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ALLEGATO 5
CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI IN PRESENZA
DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO, PER LAVORI
ALL’ARMAMENTO E PER LAVORI AGLI IMPIANTI
ELETTRICI E TECNOLOGICI



CAPITOLATO SPECIALE PER LAVORI IN PRESENZA
DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO, PER LAVORI ALL'ARMAMENTO E
PER LAVORI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI

Articolo 1

Redazione e presentazione del programma di lavoro

1. I programma dei lavori, dovra essere presentato dall' Appaltatore con le modalitd e nei tempi
stabiliti dal contratto.

Tale programma dovra essere predisposto dallAppaltatore sulla base delle risultanze di
un'attenta ricognizione preliminare, effettuata in contraddittorio con il Direttore dei lavori e con il
rappresentante del Gestore dellinfrastruttura, dei tratti di linea o delle stazioni interessati dai
lavori e tenendo conto degli ulteriori elementi forniti dal Direttore dei lavori e dal rappresentante
del Gestore dellinfrastruttura e delle notizie circa l'afflusso dei materiali occorrenti, la disponibilita
di interruzioni e rallentamenti e altri vincoli e di eventuali disposizioni sulle priorita nell'esecuzione
dei lavori. Di tutte le risultanze della predetta ricognizione preliminare sard redatto apposito
verbale.

2. In relazione alla natura e all'urgenza dei lavori, il contratto potrd prevedere apposite penal

per il, ritardo nella presentazione di detto programma.

Articolo 2

Constatazione di manufatti o cavi interrati nella sede ferroviaria

1. Qualora i lavori comportino scavi di qualsiasi genere, demolizioni, formazione di paratie o di
pali, trivellazioni e opere similari, il Direttore dei lavori dovrd comunicare all' Appaltatore, prima
dellinizio dei lavori medesimi, la presenza di eventuali manufatti o cavi interrati nella sede
ferroviaria che possono interferire con ilavori stessi.

2. L'Appaltatore dovrda quindi provvedere alla ricerca ed all'individuazione degli eventuali cavi
elettrici, telefonici, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di fluidi o gas in
genere, con moddalita atte ad evitare il loro danneggiamento. Il mantenimento della continuita
e della funzionalitd di detti cavi e condotte, nel corso dei lavori, resta a carico dell' Appaltatore
che non potra vantare diritto ad alcun compenso per i relativi oneri, come pure quelli per la
ricerca e la scopertura.

3. Saranno compensate soltanto le spese relative agli spostamenti a carattere definitivo che

saranno eventualmente disposti con comunicazione scritta dal Direttore dei Lavori.

Articolo 3

Precauzioni e soggezioni particolari

1 L'Appaltatore deve porre ogni cura ed attenzione ad adempiere a tutte le leggi, regolamenti
disposizioni, istruzioni, a quanto previsto dal confratto ed alle conseguenti prescrizioni impartite

dal Direttore dei lavori e, laddove previsto, dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori di cui al



D.L. 14/8/1996 n° 494 e s.m.i, al fine di evitare che per fatto suo o dei suoi dipendenti vengano
compromesse la sicurezza e la regolaritd della circolazione dei treni, prestando, alloccorrenza
con |'opera del proprio personale, la collaborazione ed il supporto agli agenti ferroviari per
mantenere la regolaritd e per garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario su tutto il tratto di
linea interessato dai lavori.

2 E' vietato lasciare attrezzi lungo linea nelle ore di non operativitd dei cantieri di lavoro.

3 L'Appaltatore deve curare che i depositi femporanei dei materiali ed attrezzi lungo la linea
ferroviaria utilizzabili durante la prestazione lavorativa giornaliera vengano tenuti a distanza non
inferiore ad un metro e mezzo dalla piv vicina rotaia in esercizio conformemente a quanto
stabilitfo dalla "Istruzione per la protezione dei cantieri" allegata al presente documento. Tale
distanza deve essere convenientemente aumentata nei casi previsti dalla suddetta Istruzione e
secondo le eventuali prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori e/o dal Coordinatore per

I'esecuzione deilavori.

Articolo 4

Cantieri

1. Per I'esecuzione delle opere per le quali & necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che
interferiscono con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni femporanee,
con uomini e/o attrezzi, del binario o delle sue adiacenze a distanza dalla piu vicina rotaia
inferiore a quella prevista dalla Istruzione per la protezione dei canfieri o che, comunque,
considerata la vicinanza con la sede ferroviaria, richiedano al fransito di ciascun treno
l'attuazione di provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e
siano contemporaneamente garantite la sicurezza del traffico ferroviario e lincolumita delle
maestranze, dovrd essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi con i criteri e le
modalita stabilite dal DPR n° 469 del 1/6/1979. "Regolamento di attuazione della legge 26/4/74,
n°191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda
Autonoma delle Ferrovie dello Stato" e successive modifiche ed aggiornamenti, dalle disposizioni
ed istruzioni esistenti in materia, fra cui in particolare " l'lstruzione per la Protezione dei Cantieri "
non ché da eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio previste dal contratto.

2. Le mansioni di carattere dispositivo di cui alla suddetta Istruzione per la protezione dei cantieri
saranno svolte da agenti del Gestore dell'Infrastruttura, alluopo incaricati, mediante disposizioni
scrifte.

3. Le mansioni esecutive di tale protezione devono essere assolte dal personale dipendente
dall'Appaltatore, in possesso dei prescritti requisiti fisici e dell'apposita abilitazione rilasciata RFl a
spese dellAppaltatore. | nominativi degli addetti alla protezione cantieri, preventivamente
accettati dal Direttore dei lavori, saranno resi noti all Appaltatore con comunicazione scritta e,
soltanto tra questi, I'Appaltatore, di volta in volta, dovrd scegliere il personale necessario,
numericamente stabilito, per le esigenze, anche straordinarie, della protezione.

4. Il regime di protezione ed il numero complessivo di detti dipendenti che sara ritenuto



necessario per il servizio di protezione durante l'espletamento delle varie fasi dei lavori, sard
disposto dal suddetto incaricato del Gestore dell'infrastruttura che ne dard preventiva e
tempestiva comunicazione allAppaltatore nonché informazione al Direttore dei lavori, ferma
restando la piena responsabilitd dell Appaltatore in ordine alla scrupolosa osservanza delle
norme vigenti circa la protezione stessa.

5. L'Appaltatore ha I'onere di dare evidenza alla Direzione Lavori (il Direttore dei Lavori o i suoi
assistenti o, in regime L. 494/96, il Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori) che 'organizzazione
della protezione dei cantieri di lavoro sia debitamente documentata e registrata e che siano
state rispettate le modalitd previste per le" comunicazioni d'obbligo per lavori relativi a impianti
sotto tensione o di sicurezza e segnalamento.

6. In casi del tutto eccezionali, motivati da particolari circostanze e condizioni ambientali (quale
l'uso di telefoni per I'attuazione della protezione), nonché per lavori di carattere particolare e di
non rilevante entitd per i quali sia prevista apposita clausola in contratto, i Gestore
dell'infrastruttura, su richiesta dell’ Appaltatore avanzata tframite il Direttore dei lavori, provvederd
in parte o in tutto anche alle mansioni esecutive della protezione, a mezzo di propri agenti, le cui
prestazioni verranno addebitate all'Appaltatore medesimo.

7. Nelle linee a doppio binario, quando la circolazione € interrotta su un solo binario, fermo
restando I'obbligo dell'espletamento delle mansioni esecutive della protezione rispetto al binario
attiguo in esercizio, I'Appaltatore & tenuto ad esercitare, con personale proprio, la necessaria
sorveglianza perché sia tassativamente osservato il divieto di impegnare con personale, mezzi
d'opera e attrezzi la sagoma dello stesso binario in esercizio con I'adozione di tutte le cautele del
caso e in particolare di quelle richieste dal Direttore dei lavori e/o dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori laddove previsto.

8. La protezione dei cantieri potrd essere effettuata con "Sistemi Automatici' purché omologati
RFI.

9. Anche in tale caso resta a carico dell Appaltatore la fornitura del personale in sussidio e
completamento del servizio di protezione del canfiere secondo le indicazioni di detftaglio che
saranno impartita dal Direttore dei Lavori. Resta inteso che il personale di che trattasi sard scelto
tra quello idoneo a tale servizio.

10. Nel caso che l'uso di tali sistemi sia previsto in contratto I'Appaltatore dovrd dichiarare di
essere a conoscenza del suo funzionamento, di impegnarsi al suo utilizzo e di averne tenuto

conto nella formulazione dell'offerta.

Articolo 5

Equipaggiamento per il personale addetto alla protezione

L'Appaltatore deve dotare, a sua cura e spese, il proprio personale addetto alla protezione dei
cantieri dei prescritti dispositivi di protezione individuale ed in particolare di apposito indumento
protettivo segnaletico visibile a distanza, del tipo adottato dal Gestore dell'infrastruttura, nonché

di mezzi di segnalazione acustica, di potenza sonora adeguata e tale da poter essere percepiti



anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli, la cui intensitd sia tale da sovrastare i rumori del
cantiere. Detti mezzi di segnalazione dovranno essere accettati dal Direttore dei lavori e/o dal

Coordinatore per I'esecuzione, previa intesa con il responsabile delle mansioni dispositive.

Articolo 6

Percorsi lungo la linea ferroviaria

1. L'Appaltatore dovrd rendere edotto il proprio personale, nei modi piu idonei allo scopo, in
relazione alle sue funzioni di Datore di lavoro, dandone formale evidenza alla Direzione Lavori o,
in regime di D.Lgs.494/96 e s.m.i., al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, delle istruzioni
contenenti le norme di comportamento per l'eventuale effettuazione di percorsi lungo la linea
ferroviaria ed in particolare del tassativo divieto, nel recarsi ai posti di lavoro e nel successivo
rientro, di percorrere la sede ferroviaria quando, al di fuori della sede stessa, esistano, in
prossimitd, strade o viottoli ovvero sia possibile raggiungere il posto di lavoro o le immediate
vicinanze mediante percorsi alternativi. Ove le condizioni di cui sopra non sussistano o non siano
attuabili e si renda, quindi, inevitabile percorrere tratti di sede ferroviaria, I'Appaltatore dovra
portare a conoscenza del personale, dandone formale evidenza alla Direzione dei Lavori,
l'assoluto divieto di impegnare il binario e l'obbligo tassativo di mantenersi, comunque, a
distanze dalla piU vicina rotaia non inferiori a quelle previste dalle leggi, regolamenti, disposizioni
ed istruzioni e in particolare dalla Istruzione per la Protezione dei Cantieri.

2. L'Appaltatore €, in ogni caso, vincolato alladozione di tutte quelle particolari cautele che di
volta in volta si rendano necessarie al fine di garantire lincolumita dei propri dipendenti e di

evitare irregolaritd all'esercizio ferroviario.

Articolo 7

Lavori in presenza di condutture elettriche

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore deve rispettare scrupolosamente le leggi, i regolamenti,
le disposizioni e le istruzioni per 'esercizio delle linee elettriche, esistenti in materia, delle quali lo
stesso dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza. In particolare, qualora si debba
operare con personale od attrezzature in prossimita di condutture elettriche o, comunque, di
installazioni elettriche sotto tensione, si dovrd procedere preliminarmente alla disalimentazione,
mediante folta tensione, della conduttura di contatto sui binari o negli impianti ferroviari e si
dovrd operare secondo le modalitd stabilite dalla legge 191/74, dal DPR 469 del 1°/6/79, dalla
Istruzione per la protezione dei cantieri, dalle norme aftinenti I'esercizio della Trazione Elettrica
(riportate nella raccolta ediz. 1971 e successivi aggiornamenti e integrazioni riportati nelle
"Norme per l'esercizio degli impianti di Trazione Elettrica” ed. 1997) nonché dalle disposizioni
particolari eventualmente previste dal contratto. Qualora per I'esecuzione di particolari
intferventi sia necessario procedere preventivamente alla tolta tensione di condutture elettriche
di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in genere e non siano

previste in confratto le durate dilavorabilita (interruzioni programmate, intervalli liberi da treni), le



durate stesse saranno stabilite dal Gestore dell'infrastruttura in rapporto alle esigenze di
esecuzione dei lavori e dell'esercizio ferroviario. Nessun maggiore compenso spetta
allAppaltatore per i relafivi connessi oneri. Le prestazioni degli agentfi del Gestore
dellinfrastruttura preposti alla tolta tensione ed allo scambio dei relativi moduli non sono a

carico dell' Appaltatore.

Articolo 8

Lavori alllarmamento

1. I lavori alllarmamento dovranno essere eseguiti da personale dipendente dall'Appaltatore
appositamente qualificato ed in possesso delle abilitazioni necessarie, rilasciate da RFl, su
richiesta dell' Appaltatore. Questi altresi resta anche responsabile della verifica che, ove richiesto
dal contratto, l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto sia curata da personale in possesso
delle idonee abilitazioni.

2. Dopo l'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore & tenuto, qualora previsto dal contratto d'appailto,
a fornire le registrazioni su supporto cartaceo dei parametri tecnici che rilevano la qualita del
lavoro eseguito, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, che potrd cosi verificare
lavvenuta corretta esecuzione degli stessi. Le registrazioni consegnate costituiranno parte
infegrante della documentazione relativa all'esecuzione del lavoro.

3. Dopo l'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore verificherd l'idoneita del binario alla ripresa della
circolazione redigendo, sotto la propria responsabilitd, un'apposita dichiarazione controfirmata
dalla direzione lavori. Tale dichiarazione sard consegnata al personale del Gestore
dell'infrastruttura.

4. Inoltre, in contratto potrd essere prevista la determinazione di un coefficiente di qualita riferito
a rilevazioni di parametri geometrici del binario a mezzo di carrelli registratori.

5. A tale coefficiente di qualitad sono correlati i livelli di prezzi o corrispettivi delle categorie di
lavoro previste nella Tariffa dei lavori all’armamento.

6. Entro venti giorni dalla scadenza di ogni periodo di sessanta giorni, considerando l'inizio del
primo periodo dalla data di consegna dei lavori, sara provveduto, a cura del Direttore dei
Lavori, ed in contfraddittorio con I'Appaltatore o suo rappresentante previamente notificato al
Direttore dei Lavori medesimo, alllaccertamento delle quantitd dei lavori eseguiti nel detto
periodo, e alle constatazioni della buona esecuzione dei lavori con rilievi a mezzo di apparecchi
reqistratori del Gestore dell'infrastruttura o dell' Appaltatore purché preventivamente accettati.

7. Le spese per l'esecuzione delle verifiche a mezzo degli apparecchi registratori sopracitati
saranno a carico delllAppaltatore compresa la manodopera alluopo occorrente.

8. Delle constatazioni eseguite si redigerd apposito verbale da corredarsi dei grafici dei rilievi
eseguiti e sul quale si faranno risultare i difetti riscontrati ed i limiti di tempo che si prescrivono
all' Appaltatore per eliminarli.

9. Trascorsi tali limiti di tempo il direttore dei lavori dovrd procedere alla constatazione

dell'avvenuta eliminazione dei difefti dandone atto con postilla da apporsi in calce al verbale di



cui sopra. Qualora I'Appaltatore invece non vi provveda, il Direttore dei lavori gli prescriverd un
termine perentorio trascorso inutiimente il quale, senza ulteriore avviso, provvederd alla
necessaria esecuzione di ufficio a spese dell Appaltatore con relativo addebito sulle situazioni
menisili di pagamento, comprendendovi la quota del 10% per spese generali di amministrazione.
10. L'eliminazione dei difetti, praficata come precedentemente detto, non esime I'Appaltatore
stesso dall'obbligo di provvedere alla manutenzione del binario (o degli scambi) costruito e
livellato, in ciascun periodo, al fine di conservarne la perfetta efficienza.

11. L'osservanza degli obblighi sopra descritti non annulla gli impegni che I'Appaltatore assume
per l'eliminazione di tutte le deficienze che venissero riscontrate sul lavoro all'atto delle visite del
direftore dei lavori.

12. Detta manutenzione dovrd essere prestata per giorni sessanta naturali consecutivi a
decorrere dalla data di accertamento dell'eliminazione dei difetti e dopo che sia stato e seguito
il secondo livellamento ove prescritto. Per il tratto di lavoro eseguito nell'ultimo periodo lavorativo
la manutenzione sard limitata a giorni frenta naturali consecutivi.

13. L'Appaltatore dovrd nei suddetti periodi di manutenzione, mantenere il binario (o gli scambi)
in perfetto stato di regolarita di livello, sia frasversale che longitudinale.

14. Nel caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di detta manutenzione, vi provvederd la
Gestione FdS a tutte maggiori spese dell Appaltatore.

15. L'osservanza degli obblighi sopra descritti non annulla gli impegni che I'Appaltatore assume
per l'eliminazione di tutte le deficienze che venissero riscontrate sul lavoro all'atto delle visite di
collaudo.

16. Qualora venga ordinata per qualunque causa la sospensione dei lavori, rimane convenuto
che il tratto di lavoro eseguito dall'ultimo periodo gid scaduto fino alla data di sospensione, sard
considerato, ai soli fini della manutenzione, come periodo lavorativo completo ed a sé stante e
pertanto la prescritta manutenzione relativa a quest'ultimo periodo ed a quello precedente
dovrd essere prestata durante la sospensione dei lavori.

17. Le tolleranze di costruzione da verificare per lavori in esercizio saranno definite in contratto
anche in relazione alla applicazione del coefficiente di qualita.

18. Ai fini del collaudo dei lavori sard provveduto come segue:

18.1. dopo visita dei lavori eseguiti nel primo periodo di 60 giorni di cui al presente articolo, subito
dopo che sia stato oftemperato da parte dell'Appaltatore anche agli obblighi di manutenzione
che gli fanno carico a norma del presente articolo;

18.2. dopo visita dei lavori eseguiti nei successivi periodi di 60 giorni e fino alla ultimazione, dopo
che sia stato oftemperato da parte dell Appaltatore anche agli obblighi di manutenzione che
gli fanno carico a norma del presente articolo;

18.3. sulla scorta dei risultati delle sopra descritte visite e dopo aver controllato i documenti di
contabilitd, il collaudatore emetterd il certificato di collaudo dei lavori eseguiti nellambito
dell'appalto e determinerd il saldo dovuto alll Appaltatore.

19. Nei verbali che verranno emessi a seguito delle visite di cui ai precedenti punti 18.1 e 18.2,

saranno specificatamente indicati i difefti o le mancanze che siano state riscontrate riguardo



alla esecuzione dei lavori che I'Appaltatore € tenuto ad eliminare nei termini perentori che gli
saranno prescritti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore.

20. In caso di inadempimento a defti tfermini il direttore dei lavori ne fa contestazione scritta
all'Appaltatore e provvede d'ufficio ai lavori addebitandone le spese all' Appaltatore medesimo,
come gid precedentemente indicato.

21. Per l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori, il collaudatore avrd la facoltd di
eseguire ulteriori rilievi con i carrelli registratori di controllo del Gestore dell'infrastruttura o
dell' Appaltatore purché preventivamente accettati.

22. Sono a carico dell Appaltatore sia le spese per l'esecuzione e verifiche a mezzo dedli
apparecchi registratori citati, sia la manodopera che potrd essere richiesta dal collaudatore ed

impegnata nelle prove e verifiche di collaudo.

Articolo ¢

Lavori agli impianti elettrici e tecnologici

1. Prima di dare inizio ai lavori su un impianto elettrico e tecnologico, I'Appaltatore € tenuto ad
acquisire una conoscenza minuziosa e perfetta dellimpianto stesso e dei relativi schemi
funzionali forniti dal Direftore dei Lavori. Nell'esecuzione dei lavori agli impianti elettrici e
tecnologici, I'Appaltatore € obbligato allo scrupoloso rispetto delle relative leggi e regolamenti e
delle disposizioni ed istruzioni per I'esercizio degli impianti emanati dal Gestore dell'infrastruttura,
delle guali I'Appaltatore dichiara di aver preso esatta e precisa conoscenza. In particolare,
qualora per l'esecuzione dei lavori su condutture o attrezzature elettriche il personale comunque
dipendente dallAppaltatore debba venire in contatto con dette condutture e attrezzature od
anche solamente debba avvicinarsi ad esse ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, i
lavori dovranno essere eseguiti solamente dopo aver provveduto alla disalimentazione e messa
a ferra di tutte le linee ed apparecchiature interessate. In tale caso i lavori pofranno essere
iniziati solo dopo che I'Appaltatore o persona da lui designata abbia oftenuto dallagente del
Gestore dellinfrastruttura a cid designato, tramite la Direzione Lavori; la dichiarazione scritta
dellavvenuta tolta tensione dalle attrezzature e dalle condutture e della loro messa a terra, con
lindicazione esatta della tratta o fratte sulle quali dovrd lavorare e dei limiti di tempo concessigli
per l'esecuzione dei lavori. Alla messa a terra delle condutture e attrezzature provvederd agente
designato dal Gestore dell'infrastruttura senza ulteriori addebiti all' Appaltatore.

2. L'Appaltatore dovra sorvegliare che il personale da lui dipendente lavori solamente sulle
atftrezzature e condutture disalimentate e messe a terra e che si allontani tempestivamente dalle
stesse prima che esse vengano rialimentate, portandosi a distanza di sicurezza. Prima della
scadenza del tempo concessogli, I'Appaltatore o la persona da lui designata dovrd accertarsi
che per quanto lo riguarda, in dipendenza dei lavori da lui eseguiti, nulla si oppone a ridare
tensione e dopo fatta tale constatazione restituird al predetto agente per il tramite di un
rappresentante della Direzione Lavori la dichiarazione scritta da questo rilasciatagli per la tolta

tensione, completandola con I'annotazione: "nulla osta da parte dellimpresa ... per la rimessa in



tensione delle linee ed attrezzature suindicate, avendo accertato per quanto di competenza
che nulla si oppone a ridare tensione: ore... ... del giorno....." A partire dal momento di detta
restituzione le condutture e le attrezzature eleftriche dovranno considerarsi di nuovo
regolarmente in tensione e l'agente designato potrd provvedere a rimuovere i dispositivi di
messa a terra. Qualora, invece, il personale dell Appaltatore dovesse lavorare in prossimita di
attrezzature o condutture elettriche che debbano essere necessariomente mantenute in
tensione, potra farlo solamente rimanendo detto personale a distanza di sicurezza, tenuto
anche conto dei mezzi d'opera che I'Appaltatore impiegherd nell'esecuzione dei lavori. In
aggiunta alle citate norme, si stabilisce che all'atto della tesatura o del recupero dei conduttori
un estremo dei medesimi debba essere sicuramente collegato a terra.

3. Pertanto, I'Appaltatore rimane 'unico responsabile, a tutti gli effetti, di quanto possa accadere
al suo personale, a quello del Gestore dell'infrastruttura e a terzi per inosservanza delle citate
leggi, regolamenti, disposizioni ed istruzioni o per la errata valutazione del genere di lavoro da
eseguire. Qualora I'Appaltatore giudicasse che il proprio personale non possa eseguire il lavoro
mantenendosi a distanza di sicurezza dalle attrezzature o condutture eletftriche in tensione,
I'Appaltatore dovrd attenersi alle modalitd sopra indicate circa la tolta tensione, richiedendo
preventivamente I'adozione di tale provvedimento. Per quanto concerne l'agente designato
dal Gestore dell'infrastruttura, le eventuali sostituzioni saranno comunicate all Appaltatore o alla
persona da questi designata.

4. Prima di iniziare i lavori sugli impianti di sicurezza e segnalamento in esercizio, I'Appaltatore o
un suo incaricato dovrd ottenere nulla osta scritto dall'agente del Gestore dellinfrastruttura; tali
lavori andranno rigorosamente limitati alle apparecchiature, dispositivi, meccanismi e linee cui
l'autorizzazione si riferird. Ultimato il lavoro, I'Appaltatore o lincaricato consegnerd una
dichiarazione, per il framite della Direzione Lavori, allincaricato del Gestore dellinfrastruttura,
atftestante il nulla osta alla rialimentazione di linee ed apparecchiature.

5. Sono assimilati agli impianti di sicurezza e segnalamento gli impianti telefonici (in particolare
cavi, cassefte, armadi ripartitori), nei quali si frovino circuiti che interessino gli impianti di sicurezza
e segnalamento.

6. Resta confermato che la responsabilitd per ogni inadempienza ai propri obblighi

comportamentali fard sempre carico all Appaltatore.

Articolo 10

Disposizioni speciali nellesecuzione degli interventi di modifiche provvisorie agli impianti
ferroviari

1. Le modifiche agli impianti saranno programmate in modo da garantire la continuita
dell'esercizio ferroviario. Tali modifiche, che saranno realizzate sulla base del progetto allegato al
contratto e delle successive integrazioni redatte dall' Appaltatore, verranno eseguite durante
apposite fasi propedeutiche alla esecuzione delle opere civili interferenti, previa specifica

comunicazione al Direttore dei Lavori , che dard apposita approvazione. In particolare, per



quanto riguarda gli impianti fecnologici:

- i segnali verranno sistemati dove possibile nella posizione definitiva ed attrezzati sia per 'assetto
definitivo che provvisorio;

-i CdB e le casse di manovra, dovranno consentire la continuita dell'esercizio;

- il circuito di protezione di terra TE e il circuito di ritorno TE saranno realizzati, per quanto possibile,
nell'assetto definitivo;

- le canalizzazioni ed i cavi saranno posati, per quanto possibile, nell'assetto definitivo.

2. Durante tutte le fasi di lavoro dovrd essere garantita la continuitd e la sicurezza di esercizio
degli impianti ferroviari, rivtiizzando per quanto possibile le apparecchiature esistenti, ed

eventualmente installandone altre che dovranno essere fomite dall'Appaltatore.

Articolo 11

Mezzi

Le macchine circolanti o operanti su binario (compresi i mezzi promiscui strada rotaia se

impiegati sul binario) ulilizzate nei lavori dovranno avere a bordo la documentazione

comprovante I'avvenuta esecuzione :

- della Revisione Generale;

- delle verifiche periodiche.

Per revisione generale (va eseguita ogni 5 anni) si intende il controllo dell'integritad e della

squadratura del telaio nonché il ripristino delle quote entro le tolleranze previste, degli organi di

rodiggio, sospensioni frazione e repulsione.

In occasione della revisione generale devono essere eseguite le seguenti operazioni:

- Scomposizione e revisione compressori;

- Scomposizione e revisione dei distributori del freno;

- Scomposizione e revisione ed eventuale lubrificazione di futte le alire apparecchiature del
freno automatico e di eventuali altri tipi di freno;

- Visita e prova idraulica alla pressione di 1.5 volte la pressione di esercizio dei serbatoi in
pressione.

- Tuttii conftrolli previsti per le verifiche.

Per verifiche periodiche (vanno eseguite ogni anno) si intende il controllo e se del caso il ripristino

dell'efficienza, funzionalitd ed affidabilitd degli organi e delle apparecchiature interessanti la

sicurezza dell’esercizio, in particolare, il telaio, il rodiggio, le sospensioni, gli organi di frazione e di

repulsione.

In occasione delle verifiche periodiche devono essere eseguiti i seguenti confrolli:

- Conftrollo della portata dei compressori;

- Verifica d'insieme di tutto I'impianto pneumatico escluso il freno;

- Conftrollo di tutti gli accoppiamenti flessibili in gomma e sostituzione di tutti quelli riscontrati in
stato di deperimento;

- Controllo esattezza dei manometri di bordo;



- Prova di funzionamento dell’apparecchiature del freno ;

- Verifica di efficienza del freno di emergenza;

- Verifica di efficienza di funzionamento del freno moderabile (se esiste) ed eventuali altri tipi
di freno;

- Confrollo funzionamento freno a mano;

- Conftrollo verifica pulizia dei filtri ed eventuale sostituzione.

Le macchine non in regola con dette prescrizioni non potranno essere impiegate nei lavori né

potranno circolare sulle linee A.R.S.T. Gestione FdS, e ove se ne riscontri la presenza in cantiere,

saranno immediatamente allontanate.

| macchinari ed i mezzi d'opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono essere

di tipo silenziato, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri in quanto

previsto dalle normative vigenti in materia.

Il silenziamento dei macchinari dovrd risultare da apposita documentazione tecnica che

I’ Appaltatore dovrd presentare alla D.L. prima del loro impiego. La D.L. si riserva inoltre di fare

verificare la rumorositd dei macchinari da tecnici o laboratori specializzati.

Nell'ipotesi che tali verifiche accertino caratteristiche di rumorositd superiori a quelle

documentate, futte le spese occorrenti per I'accertamento saranno poste a carico

dell’ Appaltatore il quale dovrd, inoltre, a sua cura e spese, provvedere all’aggiornamento o

sostituzione dei macchinari, senza che tale eventualitd possa comportargli il riconoscimento di

proroghe o sospensioni.

Articolo 12

Penalita

Per linosservanza di una qualsiasi delle precauzioni o delle prescrizioni di cui al presente
capitolato speciale, accertata dal Direttore dei Lavori e notificata all Appaltatore mediante
comunicazione scritta, cosi come per i ritardi nelladempimento agli eventuali altri specifici
obblighi indicati nel contratto, I'Appaltatore, salvo il diritto del Gestore dellinfrastruttura al
risarcimento del danno ulteriore, deve corrispondere le penali stabilite nel contratto stesso.

Per qualsiasi inadempienza o altra causa imputabile all Appaltatore che abbia provocato
pregiudizio alla regolarita ad alla sicurezza dell'esercizio o avrebbe potuto provocare pregiudizio
alla sicurezza dell'esercizio ferroviario, I'Appaltatore deve corrispondere le seguenti penali:

a) se dallinosservanza sia derivato pregiudizio alla regolarita dell'esercizio ferroviario, senza pero
alcun pericolo per la sicurezza dell'esercizio stesso, € applicata una penale di Euro 1500
(millecinquecento), piu Euro 130 (centotrenta) per ogni minuto di durata dellinterruzione
accidentale o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa fino allimporto massimo
di Euro 26 000 (ventiseimilal).

b) se dallinosservanza sarebbe potuto derivare pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio, &
applicata una penale di Euro 8 000 (ottomila);

c) se dallinosservanza sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, € applicata una



penale di Euro 26 000 (ventiseimila) oltre al risarcimento dei danni sofferti e delle responsabilita
verso terzi sopportati dal Gestore dellinfrastruttura in conseguenza dell'evento, per qualunque
fipo dilinea.

Le somme dovute per i titoli di cui ai punti a) e b), come pure quelle per i fitoli a) e c) sono

cumulabili tra loro.

Articolo 13

Rifusione del danno

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore abbia a provocare un qualsiasi danno
allinfrastruttura ferroviaria in genere, egli sard tenuto, a proprie cure e spese, ad effettuare, con
immediatezza e secondo le indicazioni che verranno alloccorrenza impartite dal Direttore dei
lavori, ogni riparazione, sostituzione e ripristino dell'infrastruttura danneggiata.

Qualora I'Appaltatore non provveda a quanto sopra indicato & facoltd della Direzione Lavori
procedere - anche avvalendosi di terzi - alle riparazioni, sostituzioni, ripristini e quant'altro
necessario, addebitando all Appaltatore le spese sostenute maggiorate del 10% (dieci per
cento) a ftitolo spese generali.

Al recupero di tali spese, si procederd - senza che I'Appaltatore possa al riguardo avanzare
contestazioni o riserve - mediante addebito a valere sulla/e prima/e situazione/i utile/i di

pagamento.

Articolo 14

Penadlita per limitazione alla produzione industriale ferroviaria

Per le soggezioni di esercizio comunqgue conseguenti al danneggiamento dell'infrastruttura - ivi
comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritardo/soppressioni di treni, 'adozione da
parte del Gestore dellinfrastruttura di differenti modalitd di circolazione rispetto al regime
ordinario previsto per la tratta, all Appaltatore sard applicata, anche in assenza di interruzione
accidentale o protrazione di interruzione programmata concessa, una penale di Euro 520
(cinguecentoventi) per ciascun treno interessato dalla soggezione determinatasi, sino alla totale
eliminazione della soggezione stessa e fino ad un importo massimo di Euro 26 000 (ventiseimila).
In tali casi, inoltre, qualora all'atto della riattivazione della circolazione permanga una qualsiasi
soggezione di esercizio, froveranno applicazione, per il periodo successivo alla riattivazione e
sino alla totale eliminazione della soggezione medesima, penalitd analoghe a quelle del

precedente articolo 12.

Articolo 15

Concessione di interruzioni e rallentamenti

1. Qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessaria la concessione di interruzioni o di
rallentamenti alla circolazione dei treni nelle tratte interessate il contratto ne stabilird modalitd e

termini di concessione ed i connessi effetti sui corrispettivi di appalto.



2. Inoltre per le interruzioni, per particolari esigenze dell'esercizio, potrd essere modificata la
durata e la relativa allocazione da ore diurne ad ore notfturne e viceversa, nonché la
concessione in giorni festivi anziché lavorativi o viceversa.

3. In tali casi 'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire ugualmente i lavori con le eventuali
maggiorazioni o riduzioni di prezzi che fossero previsti in contratto per dette evenienze.

4. In ogni caso, per lavori in esercizio, a cura del Direttore dei Lavori saranno registrati i periodi in
cui il cantiere abbia dovuto sospendere i lavori a causa di eccezionali esigenze dell'esercizio
ferroviario oppure per ritardata fornitura di materiali € comunque per cause non imputabili
all'Appaltatore. Tali periodi saranno confermati dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio, qi
fini delle eventuali proroghe da concedere all' Appaltatore.

5. L'Appaltatore deve porre in atto ogni possibile misura ed accorgimento tecnico ed
organizzativo per la migliore utilizzazione delle interruzioni e dei rallentamenti al fine di ridurre le
soggezioni derivanti all'esercizio ferroviario dall'esecuzione dei lavori.

6. Il contratto disciplinerd le modalitd di calcolo della durata delle interruzioni ed eventualmente
l'onere connesso con i rallentamenti effettivamente istituiti.

7. La durata dellinterruzione giornaliera, sard riferita, in caso di ritardata riattivazione imputabile
alll Appaltatore, all'ora di effettiva riattivazione.

8. Il contratto potra altresi prevedere variazioni ai prezzi previsti in funzione della durata e

dell'allocazione (diurna / notturna) e/o feriale/festiva delle interruzioni.

Articolo 16

Risoluzione del contratto

Qualora le ftfardate riattivazioni evidenzino gravi carenze tecniche ed organizzative
dell Appaltatore, desunte sia dalla frequenza di tali tardate riattivazioni, sia dalle cause che le
hanno determinate tenuto conto anche della gravita delle conseguenze sull'esercizio, si potrd

procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 17
Premi e penalita per il minore o maggiore utilizzo del numero delle interruzioni
Il contratto potrd prevedere premi o pendalitd in funzione del minore o maggiore numero delle

inferruzioni usufruite rispetto a quelle programmate.

Articolo 18

Riattivazione

1. Al termine di ciascuna interruzione della circolazione dei treni per lavori, I' Appaltatore deve
eseguire tutti quei conftrolli e verifiche necessarie affinché la circolazione dei treni possa
riprendere sul binario interessato dai lavori senza alcun pregiudizio per la regolaritd e la sicurezza
dell'esercizio ferroviario.

2. A conferma di tale adempimento, I'Appaltatore al termine del lavoro giornaliero deve



consegnare allagente del Gestore dell'infrastruttura responsabile della riattivazione della
circolazione la seguente dichiarazione scritta : "L'Appaltatore... ..dichiara che i lavori consistenti
in.....eseguiti dallo stesso il giorno..... dalle ore ....alle ore.....sulla linea....tratta....o nella stazione....
sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque entro le tolleranze ammesse". Tale
dichiarazione dovra essere firmata dallAppaltatore o da persona da lui delegata e
controfirmata dalla direzione lavori o da persona da lui delegata.

3. Tale dichiarazione pud essere sostituita, se previsto in contratto, dalla compilazione da parte
dell'Appaltatore, o da persona da lui designata, di apposite schede di qualitd riportanti anche i
valori delle caratteristiche geometriche di alcuni parametri rilevati, e/o da grafici oftenuti da

apparecchi registratori dell' Appaltatore.

Articolo 19

Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore

1.1 prezzi della tariffa contrattuale comprendono e compensano I'Appaltatore di tutti gli oneri
sostenuti per I'esecuzione dei lavori tenuto conto della specificitd della sede e della particolarita
dovuta alla presenza dell'esercizio ferroviario.

2. In particolare per i suddetti lavori I'Appaltatore dovra :

2.1. provvedere, anche nei giorni piovosi, allo scarico in linea dei treni materiali gid
programmati € che non sia stato possibile disdire fempestivamente. Qualora I'Appaltatore non vi
provvedesse gli verranno addebitate le spese relative alla mancata utilizzazione del freno
materiale ovvero quelle che il Gestore dellinfrastruttura avesse incontrato per provvedervi
d'ufficio, maggiorate del 10% (dieci per cento);

2.2. evitare nel modo piu assoluto che le materie di risulta da scavi o rimozioni o
sistemazioni qualsiasi, vengano depositate, neppure temporaneamente, sulle scarpate;

2.3 durante tutto il corso dei lavori, e quindi anche nei periodi di sospensione ordinati dalla
Direzione Lavori, ' Appaltatore € obbligato a mantenere reperibile nelle adiacenze della zona di
lavoro un congruo numero di operai, onde eliminare al piu presto anomalie che possano

compromettere la regolarita e la sicurezza dell’esercizio ferroviario.



