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ID Nome attività Durata Importo

1 Allestimento del Cantiere base - Sassari 8 g 0,00

2 Rilievo ed individuazione impianti di linea Metro Sassari 2 g 1´486,02

3 Sostituzione rotaie Metro Sassari 12 g 30´527,72

4 Livellamento binari Metro Sassari 2 g 13´127,98

5 Taglio della rotaia e regolazione della tensione 14 g 11´304,08

6 Rilievo e individuazione impianti di linea Sassari Alghero 15 g 15´462,47

7 Livellamento binari linea Sassari Alghero 9 g 85´172,35

8 Taglio della rotaia e regolazione della tensione 35 g 37´788,21

9 Smobilizzo Cantiere 1 g 0,00

10 Allestimento Cantiere base  - Macomer 5 g 0,00

11 Rilievo ed individuazione impianto di linea 24 g 22´972,55

12 Livellamento binari 13 g 131´077,11

13 Taglio della rotaia e regolamento della tensione 52 g 63´344,12

14 Smobilizzo cantiere 1 g 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Trimestre 1

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

210 000

220 000

230 000

240 000

250 000

260 000

270 000

280 000

290 000

300 000

310 000

320 000

330 000

340 000

350 000

360 000

370 000

380 000

390 000

400 000

410 000

420 000

430 000

440 000

450 000

460 000

     Previsione

COMMITTENTE: ARST S.p.A.



Pag. 3

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Trimestre 2

COMMITTENTE: ARST S.p.A.


