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Il coordinamento delle eventuali interferenze avverra mediante redazione
da parte dellImpresa di un programma dei lavori settimanali che sara
discusso con il CSE in apposite riunioni di coordinamento settimanali.
L'impresa dovra fornire al CSE il cronoprogramma dei lavori che sara
discusso nelle riunioni di coordinamento settimanali al fine di individuare e
annullare  eventuali interferenze  tra le  attivita lavorative.
La prescrizione normalmente valida per evitare qualsiasi tipo di interferenza
tra le diverse attivita di cantiere e che nelle singole aree di lavoro sia svolta
solo una attivita specifica.
Le attivita dovranno essere svolte in aree diversificate per garantire la
separazione spaziale dei lavori e l'assenza di interferenze tra le stesse.
Nel caso in cui, per motivi oggi non prevedibili e comunque non
strettamente dipendenti dalla volonta e dalle previsioni del CSP, sorgano
interferenze tra le attivita o non sia possibile operare come sopra prescritto,
i preposti dovranno momentaneamente sospendere i lavori e convocare |l

CSE per ri-coordinare le operazioni in Corso.



ALLEGATO "A"

Comune di Macomer - Sassari
Provincia di Nuoro - Sassari

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer — Nuoro, Sassari — Alghero
e della linea Metropolitana di Sassari
COMMITTENTE: ARST S.p.A. Trasporti Regionali della Sardegna

CANTIERE: Rete ferroviaria TPL Macomer-Nuoro - Sassari-Alghero - Metrotranvia Sassari,
Macomer - Sassari (Nuoro - Sassari)

Cagliari, 05/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Bianchi Francesca)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Porcu Antioco)

Ing. Bianchi Francesca
via Posada 8/10

09122 Cagliari (Cagliari)

Tel.: 070 26571 - Fax: 070 4098 757
E-Mail: f.bianchi@arst.sardegna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO z I 'gglL/ggC

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - SASSARI

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 E 3 3

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 E 1 1

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 2 E 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 E 1 1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 E 1 1
Rilievo ed individuazone impianti di linea Metro Sassari

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 2 E 2 2
Sostituzione rotaie Metro Sassari

Approvvigionamento e posa traversine e binari 2 E | 12 | 12
Livellamento binari linea Metro Sassari

Livellamento binario 2 E 2 2

Taglio della rotaia e regolazione tensione 2 E 14 | 14
Rilievo ed individuazone impianti di linea Sassari Alghero

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 2 E 15| 15
Livellamento binari linea Sassari Alghero

Livellamento binario 2 E 9 9

Taglio della rotaia e regolazione tensione 2 E 35| 36
Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere 2 E 1 1

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - MACOMER
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

N = = T = T =
m m m m m m
N = = T = T N
PR R R RN

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Rilievo ed individuazone impianti di linea

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 1 E | 24 24
Livellamento binari e scambi

Livellamento binario 1 E 13| 14

Taglio della rotaia e regolazione tensione 1 E | 52 54
Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Macomer

2) = Sassari
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Tabella Analitica Gantt
| = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Impresa appaltatrice
2) = Subappaltatrice

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Mese 1 [Mese 2 Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6
s-1 1 sl . 1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 sl4 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - SASSARI 8g Y :
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3g ZZ-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g ZZI
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g ZZI
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosfer 1g ZZI
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g Z I
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 1 1g ZZI
Rilievo ed individuazone impianti di linea Metro Sassari 29 vV
Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 2g ZZ.
Sostituzione rotaie Metro Sassari 129 V—V—M
Approvvigionamento e posa traversine e binari 12g ZZ_
Livellamento binari linea Metro Sassari 169 ‘ V‘
Livellamento binario 2g ZZ.
Taglio della rotaia e regolazione tensione 149 22_
Rilievo ed individuazone impianti di linea Sassari Alghero 159 v—y—y—V
Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 159 ZZ_
Livellamento binari linea Sassari Alghero 44 g \ 4 ‘
Livellamento binario 9g ZZ_
Taglio della rotaia e regolazione tensione 359 ZZ—
Smobilizzo cantiere 1g “"
Smobilizzo del cantiere 1g ZZI
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - MACOMER 5¢g vﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g Zl'
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g le
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1g
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosfer 1g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 1 1g
Rilievo ed individuazone impianti di linea 249
Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 249
Livellamento binari e scambi 559
Livellamento binario 13g
Taglio della rotaia e regolazione tensione 529
Smobilizzo cantiere 1g
Smobilizzo del cantiere 1g le

LEGENDA Zona:

Z1 = Macomer

Z2 = Sassari
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