


 Il coordinamento delle eventuali interferenze avverrà mediante redazione 
da parte dell’Impresa di un programma dei lavori settimanali che sarà 
discusso con il CSE in apposite riunioni di coordinamento settimanali. 
L’impresa dovrà fornire al CSE il cronoprogramma dei lavori che sarà 
discusso nelle riunioni di coordinamento settimanali al fine di individuare e 
annullare eventuali interferenze tra le attività lavorative. 
La prescrizione normalmente valida per evitare qualsiasi tipo di interferenza 
tra le diverse attività di cantiere è che nelle singole aree di lavoro sia svolta 
solo una attività specifica. 
Le attività dovranno essere svolte in aree diversificate per garantire la 
separazione spaziale dei lavori e l’assenza di interferenze tra le stesse. 
Nel caso in cui, per motivi oggi non prevedibili e comunque non 
strettamente dipendenti dalla volontà e dalle previsioni del CSP, sorgano 
interferenze tra le attività o non sia possibile operare come sopra prescritto, 
i preposti dovranno momentaneamente sospendere i lavori e convocare il 
CSE per ri-coordinare le operazioni in corso. 



ALLEGATO "A"

Comune di Macomer - Sassari
Provincia di Nuoro - Sassari

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di manutenzione delle linee TPL Macomer – Nuoro, Sassari – Alghero
e della linea Metropolitana di Sassari

COMMITTENTE:  ARST S.p.A. Trasporti Regionali della Sardegna

CANTIERE: Rete ferroviaria TPL Macomer-Nuoro -  Sassari-Alghero - Metrotranvia Sassari,
Macomer - Sassari (Nuoro - Sassari)

Cagliari, 05/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Bianchi Francesca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ing. Porcu Antioco)

Ing. Bianchi Francesca
via Posada 8/10
09122 Cagliari (Cagliari)
Tel.: 070 26571 - Fax: 070 4098 757
E-Mail: f.bianchi@arst.sardegna.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - SASSARI

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 E 3 3

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 E 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 E 1 1

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 2 E 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 E 1 1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 E 1 1

Rilievo ed individuazone impianti di linea Metro Sassari

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 2 E 2 2

Sostituzione rotaie Metro Sassari

Approvvigionamento e posa traversine e binari 2 E 12 12

Livellamento binari linea Metro Sassari

Livellamento binario 2 E 2 2

Taglio della rotaia e regolazione tensione 2 E 14 14

Rilievo ed individuazone impianti di linea Sassari Alghero

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 2 E 15 15

Livellamento binari linea Sassari Alghero

Livellamento binario 2 E 9 9

Taglio della rotaia e regolazione tensione 2 E 35 36

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere 2 E 1 1

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - MACOMER

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 1 1

Rilievo ed individuazone impianti di linea

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 1 E 24 24

Livellamento binari e scambi

Livellamento binario 1 E 13 14

Taglio della rotaia e regolazione tensione 1 E 52 54

Smobilizzo cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Macomer

 2) = Sassari
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Tabella Analitica Gantt

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa appaltatrice

 2) = Subappaltatrice

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - SASSARI 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosfer 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1 g

Rilievo ed individuazone impianti di linea Metro Sassari 2 g

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 2 g

Sostituzione rotaie Metro Sassari 12 g

Approvvigionamento e posa traversine e binari 12 g

Livellamento binari linea Metro Sassari 16 g

Livellamento binario 2 g

Taglio della rotaia e regolazione tensione 14 g

Rilievo ed individuazone impianti di linea Sassari Alghero 15 g

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 15 g

Livellamento binari linea Sassari Alghero 44 g

Livellamento binario 9 g

Taglio della rotaia e regolazione tensione 35 g

Smobilizzo cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE BASE - MACOMER 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosfer 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 1 g

Rilievo ed individuazone impianti di linea 24 g

Rilievo del binario ed individuazione degli impianti di linea 24 g

Livellamento binari e scambi 55 g

Livellamento binario 13 g

Taglio della rotaia e regolazione tensione 52 g

Smobilizzo cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Macomer

Z2 = Sassari

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21
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