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Progetto esecutivo

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 PREMESSA

Il presente Capitolato amministrativo ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata
descrizione delle condizioni generali e particolari, amministrative, in conformitd alle quali
dovranno essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell’appalto.

1.2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto dell’appalto & il risanamento e la manutenzione sitraordinaria della travata
metallica MB18 della linea ferroviaria Turistica Macomer/Bosa comprese tutte le attivitd connesse
e correlate a tali interventi, sulla base del progetto esecutivo predisposto da ARST, completo in
tutte le sue parti e relativi accessori, secondo le moddalitd e condizioni riportate nella
documentazione confrattuale, in perfetta relazione allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le
prestazioni sono finalizzate.

L'importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri
fiscali, ammonta a € 102'604.78 (euro centoduemila seicentoquatiro/78), di cui:

oneri per I'esecuzione dei lavori parte a misura, assoggettabili a ribasso €10'813.65
oneri per I'esecuzione dei lavori parte a corpo, assoggettabili a ribasso € 82'315.37
oneri per I'aftuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso € 9'475.76

Tabella 1

In conformitd al comma 16 dell’art. 23 del Codice il costo della manodopera € individuato
pari a € 32'067.52.

Ai sensi dell’ Allegato A all’art. 61 del D.P.R. n°®207/2010, i lavori, oggetto dell’appalto, sono
classificati come segue:

Indicazioni
. Qualificazione speciali ai fini
Categoria " N
Lavorazione D.P.R. Classifica Do::llzgocy/oznoqm Importo %o della gara
207/2010 PR
D.M. MIT 248/2014 Prevalente o :
Scorporabile Subappaltabile
Finiture di opere generali in materiali ' 1
lignei, plasfici, mefallici e vetrosi 0sé | Si € 66'849.92 65.15 Prevalente S|
ey ponfl viadoft 0G3 | N €35754.85 | 34.85 | Scorporabile sr
TOTALE €102'604.78 100.00
Tabella 2

1.3 PREZZO A CORPO E TARIFFE

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate in parte a corpo e in parte a
misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non pud variare in aumento o in
diminuzione, secondo la qualitd e la quantitd effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a
misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantitd

! Il subappalto di tutte le lavorazioni previste non pud superare il 40% dell'importo
complessivo del contratto

CONTRATTO E CAPITOLATI

4.55 - Capitolato amministrativo

pag. 2/28



risanament o e manutenzione straordinaria della travata metallica M B19 della linea ferroviaria Turistica M acomer/Bosa, progr. 1+793
Progetto esecutivo

effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per I'unitd
di misura.

Il prezzo comprende e compensa tutte le spese ed oneri comungue correlati all’esecuzione
delle prestazioni.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI,
LEGGI, NORME E PRESCRIZIONI

La normativa di riferimento da utilizzare per la predisposizione dell’offerta e per la successiva
esecuzione delle prestazioni € riportata in dettaglio negli elaborati progettuali e, piu in generale,
riepilogata nel Capitolato Tecnico.

2.2 GARANIIE

2.2.1 GARANIIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara, I' Appaltatore dovrd prestare una garanzia nelle forme e con
le modalitd previste dal Disciplinare di Gara.

2.2.2 GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva & da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalita di cui
all’arficolo 103 del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, contenuto nello stesso
decreto. Inoltre, dovrd essere corredata da autentica notarile della firma, dell’identitd, dei poteri e
della qualifica del soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia.

ARST pud richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in futfo o in parte; in caso di inoftemperanza, la reintegrazione si effetftua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all'esecutore.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo, I'esercizio
protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia, a condizione che
non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati imossi dall' Appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
I'acquisizione - da parte di ARST - della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta.

La modalitd di costituzione & quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.
50/2016. Nel caso di fideiussione, questa dovrdr essere intestata ad ARST. E espressamente esclusa |a
possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'arficolo 106 del decreto leqislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societd di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.

2.3 POLIZZE

L' Appaltatore, oltre a futte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, malattie professionali ecc.) dovrd altresi stipulare le assicurazioni elencate in
appresso, che dovranno essere manfenute in vigore per I'intero periodo cui esse si riferiscono e,
comunqgue, fino al momento della liberazione scritta da parte della Committente.
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2.3.1 GARANTZIA PER L’ANTICIPAZIONE

Per I'esecuzione dell’appalto sard corrisposta all' Appaltatore un'anticipazione pari al 20%
dell'importo confrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione €' subordinata alla costifuzione di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016,
del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.3, contenuto nello stesso decreto.

L'importo della garanzia & gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. |l beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

La modadalitd di costituzione & quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.
50/2016. Nel caso di fideiussione questa dovrdl essere intestata ad ARST. E espressamente esclusa la
possibilita di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'arficolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di
una societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998 n. 58.

2.3.2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
E OPERE

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, I' Appaltatore & obbligato a stipulare una
polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione
Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio e stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture C.A.R. e R.C.T. Le garanzie assicurative devono essere efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte
dell'esecutore.

2.3.2.1 Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati,
deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni
di terzi; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.).

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

Somme
Sezione A assicurate alla % scoperto Scoperto minimo Scoperto massimo| Franchigia [€]
stipula [€]
Partita 1 — Opere 300'000 10 - - 20'000
Partita 2 — Opere preesistenti 300’000 10 - - 10’000
Partita 3 — Demolizione e sgombero 100'000 10 - - 5'000
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2.3.2.2 Sezione B - Coperfura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle
opere

La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente, della
Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzati all’accesso al
cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i
collaudatori.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

. Massim ale /sinistr - Scoperto .
Sezione B o alla stipula [€] % scoperto Scoperto minimo massimo Franchigia [€]
[ 300'000 [ 10 | - | - [ 20’000
Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa

Emissione del certificato di collaudo definitivo o di

Consegna dei lav ori ]
fegolare esecuzione

2.3.2.3 Condizioni generali

Le garanzie per le coperture C.AR. e R.C.T., prestate dall' Appaltatore, coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L' Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza, in lingua italiana, € redatta in conformitd allo schema tipo 2.3 di cui al Decreto del
Ministero delle Attivitd Produttive 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109, S.0.), poiché
non disciplinata dal D.M. n. 31/2018.

Valgono le seguenti condizioni particolari di polizza:

1. L'efficacia dell’assicurazione non cesserd se non, esclusivamente, alla decorrenza dei termini
indicati in precedenza, indipendentemente dal verificarsi di collaudi parziali o provvisori, di
presa in consegna provvisoria di tutte o parte delle opere realizzate.

2. In caso di interruzione, proroga o sospensione dei lavori, la polizza rimane efficace e deve
intendersi automaticamente prorogata di un uguale periodo, confermandosi anche in
questo caso quali termini di efficacia, quelli specificatamente indicati in precedenza.

In relazione a quanto precede con il termine “esecuzione dei lavori”, ai fini della polizza CAR
deve intendersi qualungue attivitd — anche propedeutica - svolta dall’ Appaltatore per garantire la
perfetta esecuzione di tutte le opere e prestazioni oggetto dell’appalto.

La suddefta polizza dovra prevedere le seguenti estensioni specifiche, in deroga alle esclusioni
specifiche della sezione A di cui all’art. 3 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:
danni da forza maggiore;

danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
in deroga alle esclusioni specifiche della sezione B di cui all’art. 12 - schema tipo 2.3 ex
D.M. n° 123/2004:
i danni ai macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose che
I'Assicurato abbia in proprietd, possesso, consegna o custodia a qualsiasi titolo e
qualunque ne sia la destinazione;
i danni derivanti da polvere;
i danni a cose dovuti a vibrazioni;
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i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati,
nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da
alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere;
i danni a cavi e condutture sotterranee;
i danni da forza maggiore;
in deroga alle delimitazioni dell’assicurazione di cui all’art. 16 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:
i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di servizi pubblici di trasporto;
i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o delle persone del fatto delle quali
detti soggetti debbano rispondere;
L'Appaltatore dovra trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente
articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 del Codice Civile, 'omesso o il ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta I'inefficacia della
aranzia.
ﬁ) caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate
dall’appaltatore, prevarranno le condizioni pit favorevoli per la Stazione Appaltante.
La firma di chi rilascia la polizza dovra essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticitad dovrd espressamente dichiarare I'identita, la
qualifica ed i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento.

2.4 ALTRE CONDIZIONI

L' Appaltatore non potrd iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia
prescritta prima dell’esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumeraq,
comunqgue, ogni conseguente responsabilitd in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero
stafe stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contratfualmente
previste. Se cid non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla
stipulazione di dette polizze addebitandone all’ Appaltatore il costo.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilitd dell’ Appaltatore a
norma delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi di legge. Pertanto, I' Appaltatore risponderd
in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

2.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

2.5.1 PREMESSA

In ossequio a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la presenfe
Disciplina del Subappalto si estende ai futti i Sub Affidamenti (Subappalti, Subcontratti assimilati al
subappalto e Subcontratti diversi).

Coerentemente alle indicazioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sono individuate le
seguenti tipologie di Sub Affidamento:

A. Subappalto

E il contratto con il quale I' Appaltatore affida a Terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a € 100.000,00 e qualora I'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare (contratto di subappalto).
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B. Subcontratto

Altri contratti, stipulati dall’ Appaltatore per I'esecuzione dell’appalto di lavori, ma non
ricadenti nelle casistiche definite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per I'individuazione dei Contratti di
Subappalto e dei Contratti assimilabili al Subappalto.

C. Sub Affidatario

E I'impresa titolare di un contratto di sub affidamento stipulato con I’ Appaltatore.

2.5.2 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E COMUNICAZIONE DI SUBCONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente, I' Appaltatore pud affidare a Terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni solo se previsto in contratto e previa autorizzazione di ARST.

L'autorizzazione di ARST non si estende invece ai Subcontratti, rispetto ai quali & fatto obbligo
all’ Appaltatore di comunicare ad ARST il nome del Subcontraente, I'importo del Subcontratto e
I'oggetto del Subcontratto medesimo, anche ai fini dell’obbligo del Committente di acquisire -
laddove previsto dalla legge o dal confratto di appalto - la perfinente documentazione
antimafia.

All'atto della ricezione della richiesta di autorizzazione al Subappalto, olfre alla completezza
della documentazione a corredo della richiesta, ARST verifica preliminarmente che:

a) I'affidatario del subappalto faccia parte della terna dichiarata in sede di offerta, qualora
obbligatorio;

b) I'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si infende subappaltare;

d) I'Appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

ARST, inoltre, verifica se il Sub Affidamento sia eventualmente riconducibile alle attivitd definite
come "maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, dal comma 53 dell’art. 1 della L.
190/2012. In tale caso, froveranno applicazione le norme di cui al comma 1 dell’art. 29 del D. L. 24
giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 114 del 11/8/2014, che ha previsto “nuove norme in
materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa” (le cd. “white list”). Viceversa saranno effettuati i “controlli
antfimafia™.

Il perfezionamento dell’iter autorizzativo per i subappalti e i subcontratti ad essi assimilati o di
quello meramente comunicativo per i subcontratti non costituisce mai autorizzazione, implicita o
ipsoiure, ad effettuare ingresso in cantiere da parte di terzi diversi dall’ Appaltatore.

Il rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte di ARST avviene mediante specifica
comunicazione all’ Appaltatore.

La richiesta di autorizzazione al Subaffidamento, corredata da copia del contratto di
subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse), nonché la trasmissione della
comunicazione (per i Subcontratti), deve necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali:

Q) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, confratto
assimilabile al subappalto o subcontratto);

b)  Indicazione delle attivitd/lavorazioni oggetto del subaffidamento;

c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
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d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento con evidenza dell'importo
degli oneri di sicurezza;

e) Nominativo dell'impresa subcontraente;
f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento (ove ricorrano le condizioni);

g) Termine utile del contfratto di subaffidamento (termini previsti per I'inizio e per il
completamento delle prestazioni);

Inoltre, I'istanza per i subappalti e i contratti assimilabili dovrd essere corredata dalle seguenti
dichiarazioni /0 documenti:

1. Dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;

2. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la
composizione societaria;

3. Dichiarazione resa dall'Appaltatore  di  avvenuta verifica  dell'idoneitd
tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalitd di cui allegato XVII del D. Lgs.
n. 81/2008;

4, Dichiarazione resa dall’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
confrollo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il tfitolare del
subappalto;

5. Dichiarazione con cui I’ Appaltatore attesta I'avvenuta applicazione al subappalto
degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti
per cento) e corresponsione degli oneri della sicurezza e della manodopera senza ribasso;

6. (se del caso) Dichiarazione resa dal subappaltatore di essere una micro o una
piccola impresa;

7. (se del caso) Dichiarazione resa dal subappaltatore circa il possesso di
abilitazioni/certificazioni specifiche previste per norma per |'esecuzione della prestazione
oggetto di subaffidamento;

8. (nel caso di subappalti di lavori di importo pari o inferiore a 150’'000€) Dichiarazione
resa dal subappaltatore sul possesso dei requisiti di capacitd tecnico-organizzativa ex art. 90
del D.P.R. n. 207/2010;

9. (nel caso di subappalti di lavori di importo superiore a 150’000€) Dichiarazione resa
dal subappaltatore circa il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA coerente, ovvero
presentazione di copia della stessa attestazione;

10.  Certificato diiscrizione camerale del subappaltatore;
11.  Patto di Integritd sottoscritto dal subappaltatore;

12.  (se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui
agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011;

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole:

1. che I'Appaltatore praticherd al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e nel rispefto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto;

2. che I' Appaltatore corrisponderd i costi della sicurezza e della manodopera senza
alcun ribasso;

3. sugli obblighi di tracciabilitd di cui alla L. 136/2010, con I'indicazione degli estremi
del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;
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4, sul rispetto delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e (se del caso) del Patto
di Integritd;

La mancanza dei dati e allegati sopra citati determinerd I'impossibilitd alla prosecuzione
dell’iter autorizzativo.

2.5.3 TEMPISTICA DELL’ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

Dalla data di protocollo in arrivo della richiesta di autorizzazione al Subappalto, e solo se
corredata da tutta la documentazione necessaria, decorrono i seguenti termini:

- Il termine di 30 (trenta) giorni per il rilascio dell’ autorizzazione o per il suo diniego;

- Il termine di 15 (quindici) giorni, per I'autorizzazione inerente ai subappalti di importo inferiore
al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o inferiore a € 100.000,00.

Tali termini sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi che saranno
notificati all’ Appaltatore, entro la decorrenza della prima scadenza.

Trascorso tale termine senza che vi si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa, fatti
salvi gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza.

2.5.4 RILASCIO ATTO DI AUTORIZZAZIONE/DINIEGO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

ARST comunica all’ Appaltatore I'avvenuta concessione di autorizzazione o il suo diniego.

2.5.5 ATTO DI REVOCA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SUB AFFIDATI

Durante lo svolgimento dei lavori Sub Affidati sotto condizione risolutiva, in caso di riscontro
negativo circa la veridicita degli elementi dichiarati, ARST predispone I'Atto di Revoca della
autorizzazione al Subappalto o Contratto assimilabile, che sard comunicato.

Inoltre, a seguito di contestazione scritta all'impresa da parte del D.L., il Committente pud
predisporre Atto di Revoca anche in caso di inosservanza alle disposizioni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, di sicurezza dell’esercizio e di qualitd delle prestazioni rese.

2.5.6 VERIFICA SUBCONTRATTI

Nelle ipotfesi di Subcontratto I'Appaltatore assume |'obbligo di comunicare il nome del
Subcontraente, I'importo del contratto nonché I'oggetto del Subcontratto medesimo.

L' Appaltatore deve altresi trasmettere, ove I'importo del Subcontratto superi i 150.000,00 euro
e contestualmente al perfezionamento del medesimo Subcontratto, le seguenti dichiarazioni:

a) Dichiarazione del subcontraente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art.80 del D. Lgs. 502016 € s.m.i.;

b) (se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art.
85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011;

c) Dichiarazione del subcontraente, sostitutiva del Certificato di Iscrizione Camerale, nonché
degli elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Patto di Integritd.

2.5.7 ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI SUBAFFIDATE

Nel caso di subappalto I' Appaltatore & tenuto, se non avesse gid provveduto al riguardo, a
depositare almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, il
contratto di subappalto autorizzato.

Inoltre, prima dell’inizio delle prestazioni autorizzate I' Appaltatore deve:

trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle
lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, coerente con il POS
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dell’ Appaltatore e con il PSC;

aggiornare e frasmettere, in caso di incoerenza con il precedente, i due documenti POS
Appaltatore e PSC;

tfrasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa
edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici;

aggiornare il cartello di cantiere con il nominativo del subappaltatore autorizzato.

A seguito della presentazione ed approvazione dei documenti necessari all’esecuzione dei
lavori subappaltati, il D.L. e/o il CSE per le rispettive competenze, formalizzeranno |’ autorizzazione
all’inizio dei lavori subappaltati autorizzati.

Il D.L. verifica “sul campo” I'effettiva esecuzione delle lavorazioni e delle forniture dichiarate
ed accerta che le lavorazioni effettivamente rese in cantfiere non si concretizzino in altre tipologie
di Sub Affidamento, tali da necessitare di apposita autorizzazione da parte del Committtente.

Inoltre il D.L. e il CSE verificano che al subappaltatore siano stati effettivamente praticati gli
stessi prezzi unitari risultanti  dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, e che
I'affidatario  abbia corrisposto  allo  stesso  subappaltatore i costi della sicurezza e della
manodopera senza alcun ribasso.

In caso contrario, il D.L. o il CSE inibisce - con OdS verso |'Appaltatore- qualsiasi ulteriore
attivitd del Subcontraente.

2.5.8 CONTROLLI: QUOTE, PAGAMENTI, PERCENTUALE DI RIBASSO E ONERI DELLA SICUREZZA

ARST corrisponde direttamente ai subappaltatori I'importo dovuto per le prestazioni rese dagli
stessi, nei casi di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016.

L' Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Inoltre, corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.

L' Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

II Committente si avvale del D.L. e del CSE per verificare il rispetto dei richiamati obblighi; il
D.L. ed il CSE durante I'esecuzione dell'opera, riferiscono su ogni anomalia riscontrata, per il
seguito di competenza.

2.6 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE

2.6.1 Premessa
ARST svolgerd direttamente la direzione dei lavori o tramite suoi incaricati.

La Direzione dei Lavori, nominata prima dell’inizio delle prestazioni, potrd essere sostituita in
qualsiasi momento previa comunicazione all’ Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.

2.6.2 Poteri e compiti

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste
attinenti all’esecuzione dei lavori e alle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente
tramite la D.L. ed il rappresentante dell’ Appaltatore incaricato.

L'Appaltatore dovrd ofttemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno
impartite dalla Direzione dei Lavori.
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Fatta eccezione per i casi d'urgenza, in cui un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
potrebbe compromettere la sicurezza e la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrd
richiedere all' Appaltatore 1'esecuzione di lavorazioni o I'acquisto di beni o di servizi che
comportino un aumento di spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta di ARST.

Le attivitd eseguite dall' Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se
successivamente ritenute utili da ARST, non saranno compensate.

Compete dalla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere,
infervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare ARST, anche formulando
all’ Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi
momento dovrd essere consentito I'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli incaricati della
Direzione Lavori, del Ministero e della Regione, i quali avranno facolta di assistere ai lavori e di
effettuare controlli e richiedere |'esecuzione di prove anche di laboratorio nonché I'acquisizione di
eventuali certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro posa in opera.

E in facoltd della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o I'allontanamento dal cantiere
dei materiali rifiutati.

L'attivita e le prescrizioni della Direzione dei lavori non potranno giammai essere invocati
dall’ Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di
cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei
Lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dal Decreto n.49 del 7 marzo
2018, e dalla Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8, in quanto compatibili.

2.6.3 Atirezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.

Saranno, tra I'altro, a carico dell’ Appaltatore compresi e compensati nell'importo d’appalto
gli oneri relativi a:

la messa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per I effettuazione di rilievi
e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di
queste ultime, nonché il personale tecnico occorrente;

le spese per |I'esecuzione e raccolta periodica di fotografie e riprese video relative alle
opere appaltate durante la costruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta in
volta richieste dalla D.L.

2.7 IMPIEGO DI MACCHINARI SILENZIATI

| macchinari ed i mezzi d'opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono
essere di tipo silenziato, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei
limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

II silenziamento dei macchinari dovrd risultare da apposita documentazione tecnica che
I’ Appaltatore dovrd presentare alla D.L./al CSE, prima del loro impiego. La D.L./il CSE si riserva,
inoltre, di fare verificare la rumorositd dei macchinari da tecnici o laboratori specializzati.

Nell'ipotesi che tali verifiche accertino caratteristiche di rumorositd superiori a quelle
documentate, futte le spese occorrenti per |'accertamento saranno poste a carico
dell' Appaltatore il quale dovrd, inoltre, a sua cura e spese, provvedere all’adeguamento o
sostituzione dei macchinari, senza che tale eventualitd possa comportargli il riconoscimento di
proroghe o sospensioni.
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2.8 PIANIDISICUREZZA E COORDINATORI

2.8.1 Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di futte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene. L' Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’ applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

2.8.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Fanno carico al Responsabile dei Lavori e ai Coordinatori, tutti gli obblighi ed adempimenti
previsti — in particolare — dagli art. n. 90, 91 e 92 del D.Lgs. ? Aprile 2008, n. 81.

Prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovrd trasmettere un'eventuale, ulteriore,
proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché un piano operativo di
sicurezza, entrambi riferiti alla progettazione esecutiva/costruttiva.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori &, tra I'altro, tenuto a curare il coordinamento di
futte le imprese operanti nel cantiere, al fine di verificare I'applicazione delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte di tutte le imprese. | datori di
lavoro di queste ultime, durante |'esecuzione dell’appalto, dovranno altresi rispettare tutte le
normative vigenti in materia di sicurezza e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 96 del D.Lgs.
9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

L' Appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima della stipula del
contratto, i datfi e i documenti seguenti:

1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricati per |I'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.
Lgs. n. 81/2008;

Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

3. Documento di Valutazione dei Rischi DVR di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs.
n. 81/2008 recante la data certa e le firme indicate all’art. 28, comma 2, dello stesso
decreto. Ovvero, se applicabile, autocertificazione (di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs.
n. 81/2008) redatta secondo quanto indicato nel D. L. 30.11.2012 (pubblicato sulla GURI
06.12.2012) recante la data certa e le firme indicate all’art. 28, comma 2, del D. Lgs. n.
81/2008;

4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

5. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distintfo per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L' Appaltatore € - come detto - obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.
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Per quanto attiene alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ARST provvederd, prima
del termine fissato per la consegna delle prestazioni, a fornire dettagliate informazioni sui rischi
esistenti nei propri siti di competenza in cui sono da realizzare gli intferventi oggetto d’appalto,
nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle specifiche attivitd
svolte da ARST nell’ambito dei propri impianti e linee, attraverso una riunione di coordinamento.

2.8.4 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L' Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008.

2.8.5 Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, I' Appaltatore pud presentare al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per |la sicurezza dei propri
lavoratori o arilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tfutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L' Appaltatore ha il diritto ad esigere che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono,
comunque, vincolanti per I' Appaltatore.

2.8.6 Piano Operativo di Sicurezza

Ai sensi dell’ art. 89, lettera h, del D.Lgs. ? Aprile 2008, n. 81 con le s.m.i., I'Appaltatore prima
dell’inizio dei relativi lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella
fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’ organizzazione del cantiere e nell’ esecuzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori I' Appaltatore dovrd fornire la seguente documentazione:

1. Aftestati, in corso di validitd, relativi alla formazione in materia di sicurezza, dei lavoratori
presenti in cantiere e delle figure indicate:

- formazione generale e specifica (ed eventuali aggiornamenti) dei lavoratori ai sensi dell'art.
37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21-12-11;

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell' Addetto al Primo Soccorso;

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell' Addetto all'Antincendio;

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS);

- formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP);

- formazione per gli operatori di attrezzature ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e
dell'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22-02-12;

- formazione specifica per i lavoratori che impiegano DPI di lll categoria;

- formazione specifica per i lavoratori che effettuano lavori in quota;

- formazione specifica per i lavoratori impiegati nelle attivitd di apposizione della
segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di fraffico veicolare (Decreto
Interministeriale del 04-03-2013);
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2. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00) dell'idoneitad alla mansione dei
lavoratori presenti in cantiere;

3. Verbale di verifica, in corso di validitd, delle attrezzature, ai sensi dell'art. 71 e dell'allegato VI
del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

4. Verbale di verifica, in corso di validita, delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o
movimentare carichi, ai sensi del punto 3.1.2 dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.
81, con riferimento allo specifico cantfiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’arficolo 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.7 Alfre indicazioni

Per quanto precede, fatte salve le competenze dei coordinatori per la progettazione e per
I'esecuzione dei lavori, ogni responsabilitd nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadra
esclusivamente sull’ Appaltatore, restando completamente esonerato da tale responsabilitd ARST
S.p.A. el personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.9 PROPRIETA DEI PROGETTI. RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione, gli studi ed i progetti forniti o che saranno forniti dall’ Appaltatore, o
comunque richiesti da ARST nel corso dell’espletamento della prestazione, resteranno di esclusiva
proprietd di ARST, a decorrere dall'intervenuta approvazione del contratto d'appalto.

Pertanto, ARST avrd la completa liberta di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di
fuori delle prestazioni oggetto del presente Appalto, con la facoltd di apportarvi modifiche di
qualungue genere.

L'ARST si riserva, quindi, la piu ampia libertd per qualsiasi utilizzazione delle predette
documentazioni, anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza, fatti salvi i
diritti relativi a brevetti.

L' Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di ARST, per un periodo
di 5 anni dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori, definitivi, esecutivi e
costruttivi, prodotti nel corso della prestazione.

L' Appaltatore, inoltre, siimpegna a:

non permettere I'uso, diretto od indiretto, di disegni, specifiche, capitolati ed ogni altro
dato fornito da ARST, se non per quanto necessario all’espletamento delle prestazioni
affidategli;

non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni riguardanti fatti specifici
attinenti alla realizzazione dell' opera, o comunque alle altre opere di proprietd ARST, delle
quali il personale dipendente o incaricato dall’ Appaltatore possa essere venuto in qualsiasi
modo a conoscenza.

In caso di inosservanza dei predetti impegni € prevista la risoluzione del rapporto contrattuale,
fatto salvo il risarcimento dei danni a qualunque titolo derivati.
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2.10 PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI

2.10.1 Generalita

Tutti gli oneri, adempimenti e impegni, derivanti dai vincoli precisati nella documentazione di
gara, e in particolare nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, si infendono — sempre e comunque
- compresi e compensati nel prezzo d'appalfo.

2.10.2 Vincoli conseguenti alle interferenze con I'esercizio o il servizio ferroviario

Al fine di contenere i tempi di interruzione dell’esercizio ferroviario, le lavorazioni saranno
effettuate ad esercizio ferroviario interrotto, cosi da garantire la disponibilitd completa del sedime
e dell'area di intervento, senza interferenza con le aftivitd di ARST.

2.10.3 Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilita

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con il traffico veicolare,
I'Appaltatore dovrd mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la
regolaritd dei flussi di traffico o quanto meno siano contenute le soggezioni, in modo tale da non
provocare aggravi di notevole entitd nella circolazione stradale, particolarmente nei periodi e
nelle ore di punta. La segnaletica temporanea € un onere compreso e compensato nel prezzo
d'appalto.

Per i lavori la cui esecuzione richieda l'interruzione totale o parziale del traffico di alcune
strade |'Appaltatore dovrd concordare tali interruzioni con gli enti proprietari interessati. Tali
interruzioni pofranno anche essere prolungate; resta inteso perd che, qualora per particolari
esigenze degli enti proprietari, questi ultimi dovessero ridurne la durata, I'Appaltatore non potrd
sollevare eccezione alcuna, anche se I'avviso della riduzione sia dato all’ultimo momento.

2.10.4 Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero procurare disturbi o interferenze
con edifici e fablbricati presenti in prossimitd del cantiere, I’ Appaltatore dovrd mettere in atto tutti
gli accorgimenti possibili affinché sia contenuta al minimo qualsiasi soggezione nei confronti delle
costruzioni presenti.

ARST, anche per il framite della D.L., si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a
garantire comunque la sicurezza ed il minimo impatto nei confronti dei fabbricati circostanti la
sede dei lavori.

Nella rielaborazione del cronoprogramma dei lavori (Programma dei lavori operativo)
I' Appaltatore dovrd tenere in particolare conto sfavorevoli situazioni di questo tipo, proponendo
tutti gli accorgimenti e le cautele per evitare il verificarsi di danni, anche se di lieve entitd, con le
opportune opere atte a prevenirli, 0 necessarie per ridurre al minimo possibili effetti negativi.

3. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

3.1 MOBILITAZIONE DEI CANTIERI

Prima della consegna dei lavori I' Appaltatore dovrd predisporre il documento Programma dei
Lavori Operativo PLO, quale rielaborazione del cronoprogramma dei lavori di progetto. Il PLO
deve essere redatto per tenere conto dell’organizzazione propria dell’ Appaltatore nella gestione
del canfiere.

La mobilitazione dei cantieri avverrd a partire dalla data di consegna dei lavori.
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Durante la mobilitazione e in parallelo all'installazione del cantiere, I'Appaltatore concorderd
con la D.L. le procedure e la documentazione occorrente per il controllo dei tempi, nonché per la
contabilizzazione dei lavori.

L' Appaltatore & inoltre comungue tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una
puntuale verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario,
gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per la
costruzione delle opere oggetto dell’appalto.

3.2 CUSTODIA E PULIZIA DEI CANTIERI

La custodia sia diurna sia notturna dei cantieri, delle opere e forniture & a carico e cura
dell'Appaltatore, anche negli eventuali periodi di sospensione dei lavori, dalla data di consegna
dei lavori sino alla data del verbale di presa in consegna delle opere finite da parte della
Committente.

La custodia dei cantieri dovra essere affidata, come previsto dall'art. 22 della legge 13
settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, a persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata e I'Appaltatore dovrd comunicare all' ARST ed al Direttore dei lavori le
generalitd del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano
verificarsi nel corso dei lavori.

L'accesso ai cantieri & permesso solo agli addetti ai lavori, al personale della D.L., di ARST, del
Ministero dei Trasporti e della Regione Sardegna, nonché ad estranei preventivamente autorizzati
dalla D.L. o da ARST.

| cantfieri, le opere e forniture devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia
dall' Appaltatore durante tutto il corso dei lavori, sino alla data del verbale di presa in consegna
definitiva.

In particolare, I'Appaltatore provvederd ad un'accurata pulizia delle strade di accesso al
cantiere e al mantenimento delle aree di cantiere senza polveri durante le lavorazioni.

3.3 DISINSTALLAZIONE DEI CANTIERI

Nel periodo infercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dell'accettazione
definitiva, I'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un
programma (programma  dei lavori operafivo) concordato in precedenza con la D.L.,
provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, al frasporto dei materiali di risulta,
lasciando i terreni utilizzati, sgombri e ben sistemati.

3.4 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CANTIERE

L' Appaltatore sard responsabile della corretta e tempestiva informazione ad ARST sullo stato
del cantiere e dei lavori.

In caso di ritardo rispetto alla tempistica contrattuale prevista, I'Appaltatore sottoporrd alla
D.L. una relazione sullo stato dei lavori che tratterd almeno i seguenti argomenti:

personale presente in cantiere, per area di lavoro e per impresa, comprese quelle in
subappalto;

attrezzature presenti in cantiere e relative certificazioni di legge;

attivitd in esecuzione alla data della relazione;

avanzamento delle attivita di esecuzione;

previsioni di completamento dell'opera o di parte di essa, eventualmente riformulate;
analisi di eventuali ritardi e proposte di revisione del programma e della mobilitazione per
un loro eventuale recupero.
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3.5 OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SERVITU

Qualora si presenti il caso, le occupazioni, le eventuali espropriazioni e gli asservimenti,
necessari per I'esecuzione dei lavori, saranno richiesti e oftenuti direttamente da ARST, alla quale
faranno carico le relative indennitd ed i relativi oneri accessori, ivi inclusi gli oneri di stipula degli
atti di acquisto o cessione volontaria e le spese relative. L'attivitd amministrativa  di
predisposizione degli atti e documenti occorrenti (compresi rilievi) & a carico dell' Appaltatore,
compresa e compensata nell’importo di Contratto. Resta inteso che non saranno a carico di ARST
le spese relative a contenzioso imputabile a comportamento dell’ Appaltatore.

Le somme occorrenti per indennitd di occupazione temporanea, di espropriazione e di servitu
saranno erogate direttamente da ARST.

L'ARST, anche per il tramite della D.L., ha la facoltd di controllare, in ogni stadio e sviluppo
dell'appalto, la regolaritd e la legittimitad formale e sostanziale dei comportamenti
dell’ Appaltatore nei confronti dei terzi proprietari o confinanti con le aree interessate dai lavori e
dai cantieri.

3.6 AREE DI DEPOSITO

Qualora si presenti il caso, I'Appaltatore predisporrd, a sua cura e spese, adatte aree di
deposito, eventualmente coperte e presenziate.

ARST, dietro richiesta dell’ Appaltatore, potrd concedere in uso gratuito, e per il tempo
strettamente necessario, aree, parti di aree, ovvero immobili di proprietd ARST che dovessero
risultare disponibili a tale scopo, in particolare, come aree di deposito. Nell'ipotesi che occorrano
altre aree o quelle individuate non siano disponibili, resta a carico dell'Appaltatore, in funzione
delle proprie esigenze, la reperibilitd (a propria cura e spese) di altre aree, risultando tali oneri
compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

3.7 DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrd mantenere la disciplina nei cantieri e ha l'obbligo di osservare e far
osservare ai dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

II Direttore dei lavori potrd ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per
insubordinazione, incapacitd o grave negligenza non siano di suo gradimento e I'Appaltatore sard
in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e
di gquei danni che potrebbero essere subifi ed arrecati da terzi estranei al lavoro, infrodottisi nel
cantiere.

3.8 ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli
ulteriori atti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all’ Appaltatore tutto quanto
occorrente per |I'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte
sotto la sua esclusiva responsabilitd:

provvedere a tutte le attivitd dirette ed indirette finalizzate allo spostamento dei sotto e
sovra servizi interferenti, compreso ogni onere per diritti diversi o derivante dall'adozione di
eventuali prescrizioni che gli enti gestori dovessero richiedere;

fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le
picchettazioni, i saggi, efc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso
d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori;

assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere,
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dallinizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrd farsi con
polizza a favore dell’ ARST;

pagare le tasse e accollarsi ogni aliro onere per concessioni comunali (es. licenza di
occupazione tfemporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per I'esecuzione dei
lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi
d'opera da impiegarsi;

provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dell'acqua,
dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del
cantiere;

il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di
appositi cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori
pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi di cui ai
Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalita
che regolano le azioni di informazione e pubblicitd del programma operativo FESR
2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la
documentazione comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la
Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali
subappaltatori, restando inteso che I' Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese
subappaltatrici, dovrd trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla confrattazione collettiva;

osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed e aliresi responsabile, in solido,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti
dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del contratto di subappalto.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all’esecuzione anche delle suddette attivitd sono compresi e
compensati nel prezzo d’appalto.

L' Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli
ulteriori adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc.,
necessari per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se
non esplicitamente richiaomati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli enti interessati (es.
Comune, ANAS, Provincia, etc.) tfutte le autorizzazioni comunque occorrenti per I'esecuzione delle
lavorazioni previste, anche per eventualmente consentire il tfrasporto di carichi eccezionali.

L' Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che
riterrd piv opportuno, concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio
alla buona riuscita delle opere, e senza interferire con |'esercizio ferroviario e le attivita aziendali
ARST. Allo scopo € responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite,
nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della
Committente.

3.9 CONDIZIONI DI CONSEGNA DELLA TRAVATA ALL'APPALTATORE

Al fine di consentire I'esecuzione dei lavori nella travata, sard rimosso I'armamento a cura di
ARST che provvederd anche a predisporre tutte le misure necessarie affinché la sovrastruttura
ferroviaria imanga in sicurezza.
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4. TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

4.1 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

A seguito della sottoscrizione del Contratto d'appalto sard effeftuata la consegna delle
prestazioni con apposito Verbale di consegna lavori in contraddittorio tra I' Appaltatore e la D.L.

| termini essenziali per |I'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sono quelli di cui
all’art. 4 del contratto.

In caso di mancato rispetto di tali termini saranno applicate le penali di cui all’art. 8 del
contratto.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.

L'importo delle penali sard detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficienfemente capienti per il pagamento di una
eventuale penale, si provvederd escutendo la garanzia prestata dal contraente ai sensi dell’art.
GARANLZIA DEFINITIVA del presente Capitolato Amministrativo.

Non €& previsto alcun premio di accelerazione. Né sard riconosciuto in nessun caso o
circostanza, alcun maggior onere o compenso all’ Appaltatore, anche nell’ipotesi che lo stesso dia
evidenza di avere messo a disposizione (per qualsiasi durata) maggiori risorse umane, mezzi e/o
attrezzature, rispetto a quanto previsto o necessario per il rispetto degli impegni contrattuali.

4.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Di seguito si riepiloga la documentazione da presentare prima della consegna dei lavori (al
piu di quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza di cui al paragrafo 2.8.6 del presente
Capitolato Amministrativo):

- Programma dei Lavori Operativo di cui al paragrafo MOBILITAZIONE DEI CANTIERI;

- Auforizzazioni, propedeutici all’avvio dei lavori, da parte degli Enti/Amministrazioni
interessati, per la chiusura al traffico della viabilita S.5.129 bis e per il frasporto del carico
ecceziondle.

4.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Non pofranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o
eventi imputabili all’ Appaltatore o che lo stesso avrebbe potfuto evitare usando |'ordinaria
diligenza.

Resta, in ogni caso, convenuto che gli eventi come l'insorgere di scioperi a carattere
aziendale e le avverse condizioni atmosferiche/meteorologiche non costituiscono cause di forza
maggiore ai fini del presente punto.

In ogni caso in cui I' Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, € tenuto a
fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o
comunqgue per attenuarne le conseguenze, nonché a comunicare alla D.L. e ad ARST, per iscritto,
ed entro 24 ore dal loro verificarsi, I'insorgere e il cessare di tali eventi.

Durante ['esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrd sospendere totalmente o
parzialmente i lavori nei casi € con le modalita di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10
del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
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Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale
dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107,
I'appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato secondo i seguenti criteri
stabiliti all’art. 10, comma 2, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente periodo, sono ammesse a risarcimento ulteriori
voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4.4 MANUTENZIONE DELLE OPERE E FORNITURE ESEGUITE

L' Appaltatore avrd I'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
e dei lavori eseguiti sino alla presa in consegna definitiva degli stessi da parte di ARST; il relativo
onere & compreso e compensato dal corrispettivo dell’ appalto.

La presa in consegna definitiva avverrd, comungue, dopo I'esito favorevole del collaudo
finale; peraltro ARST potrd chiedere la consegna (provvisoria) parziale di quanto eseguito sia in
corso d'opera, ovvero dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta presa in consegna. La
consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non da diritto ad alcuna
indennitd a favore dell’ Appaltatore, tranne il venire meno dell’'onere di custodia dei lavori
consegnati e fermo restando 1'obbligo di provvedere alla immediata riparazione e
completamento dei difetti e mancanze riscontrate da ARST.

Durante tale periodo I'Appaltatore dovrd anche eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le
manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero, eseguendo i relativi interventi nel
rispetto degli impegni contrattuali e seguendo le indicazioni e le prescrizioni impartite da ARST, D.L.
e dagli organi di controllo e collaudo.

ARST dard avviso all’ Appaltatore delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessitd
di manutenzione di cui innanzi; |I'Appaltatore, conseguentemente, dovra provvedervi entro il
termine fissato. In difetto vi provvederd ARST stessa, recuperando le spese sostenute dai crediti
dell’ Appaltatore medesimo o, in mancanza, dalla garanzia di cui al punto GARANZIA DEFINITIVA
del presente Capitolato Amministrativo.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 10% per spese generali,
nonché dell’IVA.

4.5 PERIODO DI GARANIZIA

Dalla data dell’emissione del certificato di collaudo finale delle prestazioni decorre il periodo
di garanzia di tutte le opere realizzate.

Quando nella documentazione progettuale in genere e nel Capitolato Tecnico in partficolare,
non sia diversamente stabilito, detto periodo di garanzia € non inferiore ad un anno, sempre che
I' Appaltatore non abbia offerto maggiori durate.

Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del contratto, nonché
eventuali opere o lavorazioni che si fossero rese necessarie per eliminare danni dovuti a
malfunzionamenti, o conseguenti a non corretto funzionamento, o a errate messe in opera o a
errori di montaggio.

In questi casi il periodo di garanzia decorre dalla constatazione dell’intervento di ripristino.

4.6 COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI

4.6.1 Generalita

Sard effettuato il collaudo dell’opera. Al riguardo, il certificato di collaudo, poiché trattasi di
lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro sard sostituito con il certificato di regolare
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esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora emergessero deficienze, inadempienze o anomalie, ARST ordinerd all' Appaltatore
I'eliminazione delle stesse e fard successivamente ripetere le prove e i collaudi esponendo a carico
dell’ Appaltatore ogni onere relativo. Fermo restando quanto previsto al punto 4.5 PERIODO DI
GARANLZIA circa la durata della garanzia.

4.6.2 Prove e campionature

Le forniture dei materiali (anche in opera) dovranno essere conformi ai campioni che
I' Appaltatore dovrd sottoporre, a richiesta di ARST e/o della D.L., alla loro approvazione.

Su fali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opporfune. | campioni
possono essere prelevati anche da strutture gid costruite.

Se tali prove non daranno risultati soddisfacenti, I'intera fornitura potrd essere rifivtata e
I' Appaltatore provvederd, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i
risultati delle prove saranno ritenuti soddisfacenti da ARST e/o dalla D.L.

Le prove potranno essere effettuate anche presso i fornitori dell’ Appaltatore.

Tutto il materiale prelevato per le prove dovrd essere sostituito o ripristinato, a perfetta regola
d'arte, a totale carico dell’ Appaltatore.

4.7 ANTICIPATA UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

Anche quando i lavori non fossero completamente ultimati ARST ha facoltd di riaprire
all’esercizio o di utilizzare comunque in tutto o in parte le opere appaltate, sempre previa
redazione di apposito verbale.

Qualora ARST si avvalesse di tale facoltd I' Appaltatore non potrd reclamare alcun compenso
per la anticipata apertura all’esercizio od utilizzazione delle opere quali che siano le soggezioni e
le difficoltd che gli derivassero nell'esecuzione o nel completamento dei rimanenti lavori e
nemmeno esigere |'anticipato rilascio del verbale di ultimazione.

5. CONTABILITA DEI LAVORI E PAGAMENTI

5.1 INVARIABILITA DEI PREZZI

Non & prevista alcuna forma di revisione prezzi o di adeguamento del prezzo, pertanto sia il
prezzo d'appalto offerto sia i prezzi riportati nell’elenco prezzi unitari (giustificativi del prezzo
d'appalto) si intendono offerti dall’ Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed
alle proprie stime.

Non trova applicazione il comma 1 dell’art. 1664 del c.c., per cui rimane stabilito che tali
prezzi_saranno_invariabili e non soggetti a modificazioni_di_sorta, qualungue eventualitd possa
verificarsi_in _gqualungue _momento, per tutta la durata del contratto, comprese eventuali
protrazioni_del termine utile per |I'esecuzione delle prestazioni, per effetto di proroghe concesse,
novazioni del termine e sospensioni dei lavori ordinate.

In particolare, il corrispettivo specificamente indicato nel Contratto &, come detto, per la
parte a corpo invariabile e per la parte a misura i prezzi sono invariabili per I'unita di misura. |l
corrispettivo a corpo e i prezzi delle parti a misura comprendono e compensano tutti gli oneri
diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, compresi quelli relativi al rilascio della relazione asseverata,
da parte di un tecnico abilitato, attestante lidoneitd statica della struttura, della progettazione
costruttiva, di dettaglio e "come costruito”, e di qualunque altro onere che I' Appaltatore dovrd
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sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, per osservare tutte le prescrizioni
esecutive contenute sia in Contratto sia nei documenti ad esso allegati, ovvero per realizzare tutte
quelle opere e lavorazioni anche aggiuntive (per quantitd e/o qualitd) che si fossero rese
necessarie per garantire un'esecuzione a “regola d'arte”.

5.2 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTIIN ACCONTO

La contabilizzazione delle prestazioni e le modalitd di pagamento sono indicate all’art.7 del
contratto.

5.3 MODALITA DI PAGAMENTO.

| pagamenti saranno effettuati al termine di tutte le prestazioni e la liquidazione avverra a
seguito di presentazione di regolare fattura.

A seguito dell’emissione del cerfificato di pagamenfo o di emissione della fattura
I’ Appaltatore, provvederd ad emettere regolare fattura, la cui liquidazione avverrd entro 30 giorni
fine mese data fattura.

In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di
contabilizzazione dei lavori, sard ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine previsto per la
liquidazione della fattura.

Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridotti per effetto
della ritardata emissione del certificato di pagamento), [|'Appaltatore avra diritto  al
riconoscimento degli interessi al tasso legale.

ARST, nel caso di inadempienza degli obblighi comunque gravanti sull’ Appaltatore in forza del
Contratto e suoi allegati, si intende autorizzato a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti
dovuti, sino a quando I'Appaltatore non avrd regolarizzato la propria posizione. Qualora,
I’ Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso
per caso, stabiliti dalla D.L., ARST potrd provvedervi direttamente a spese dell’ Appaltatore, senza
che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento.

5.4 CONTO FINALE

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture - indipendentemente dal
tempo intercorso dall’'ultima contabilizzazione - sard redatto il conto finale, nonché la relazione di
accompagnamento predisposta dalla D.L. Entro tale data I' Appaltatore dovrd necessariamente
consegnare gli elaborati progettuali “as built”, compresa la relazione asseverata, da parte di un
tecnico abilitato, che attesti che le lavorazioni eseguite sulla tfravata metallica non alterano le
caratteristiche meccaniche e la resistenza strutturale della stessa travata, rispetto alla sua
configurazione iniziale. In caso contrario la D.L. opererd una detrazione forfetaria pari a Euro
3'000.00.

Il termine dei frenta giorni decorre — in ogni caso — dal momento in cui sono state
ottemperate dall’ Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di ultimazione.

Il Responsabile del Procedimento inviterd, quindi, I' Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso
entro i frenta giorni successivi dal suddetto termine.

La liguidazione della rata di saldo avverrd a seguito dell’approvazione del cerﬁficofg di
collaudo finale o di regolare esecuzione, nei fermini di cui al precedente punto MODALITA DI
PAGAMENTO.
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5.5 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilitd dei movimenti finanziari relativi all’ appalto.

5.6 ANTICIPAZIONE

Secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, all’appalto in
questione sard erogata I'anticipazione del prezzo pari al 20 percento dell'importo di Contratto.
L'anticipazione sard corrisposta all' Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori
ed e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo
quanto previsto al punto GARANZIA PER L' ANTICIPAZIONE.

5.7 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente punto, ARST si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti, modifiche, integrazioni che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |I'Appaltatore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con
I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in piu o in meno dell'importo
contrattuale, ai sensi dell’arficolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Olfre tale limite
I' Appaltatore pud richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile
del Procedimento, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né
prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantitd, senza il preventivo ordine
scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del Responsabile del
Procedimento.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L.
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti
per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi
dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

Sono ammesse modifiche al progetto secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n.
50/2016.

Le modifiche comprendono, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, I'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché
I'adeguamento dei POS.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova infroduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra
ARST e I' Appaltatore. In caso di disaccordo, I' Affidatario non pud rifiutarsi di eseguire la prestazione
richiesta.

Mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i
predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di prioritd:

a) da listini ufficiali vigenti nell’ area interessata;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
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c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di
formulazione dell’ offerta.

Sono considerati Listini ufficiali:
- RFI - Elenco tariffe - Anno 2019;

- Prezziario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2018 approvato con Delibera
della Giunta Regionale n. 19/39 del 17/04/2018

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i
lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo I'ordine di prioritd rispetto alla vicinanza.

| nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al relativo ribasso
d'asta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i NUoVi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi
nella contabilitd dei lavori.

6. CONTROVERSIE

6.1 CONTESTAZIONI

L'Appaltatore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intfenda sollevare
contestazioni, pretese o avanzare richieste di gualsiasi natura e contenuto legato all’esecuzione
delle prestazioni, con apposita domanda, a pena di decadenza, & tenuto a:

a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le
contestazioni, pretese o richieste si fondano;

b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione
I’esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno
essere, oltre che stretftamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente
documentate. Saranno rigettate integralmente le pretese la cui somma sia valutata
parametricamente e/o forfettariamente. La quantificazione € effettuata in via definitiva,
senza possibilitd di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel
caso di fatti e/o circostanze continuative I'Appaltatore (nel caso voglia convalidare
quanto gid comunicato e/o iscritto su atto idoneo e registro) & obbligato a confermare la
contestazione e I'importo e, in forma a se stante, a indicare con precisione le voci di
danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali ragioni aggiuntive costituiscono una
nuova e diversa contestazione.

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata
a.r. o PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comungue entro il fermine
di gquindici giorni da quando sono divenuti conoscibili all’ Appaltatore. Nel caso in cui non siano
rispettati le modalitd e i termini di cui al presente articolo, I'Appaltatore decade da ogni suo
diritto di farle valere successivamente. Entro frenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra,
il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste
avanzate dall' Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali
contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

In enframbi i casi (comunicazione del Committente o mancata comunicazione del
Committente), I'Appaltatore & tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo
atto dell'appalto idoneo ariceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono
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iscritte anche nello stato finale all'atto della firma immediatamente successiva alla data della
lettera raccomandata a.r. o PEC.

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioni e/o pretese non & necessaria
solo nel caso in cui il primo atto dell’appalto idoneo a riceverle sono sottoposti all’ Appaltatore
nell’intervallo di tempo tra il verificarsi dell’evento e il termine dei quindici giomi. In tal caso se
I'Appaltatore, ha firmato con riserva lo stato finale, qualora I'esplicazione e la quantificazione non
siano possibili al momento della firma, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, la propria domanda, riportando e softoscrivendo nello stato finale le cifre di compenso cui
crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b).

Nel caso in cui I'Appaltatore abbia firmato lo stato finale con riserva, ma senza esplicarla nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si infendono definitivamente accertati, e
I'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualungue termine e modo le domande che ad
essi si riferiscono.

II direttore dei lavori non & obbligato ad esporre nello stato finale le proprie motivate
deduzioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall’ Appaltatore. Entro trenta
giorni dalla esplicitazione e quantificazione della contestazione sul documento, il Committente
comunica le proprie determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine,
tali contestazioni, pretese e richieste si infendono rigettate.

Se le confestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in confraddittorio con
I’ Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale € comunicata all’Appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di cinque giomi dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si infendono
definitivamente accettate.

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull’ esecuzione dei lavori, |l
responsabile del procedimento convoca I'Appaltatore e il direttore dei lavori entro cinque giorni
dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione all
fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata
all’ Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di
contabilitd.

6.2 TRANSAIZIONE

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd, esistenza del
Contratto o, comunque, a questo connesse, e, piU in generale, le controversie relative a diritti
soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall’ Appaltatore derivanti dall’esecuzione
del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Codice. L'accordo transattivo € redatto in forma scritta a pena di nullita.

6.3 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione,
risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, piu in generale,
per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate
dall’ Appaltatore, con le modalitd e i termini di cui paragrafo 7.1 derivanti dall’esecuzione del
Contratto, non risolubili in via transattiva, € competente, in via esclusiva il Foro di Cagliari
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