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ACCANTIERAMENTO

1 Installazione di baracche, depositi e recinzioni ◊

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI

2 Verifica e adeguamento mappatura del degrado e indagini puntuali ■

3 Abbattimento alberi a chioma espansa ■

4 Estirpazione e frantumazione di ceppaie ■

5 Devitalizzazione chimica di ceppaie ■

6 Estirpazione vegetazione superiore e vegetazione radicata ■

7 Rimozione di sostanze sovrammesse ■

8 Smontaggio e rimontaggio copertina in pietra ■ ■ ■

RESTAURO MURATURA

9 Sostituzione di conci degradati ■

10 Riempimento di fori esito di carotaggi ■

11 Trattamento decappante antisale ■

12 Trattamento consolidante antisale ■

13 Nuova muratura in pietrame ■ ■

14 Consolidamento di muratura in trachite a vista ■ ■ ■

15 Consolidamento di muratura a vista con giunti a raso ■ ■ ■

16 Manutenzione di muratura in trachite faccia a vista ■ ■

17 Trattamento idrorepellente muratura esterna ■

18 Copertina in trachite rossa locale ■

RESTAURO SCALINATA

19 Verifica degli ancoraggi ringhiera ■ ■

20 Preparazione e pulitura superfici in metallo ■

21 Strato di protezione antiruggine ■ ■

22 Pittura ringhiera ■ ■

23 Riempimento di cavità tra le lastre di granito dei gradini ■

24 Stuccatura dei giunti tra i gradini ■

25 Opere in economia ■ ■

26 Trattamento finale biocida ■

SMOBILIZZO CANTIERE

27 Pulizia delle aree interessate dai lavori e rimozione attrezzature ■
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ACCANTIERAMENTO

28 Recinzioni e percorsi ■

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

29 Taglio di pavimentazione stradale ■

30 Demolizione e asportazione pavimentazione ■

31 Demolizione di strutture in cls armato ■

32 Demolizione di muratura in pietrame ■

33 Demolizione di blocchi in cls ■

34 Scavo a sezione ristretta ■ ■

35 Rimozione recinzione metallica ■

RICOSTRUZIONE MURO

36 Magrone di sottofondazione ■

37 Fondazione muro in cls armato ■ ■ ■

38 Struttura in elevazione in cls armato ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

39 Muratura in blocchi di cls ■ ■ ■ ■

40 Muratura in pietra faccia a vista ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

41 Copertina in calcestruzzo ■ ■

42 Intonaco per esterni ■ ■

43 Drenaggio a tergo di muratura ■ ■

44 Ripristino di pavimentazione stradale ■ ■

45 Recinzione metallica ■

46 Posa di cordoli ancorabili ■

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

47 Pulizia delle aree interessate dai lavori e rimozione attrezzature
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ACCANTIERAMENTO

48 Recinzioni e percorsi ■

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

49 Potatura di contenimento ■

RICOSTRUZIONE MURO

50 Muratura in pietrame e consolidamento ■ ■ ■

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

51 Pulizia delle aree interessate dai lavori e rimozione attrezzature ■
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ACCANTIERAMENTO

52 Recinzioni e percorsi ■

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

53 Potatura di contenimento ■

RICOSTRUZIONE MURO

54 Ripresa di muratura in trachite ■ ■

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

55 Pulizia delle aree interessate dai lavori e rimozione attrezzature ■
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