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CAPO |
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE - INTERPRETAZIONE
Il presente Capitolato d'Appalto peri contratti di lavori (di seguito "CAL") disciplina I'esecuzione dei
contratti d'appalto di lavori affidati da ARST S.p.A.
Pertanto, ferma l'applicazione delle norme dettate per I'esecuzione dei contratti d'appalto di lavori
nei settori speciali dal D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come di volta in volta modificato e/o integrato (di
seguito "Codice Appalti'), in tali rapporti confrattuali trovano applicazione, nel seguente ordine:
e |e disposizioni di natura specifica contenute nel contratto d'appalto relativo allo specifico
lavoro (di seguito anche "Contratto d'Appalto”);
e e disposizioni del CAL, le altre disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni
stabilite in materia dal Codice Civile (di seguito anche "Cod. Civ.").
Per cid che concerne linterpretazione del presente CAL, cosi come di tutte le disposizioni
contrattuali, siseguono le norme e i criteri del Codice Civile.
Le disposizioni di cui al presente CAL devono intendersi sostituite, modificate o abrogate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni

imperative, legislative o regolamentari.

ART. 2. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita nel
Contratto d'Appalto, siinfende elettivamente fissata per la Committente e per I'Appaltatore, come
definiti nel Confratto d'Appalto (e di seguito congiuntamente anche "Parti"), presso la loro sede
legale.

Non saranno opponibili al Committente variazioni al predetto domicilio, cosi come ai dati fiscali
comunicati nel Contratto d'Appalto, se non comunicati per iscritto al Direttore dei Lavori nominato
dalla Committente ai sensi del successivo art. 11.1 (di seguito il "Direttore Lavori").

Le comunicazioni fra la Committente e I'Appaltatore saranno regolate da apposito Verbale delle
procedure dirapporto, come definito nel successivo art. 23.1, da stipularsi tra le Parti dopo la stipula

del Contratto d'Appalto.
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ART. 3. IMPEGNO DI RISERVATEZZA - PROPRIETA DEI DOCUMENTI

3.1. Impegno diriservatezza

L'Appaltatore siimpegna a nonrivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
aftinenti alla esecuzione del Contrafto d'Appalto, i documenti e le informazioni, anche tecniche,
relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi della
Committente, ovvero di terzi, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui
I'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante I'esecuzione del Contratto d'Appalto.
L'obbligo di riservatezza & assoluto e vincolante non solo per tutta la durata dell'esecuzione del
Conftrafto d'Appalto ma anche successivamente, sino a che i documenti e le informazioni delle quali
I'Appaltatore € venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore € responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza del predetto obbligo
da parte dei propri ausiliari, dipendenti, consulenti, subappaltatori, subcontraenti, nonché degli
ausiliari e dipendenti di questi ultimi, per la medesima durata di cui al precedente capoverso del
presente articolo.

E fatto divieto allAppaltatore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui lavori che
I'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrd compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare
scritto della Committente. E inoltre fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da
terzi, disegni, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente, ovvero a terzi verso i
qualila Committente sia vincolata ad obblighi diriservatezza, senza prima avere oftenuto benestare
scritto, fatta eccezione per le necessitd derivanti dall'esecuzione del Contratto d'Appalto.

3.2. Proprieta dei documenti

Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali nessuno escluso e
compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dallAppaltatore nellambito delle
prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il seftore informatico, rimangono di
proprietd della Committente, la quale potrd utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti
diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati.

3.3. Brevetti

L'Appaltatore siimpegna a tenere la Committente sollevata e indenne da qualsiasi responsabilita
per il caso che siano impiegati metodi costruttivi brevettati o in corso di brevetto.

Nel caso di pretese avanzate da terzi su tali metodi costruttivi che, a insindacabile giudizio della
Committente, appaiano manifestamente fondate, quest'ultima si riserva la facolta di risolvere di

diritto il Contratto d'Appalto ex art. 1456 Cod. Civ. nonché ex art. 46.2 del presente CAL.
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ART. 4. PUBBLICITA

Sono riservati al Committente i diritti dello sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle
relative recinzioni e di qualunque alfro impianto provvisorio adatto allo scopo, che I'Appaltatore
costruisca su aree di proprietd ferroviaria per l'esecuzione dei lavori, con divieto all Appaltatore di
fare o di concedere a terzi avvisi pubblicitari su defti cantieri, recinzioni ed impianti.

Le affissioni pubblicitarie sono stabilite ad insindacabile giudizio della Committente senza che
I'Appaltatore possa sollevare eccezioni né avanzare pretese di sorta ad alcun titolo.

ART.5. SICUREZZA

5.1. Principi generali

In relazione alla natura dellappalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori,
I'Appaltatore deve oftemperare a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs 81/2008, come di volta in volta modificato e/o
integrato.

L'Appaltatore & tenuto altresi ad ottemperare alle prescrizioni di cui ai regolamenti ferroviari ARST,
allegati al Contratto d'Appalto, nonché dalle relative disposizioni ed istruzioni impartite dalla
Committente.

Pertanto, sard a suo completo carico ogni onere derivante dalla mancata o non corretta
esecuzione di tali adempimenti.

Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni
dell'attivita prescritte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (di seguito "CSE") a fronte
di inadempienze dell Appaltatore alla predetta normativa.

Fermi restando gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sul Committente ai sensi della
vigente legislazione, ai fini della redazione, applicazione e adeguamento del proprio documento di
valutazione dei rischi e dei propri piani di sicurezza, I'Appaltatore deve attivarsi per acquisire ogni
informazione e notizie relativa ai rischi specifici connessi alle attivita ferroviarie.

5.2. Prescrizioni specifiche

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (di seguito anche "PSC") & fornito dalla Committente ed
allegato al Confratto d'Appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, come di volta in volta modificato e
integrato.

Almeno 15 giorni prima della consegna deilavori, ' Appaltatore redige e consegna alla Committente
e al CSE:

a) eventudli proposte integrative del PSC;
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b) un Piano Operativo di Sicurezza (di seguito anche "POS") per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

Tali eventuali proposte verranno esaminate dalla Committente in contraddittorio con I'Appaltatore
e successivamente inserite nel PSC.

Prima dell'apertura del cantiere il PSC, integrato con le varianti proposte, deve essere formalmente
accefttato dall'Appaltatore iI quale da quel momento si obbliga a darne corretta e puntuale
esecuzione.

La mancata trasmissione nei termini previsti della documentazione indicata nel precedente
capoverso comporterd l'impossibilitd di iniziare le lavorazioni e 'addebito in capo all'Appaltatore di
ogni onere e penale ove ne consegua il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori.

In presenza di varianti, opere aggiuntive, modifiche tecniche alle opere in corso, I'Appaltatore dovra
aggiornare il POS e frasmetterlo al CSE almeno 15 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni.

La mancata trasmissione degli aggiornamenti nei termini previsti comporterd l'impossibilita di
procedere con le lavorazioni, e I'addebito in capo all Appaltatore di ogni onere e penale come
previsto all'art. 5.3 nonché all'art. 41.2 del presente CAL.

L'Appaltatore & tenuto a informare immediatamente il CSE della presenza in cantiere degli enti di
vigilanza nonché a frasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle
attivitd dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.
Qualora non vi provveda, I'Appaltatore incorrerd nella penale di cui al successivo art. 41.2.

5.3. Verifiche della Committente

La Committente si riserva la facoltd in ogni momento di effettuare, a mezzo del CSE, tutti gli
accertamenti che riterrd opportuni per assicurarsi che, da parte dell Appaltatore, siano
rigorosamente osservate le prescrizioni di cui al precedente art. 5.2.

In caso di reiterate e rilevanti inosservanze delle misure di sicurezza la Committente pud sospendere
i lavori fino all'eliminazione dellinosservanza rilevata nonché applicare le penali previste dal
successivo art. 41.2. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al
termine di ultimazione dei lavori.

5.4. Risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell Appaltatore alle norme di sicurezza di cui al presente
articolo, cosi come di tutte le prescrizioni di cui al D. Lgs 81/2008, come di volta in volta modificate
e/o integrate, costituiscono causa di risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456 Cod.

Civ. nonché ex art. 46.2 del presente CAL.
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ART. 6. AMBIENTE

6.1. Principi generali

In relazione alla natura dellappalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori,
I'Appaltatore deve oftemperare a tutte le vigenti norme di legge e regolamentari in materia di
ambiente, di protezione acustica dei cantieri, di gestione dei rifiuti, di inquinamento del suolo, del
softosuolo e delle acque ed in generale ad ogni norma e prescrizione di legge o regolamento
emanato o emanando che possa applicarsi al cantiere.

L'Appaltatore € tenuto alfresi ad ottemperare alle prescrizioni di cui alle "Istruzioni Operative -
Gestione degliimpatti ambientali nei Cantiere”, allegata al Contratto d'Appalto, nonché alle relative
disposizioni ed istruzioni impartite dalla Committente.

L'Appaltatore & altresi garante nei confronti della Committente del pieno rispetto dei medesimi
obblighi di legge, regolamentari e contrattuali in materia di ambiente da parte dei subappaltatori,
fornitori e, piu in generale, dei suoi subcontraenti. L'Appaltatore, pertanto, € tenuto a prevedere tali
obbligazioni nei subcontratti e a verificare il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione
alle attivita loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi sottesi alle stesse.

Sard a completo carico dell Appaltatore ogni onere derivante dalla mancata o non corretta
esecuzione di tali adempimenti.

6.2. Prescrizioni specifiche

Al fine di garantire il rispetto della normativa ambientale di cui al precedente art. 6.1., 'Appaltatore
si obbliga a predisporre ed atftuare, per tutta la durata dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale
delle attivita di cantiere esteso a tuttiisitiin cui si svolgono le attivita affidate, secondo irequisiti della
norma UNI EN ISO 14001.

L'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale sard oggetto di verifica da parte del Direttore
Lavori; gli esiti delle verifiche saranno trasmessi all' Appaltatore che dovrd recepirli secondo i tempi e
le modalitd che gli saranno impartite dal Direttore Lavori.

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovra essere aggiornata e/o integrata in
corso d'opera in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di defttaglio e con i programmi delle
lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto o diverse modalita realizzative lo
rendessero necessario. Tutta la documentazione suddetta dovrd essere frasmessa nuovamente al
Direttore Lavori per le attivitd di verifica di cui sopra.

L'Appaltatore, arichiesta del Direttore Lavori, dovrd essere disponibile a migliorare i dispositivi atti alla

riduzione dellimpatto ambientale dei cantieri.
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6.3. Smaltimento rifiuti, terre e rocce da scavo

Con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs n. 152/2006, come di volta in volta
modificato e/o integrato, I'Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell'art. 183 - anche
come "produttore" e "detentore" ai fini dell'applicazione delle relative norme.

Con riferimento alla normativa di cui al D.P.R. n. 120/2017, come di volta in volta modificato e/o
integrato, I'Appaltatore deve intendersi identificato - ai sensi dell'art. 2, comma |, letto p), g), r) -
come «proponentey, «esecutorey, «produttoren ai fini dell'applicazione delle relative norme.

Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all Appaltatore ai sensi della presente
disposizione nonché alla normativa vigente siintendono compensate con i corrispettivi contrattuali.
La Committente si riserva la facolta di effettuare in ogni momento tutti gli accertamenti che riterra
opportuni per assicurarsi che, da parte dell' Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni
di cui al precedente art. 6.2. e a risolvere di diritto il Confratto d'Appalto, in caso di riscontrate
violazioni, ex art. 1456 Cod. Civ. nonché ex art. 46.2 del presente CAL.

6.4. Verifiche della Committente

La Committente si riserva la facolta in ogni momento di effettuare tutti gli accertamenti che riterra
opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni
di cui ai commi precedenti.

L'Appaltatore & responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal
mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sard a suo carico, oltre allonere di
tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformitd, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata
dalle competenti autoritd.

Saranno parimenti a suo carico, le conseguenze dei ritardi derivanti da eventuali sospensioni
dell'attivita prescritte dalla Committente a fronte di inadempienze dell' Appaltatore nel rispetto della
normativa ambientale e delle istruzioni operative emanate dalla Committente.

In caso di reiterate e rilevanti inosservanze della normativa ambientale la Committente pud
sospendere i lavori fino all'eliminazione dellinosservanza rilevata nonché applicare le pendali previste
dal successivo art. 41.2. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate
proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

6.5. Risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore alla normativa ambientale e/o alle istruzioni
operative emesse dalla Committente, costituiscono causa di risoluzione di diritto del Contratto

d'Appalto ex art. 1456 Cod. Civ. nonché ex art. 46.2 del presente CAL.
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ART. 7. TUTELA DEL LAVORO
7.1. Principi generali
Per l'assunzione della manodopera occorrente per l'espletamento del Contratto d'Appalto,
I'Appaltatore e tenuto ad osservare le vigenti norme che disciplinano la domanda e I'offerta di
lavoro.
L'Appaltatore € altresi tenuto ad osservare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti
occupati nei lavori oggetto dellappalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, il
trattamento economico e normativo stabilito dai confratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per
il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e da quelli stipulati fra le parti sociali
firmatarie comparativamente piu rappresentative, oltre alle leggi e i regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e assistenza e refribuzione dei lavoratori.
| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore & altresi obbligato ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di
qualsiasi specie in conformita alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore. In particolare,
I'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nellambito della provincia di esecuzione dei
lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile e un registro degli infortuni relativi ai cantieri
per I'esecuzione del Contratto d'Appalfo.
L'Appaltatore frasmette, salvo diversa previsione normativa, al Direttore Lavori prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi e antinfortunistici.
7.2. Prescrizioni specifiche
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, & altresi tenuto a fornire alla Committente:
e una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
e un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro
maltricola unico dell’ Appaltatore distaccante;
e un elenco del personale con confratto di lavori di somministrazione, comprensivo delle
specifiche contrattuali;
e un elenco del personale con altri tipi di contfratto che sia chiamato a qualsiasi fitolo ad
operare in cantiere;
e copia della documentazione prevista all'allegato XVII del D. Lgs n. 81/2008, come di voltain

volta modificato e/o integrato, relativa a tutti i soggetti esecutori.
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Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione e aggiornafi mensilmente.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare al CSE lingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori
autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nell'esecuzione dei lavori, ad effettuare |l
coordinamento con le relative attivita rispetto al cantiere oggetto dell Appalto ai sensi dell'art. 97
del D. Lgs n. 81/2008, come di volta in volta modificato e/o integrato, dandone evidenza al CSE
mediante la trasmissione, prima dellinizio delle attivitd di cantiere dei predetti soggetti, della
documentazione attestante I'atfivita di coordinamento.

7.3. Gestione delle emergenze

L'Appaltatore e tenuto a trasmettere al CSE, almeno 15 giorni prima dellinizio dei lavori, un
documento per la gestione delle emergenze in canfiere denominato "Piano di emergenza,
Evacuazione e Pronto Soccorso", redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, come di volta in volta
modificato e/o integrato. Tale piano dovrd essere costantemente aggiornato con I'evoluzione dei
lavori e del cantiere.

L'Appaltatore € tenuto alla immediata comunicazione al Direttore Lavori e al CSE dei lavori di ogni
infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere e alla successiva documentazione medica
accompagnata da una relazione sullaccaduto.

L'Appaltatore & altresi tenuto a comunicare al CSE entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese i dati degli
infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli aliri soggetti esecutori,
accompagnati dai dati necessari alla loro elaborazione come previsto dal PSC.

Il mancato rispetto di ciascuno dei termini previsti nel presente art. 7.3 comporterd l'applicazione
delle penali previste al successivo art. 41.2.

7.4. Verifiche della Committente

La Committente si riserva la facolta di effettuare in ogni momento tutti gli accertamenti che riterra
opportuni per assicurarsi che, da parte dell'Appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni
di cui presente art. 7

7.5. Risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto

In caso di gravi e ripetute violazione alla normativa in materia di tutela del lavoro, ARST S.p.A. siriserva
il diritto di risolvere di diritto il Contratto d'Appalto ex art. 1456 Cod. Civ. nonché ex art. 46.2 del
presente CAL.

ART. 8. CESSIONE DEI CREDITI
Salvo che sia espressamente vietato dal Confratto d'Appalto, i crediti derivanti dai confrafti
d'appalto stipulati dalla Committente possono formare oggetto di cessione.

Alla cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del Codice Appalti.
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La Committente siriserva la facoltd di accettare la cessione.

ART. 9. MODIFICHE SOGGETTIVE
Al di fuori delle ipotesi previste dal Codice Appalfi, qualsiasi modificazione soggettiva
dell' Appaltatore & vietata e comporterd la risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456

Cod. Civ. nonché ex art. 46.2 del presente CAL.

ART. 10. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Le spese di scritturazione e perfezionamento del Confratto d'Appalto, con i rispettivi allegati,
comprese quelle per le copie occorrenti ad adempiere agli obblighi dilegge e i balli, o inerenti allo
svolgimento dell'appalto, saranno a carico dell Appaltatore.

Saranno analogamente a carico dellAppaltatore le spese per eventuali alire scritfture anche
contabili (quali, a titolo esemplificativo, stati avanzamento lavori, verbali, cerfificati, disegni di
progetto) collegate con lo svolgimento dell'appalto.

| tributi fiscali inerenti e conseguenti al Contratto d'Appalto, esclusi quelli di perfezionamento (bolli,
registro) di cui al primo capoverso del presente articolo a carico dell Appaltatore, saranno attribuiti

alle Parti secondo la legge.

ART. 11. GESTIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

11.1. I rappresentanti della Committente

La gestione dellappalto e svolta dalla Committente che indicherd i nominativi dei tecnici costituenti
l'ufficio del Direttore Lavori.

Tutti | contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste, dovranno
avvenire solo ed esclusivamente tramite il Direttore Lavori ed il rappresentante dell Appaltatore di
cui al successivo art. 11.2.

La Committente, antecedentemente alla stipula del Contratto d'Appalto, nomina il responsabile del
procedimento (di seguito il "Responsabile del Procedimento”).

Direttore Lavori e Responsabile del Procedimento svolgono i compiti e si assumono le responsabilita
previste dal Codice Appalfi.

11.2. ll rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovra provvedere a organizzare la propria struttura e le proprie attivitd al fine di
garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio intferno e con la Direzione Lavori, con

il CSE e con la Committente.
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Allo scopo, contestualmente alla consegna dei lavori, I'Appaltatore dovrd individuare un proprio
rappresentante, con funzione di direttore di cantiere (di seguito il "Direttore di Cantiere"), ed almeno
un suo sostituto (uno di questi dovrad risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori), che
saranno gli unici referenti dell' Appaltatore abilitati a intfrattenere rapporti con la Direzione Lavori e la
Committente.

Ilnominativo e i compiti di tale soggetto saranno individuati nel Verbale delle procedure dirapporto

di cui al successivo art. 23.1.

ART. 12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto, I'Appaltatore e tenuto
ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, come di volta in volta modificata
e/o infegrata, che dichiara di conoscere esattamente.

L'Appaltatore & tenuto altresi:

e o comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma |, art. 3,
Legge n. 136/2010, come di volta in volta modificato e/o integrato, entro sette giorni dalla
loro accensione o, in caso di conti gid esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica;

e a4 comunicare entro lo stesso termine le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi;

e o comunicare ogni modifica relativa ai datfi trasmessi;

e ad indicare nei documenti fiscali e di contabilitd il codice identificativo di gara (di seguito
"CIG") e - ove previsto - il codice unico di progetto (di seguito "CUP").

Il Contratto d'Appalto sirisolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, Legge n. 136/2010 in caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la
piena tracciabilitd delle operazioni nonché ex art. 46.2 del presente CAL.

L'Appaltatore & tenuto - a pena di nullitd assoluta del Contratto d'Appalto - ad inserire e far inserire
negli eventuali contratti di subappalto e in tutti gli altri subcontratti stipulati nellambito della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma | dell'art.
3 Legge n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subappaltatore e/o ciascun subcontraente
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi previsti nella citata Legge n. 136/2010, come di volta in
volta modificata e/o integrata.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria di cui al presente articolo deve informare
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immediatamente la Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove

ha sede la Committente.

ART. 13. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - POLITICA ANTICORRUZIONE - TRATTAMENTO DATI
PERSONALI

13.1. Osservanza del D. Lgs. n. 231/2001, del Modello di organizzazione gestione e controllo, del

Codice Etico e di Comportamento e della Politica Anticorruzione.

Con la softoscrizione del Confratto d'Appalto, I'Appaltatore dichiara:

1.

di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/01, come di volta in volta modificato
e/o integrato, ("Decreto 231"), del Modello di Organizzazione, Gestione e Confrollo ex
Decreto, del Codice Efico e di Comportamento ("Codice Etico").

di aver compreso il contenuto del Modello 231, del Codice Efico e della Politica
Anticorruzione;

di impegnarsi (anche per conto delle societd controllate, partecipate e/o collegate, e
subcontraenti, nonché dei loro dipendenti, soci, amministratori, fornitori, agenti, consulenti,
collaboratori e ausiliari) a non porre in essere alcuna condotta che violi il contenuto del
Decreto 231, Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anficorruzione;

di essere a conoscenza che il Decreto 231, il Modello 231, il Codice Efico e la Politica
Anficorruzione proibiscono il compimento di qualsivoglia tipo e forma di atto corruttivo; in
particolare, di impegnarsi a non compiere alcun atto corruttivo direttamente o
indirettamente utilizzando pagamenti o "cose di valore" cosi come definiti nella Polifica
Anticorruzione;

di non aver mai effettuato pagamenti per fini corruttivi e di non aver mai proposto, promesso
o consegnato direttamente o indirettamente "cose di valore" - cosi come definite nella
Politica Anticorruzione;

di non essere mai stato condannato in procedimenti penali concernenti i reati contemplati
nel Decreto 23 | e di non avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresi ad
informare senza indugio la Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri
Manager (come definiti nella Politica Anticorruzione), in qualita di indagati o imputati in
procedimenti inerenti il Decreto 231;

di non aver mai riportato condanne per la violazione di norme contro la corruzione e di non
avere procedimenti giudiziari in corso, impegnandosi altresi ad informare senza indugio la

Committente di ogni eventuale proprio coinvolgimento o di propri Manager (come definiti
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nella Politica Anticorruzione) in qualitd di indagati o imputati in procedimenti penali
concernenti reati di corruzione o altri reati rilevanti ai sensi della normativa antimafia;

8. diimpegnarsi a comunicare immediatamente allindirizzo e-mail dell'organismo di vigilanza
della Committente riportato nel Modello 23 | della medesima di qualunque fafto di cui
dovesse venire a conoscenza, posto in essere in violazione del Decreto 231, del Modello 231,
del Codice Efico e della Politica Anficorruzione, obbligandosi a fornire qualsivoglia
informazione e documentazione richiesta dalla predetta Societd;

9. di impegnarsi ad inserire nei contratti con i propri sub-contraenti specifiche clausole
atftraverso le quali i sub-confraenti dichiarano di aver preso visione e conoscere il Modello 23
[, il Codice Etico e la Politica Anticorruzione e di obbligarsi al rispetto degli stessi;

10. di impegnarsi a denunciare alle autoritd giudiziarie o agli organi di polizia giudiziaria ogni
tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilita (quali
pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto
intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti
dellimprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari,
sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

L'Appaltatore prende atto che qualsivoglia violazione del Decreto 231, del Modello 231, del Codice
Etico e della Politica Anticorruzione, nonché degli impegni assunti con il presente art. 13.1 &
considerata quale inadempimento degli obblighi contrattuali e che pertanto potrd comportare la
risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e ai sensi dell'art. 46.2 del
presente CAL.

13.2. Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterd nell'espletamento del Contratto
sono anche dati personali e, come tali, sono soggetti al Regolamento generale (VE) 2016/679 sulla
protezione dei dati ("Regolamento”), al Codice per la protezione dei

dati personali, D. Lgs. n. 196/2003, come di volta in volta modificato e/o integrato ("Codice Privacy"),
alle leggi e ai regolamenti in materia di privacy, nonché ai provvedimenti emanati ed emanandi
dall'autorita di controllo ("Garante Privacy").

L'Appaltatore si impegna a frattare i dati personali fomiti in esecuzione del Contratto di Appalto in
conformitd e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, dal Codice Privacy, dalle leggi
e regolamenti in materia di privacy, nonché dal Garante

Privacy.

L'Appaltatore € responsabile della piena osservanza da parte dei propri ausiliari, dipendenti e

consulenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e degli ausiliari, dipendenti e consulenti di
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questi ultimi, del rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento, dal Codice Privacy, dalle leggi

e regolamenti in materia di privacy, nonché dal Garante Privacy.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del Contratto d'Appalto, dovrd attenersi alle seguenti prescrizioni:

Vi.

vii.

trattare i dati nel perseguimento delle sole finalitd connesse all'esecuzione delle obbligazioni
di cui al Contratto d'Appalto,

non comunicare a terzi e non diffondere, al di fuori delle ipotesi di cui al Contfratto d'Appalto
o di quelle previste dalla legge, i dati personali oggetto di frattamento,

garantire che i soggetti che operano sotto la propria autoritd aventi accesso ai dati personali
- autorizzati al frattamento - abbiano un obbligo legale diriservatezza,

fornire agli autorizzati al trattamento le opportune istruzioni in ordine alle modalita di
trattamento dei dati personali curando affinché operino in conformitd alle disposizioni di
legge e regolamentari;

aver cura che i dati siano frattati peri soli fini connessi all'esecuzione delle obbligazioni di cui
al Confratto d'Appalto nel rispetto delle proprie misure tecniche e organizzative adottate per
garantire il livello di sicurezza adeguato al rischio;

conservare i dati trattatiin esecuzione del Contratto d'Appalto per 5 anni a partire dalla data
di aggiudicazione dellappalto ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al
passaggio in giudicato della relativa sentenza (cfr. art. 99, comma 4, del Codice Appalti);
garantire I'esercizio dei diritti spettanti agliinteressatiin forza degli articoli 7 del Codice Privacy
nonché dei diritti di cui agli artt. 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22 e 77 del Regolamento; comunicare
alla Committente, senza ingiustificato ritardo, ogni violazione della sicurezza dei dati personal
trattati nell'esecuzione del Confratto d'Appalto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti
per la documentazione ed il report della violazione, ovvero: la descrizione della natura della
violazione della sicurezza dei dati personali, ivi compresi la categoria di dato, il numero
approssimativo delle parti interessate ed il numero approssimativo dei registri di frattamento
violati; la descrizione delle possibili conseguenze delle violazioni dei dati personali, la
descrizione delle misure adottate o le misure proposte per porre rimedio alla violazione dei

dati personaili.

| Titolari del frattamento sono, rispettivamente, la Committente e I'Appaltatore, le cui sedi legali

saranno indicate nell'epigrafe del Contratto d'Appalto; I'Appaltatore dovrd comunicare alla

Committente, senza ritardo, i dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati, se

nominato.
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Nel caso in cui il Contratto di Appalto preveda che I'Appaltatore fratti, ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento, dati personali per conto della Committente, I' Appaltatore siimpegna a softoscrivere
con lo stesso apposito atto di nomina a responsabile del trattamento secondo

lo schema allegato ("Allegato A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente CAL.
In caso diinadempimento da parte dell' Appaltatore delle disposizioni di cui al presente articolo e/o
delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Allegato A, la Committente avrd facoltd dirisolvere di diritto il

Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ. nonché dell'art. 46.2 del presente CAL.
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CAPOII
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO D'APPALTO

ART. 14. FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO
Il corrispettivo del Contratto d'Appalto di lavori €, di norma, stabilito a corpo. Con specifica
disposizione contrattuale, il corrispettivo pud essere stabilito parte a misura e parte a corpo ovvero

solo a misura.

14.1. Corrispettivo a corpo

Il corrispettivo a corpo viene determinato e liquidato applicando il ribasso d'asta offerto in sede di
gara all'importo del Contratto d'Appalto, che & un importo fisso ed invariabile per la realizzazione
dell’opera oggetto dello stesso appalto.

Il prezzo a corpo compensa tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno escluso, che I'Appaltatore dovra
sostenere per consegnare le opere oggetto del Contratto d'Appalto compiute a regola d'arte e
perfettamente idonee all'uso cui sono destinate, in conformitd al progetto esecutivo allegato al
Contratto d'Appalto (di seguito "Progetto Esecutivo”).

Il prezzo a corpo compensa inoltre ogni eventuale variazione o aggiunta che sirendesse necessaria
in sede sia di sviluppo del progetto di dettaglio da parte dell Appaltatore, sia di esecuzione delle
forniture in opera, per dare i lavori perfettamente compiuti a regola d'arte.

Il succitato prezzo a corpo compensa tutti gli oneri e costi, diretti e indiretti, derivanti dall'esecuzione
dei lavori, ivi inclusi durante I'esercizio ferroviario e quindi da futte le conseguenti restrizioni di tempo
e di luogo, previste o no, ordinate dalla Committente o da soggetti fitolati. Il corrispettivo a corpo
compensa altresi il lavoro in ore notturne, festive, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e
spostamenti materiali - siano o meno essi nelle stazioni limitrofe al luogo di impiego - e quanto altro
necessario, ancorché non specificato, per dare i lavori finiti a regola d'arte in ogni loro parte.

Sono altresi compresi gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire i lavori in piu riprese per poter

seguire le diverse fasi.

14.2. Corrispettivo a misura

Il corrispettivo a misura viene determinato e liquidato applicando il ribasso d'asta offerto in sede di
gara ai prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al Contratto d'Appalto (di seguito "Elenco Prezz").

Nei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi sono compresi e compensati tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno
escluso, che I'Appaltatore dovrd sostenere per eseguire le attivitd oggetto del Contratto d'Appalto

aregola d'arte e perfettamente idonee all'uso cui sono destinate.
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Nei prezzi unitari sono compresi alfresi tutti gli oneri e costi, diretti e indiretti, derivanti dall'esecuzione
dei lavori, ivi inclusi durante l'esercizio ferroviario, quindi da futte le restrizioni di fempo e di luogo,
previste o no, ordinate dalla Committente o da soggetti titolati, nonché dei lavori in ore notturne,
festive, in galleria, ordinario o straordinario, per frasporti e spostamenti materiali - siano 0 meno essi
nelle stazioni limitrofe al luogo diimpiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, per
dare i lavori finiti a regola d'arte in ogni loro parte.

Sono altresi compresi gli oneri derivanti dalla necessita di eseguire i lavori in piu riprese per poter

seguire le diverse fasi.

14.3. Disciplina comune

Il prezzo a corpo cosi come i prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili, accettati dall' Appaltatore
in base ai propri calcoli e alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'art. 1664 Cod. Civ.,
rimane stabilito che essi non sono soggetti né a revisione né a modifiche di sorta, qualunque
eventualitd possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del Contratto d'Appalto, ivi
comprese eventuali profrazioni del termine ufile per effetto di differimento del termine di ultimazione
dei lavori e/o sospensioni dei lavori ordinate dalla Committente.

Il prezzo potrd essere soggetto a revisione unicamente nell' ipotesi di cui all' art. 106, comma |, lett.
a), del Codice Appalfi, ove i documenti di gara abbiano espressamente previsto tale ipotesi con
clausole chiare, precise, inequivocabili. In tal caso, le variazioni del prezzo, in aumento o in
diminuzione, pofranno essere valutate sulla base dell'Elenco Prezzi, solo per 'eccedenza rispetto al

10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

ART. 15. PAGAMENTI

15.1. Pagamenti in acconto

Fatte salve le Ritenute in Garanzia come di seguito definite, nel corso dell'esecuzione del Contratto
d'Appalto verranno corrisposti all Appaltatore pagamenti in acconfo in misura pari al 95%
(novantacinquepercento) dellimporto degli stati di avanzamento lavori (di seguito "S.A.L.") che
verranno emessi dal Direttore Lavori secondo la cadenza individuata nel Contratto d'Appalto.

La rata di saldo, pari al residuo 5% (cinquepercento) dellimporto contrattuale (di seguito la "Rata di
Saldo"), verrd pagata secondo le modalitd di cui al successivo art. 40.3.

Su ogni S.A.L. verra effettuata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per la tutela dei
lavoratori (di seguito "Ritenute in Garanzia").

Le predette Ritenute in Garanzia verranno restituite con le modalita di cui al successivo art. 40.3.

CAPITOLATO D’'APPALTO PER | CONTRATTI DI LAVORO Pag. 17 di 84



M-G"” LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO Revisione 06
INTERVENTO ALL’ARMAMENTO

trasporti regionali della sardegna

Capitolato d'appalto per i contratti di lavoro

I S.A.L. sono compilati al solo scopo di servire come base ai certificati di pagamento in acconto,
senza che le relative indicazioni possano essere contrapposte dlle risultanze del certificato di
collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 44.3
(di seguito, rispettivamente, il "Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo” e il "Certificato di
Regolare Esecuzione"). Infatti, il pagamento degli acconti ha carattere provvisorio, non costituisce
atfto formale di accettazione e non implica riconoscimento del credito dell'Appaltatore a fitolo di
corrispettivo contrattuale, riconoscimento che avverrd solo in sede di approvazione del Certificato

di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

15.2. Anticipazione sul prezzo

In conformitd a quanto disposto dell'art. 35, comma 18, del Codice Appalti ed in conformitd
al Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), € prevista a favore dell' Appaltatore
la corresponsione di una somma a titolo di anficipazione pari al 20% del valore del Confratto
d'Appalto.

Tale anficipazione sard erogata entro 15 giorni dalla data del Verbale di consegna lavori o dalla
data dell'effettivo inizio dei lavori, nel caso di consegna parziale come da successivo art. 22.2,
purché accertata dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, e verrd recuperata
operando una detfrazione di pari percentuale sullimporto dei singoli S.A.L., proporzionalmente alle
rate di acconto previste, fin al raggiungimento dellimporto dell'anticipazione medesima.
L'erogazione dell'anticipazione € subordinata allacquisizione del documento unico di regolarita
contributiva (di seguito "D.U.R.C.") in corso di validita ed efficacia, nonché alla prestazione, da parte

dell Appaltatore, di apposita garanzia fidejussoria come da successivo art. 16.2.

15.3. Pagamenti ai subcontraenti

Nel caso di subappalto autorizzato ai sensi del successivo art. 20.2, I'Appaltatore & tenuto a
frasmettere alla Committente copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti corrisposti qi
subappaltatori, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato neiloro confronti,
con lindicazione delle Ritenute in Garanzia effettuate, nonché conirelativi D.U.R.C.

La medesima disposizione si applica anche agli esecutori in subcontratto di forniture, le cui
prestazioni sono pagate in base al S.A.L. ovvero adllo stato di avanzamento forniture.

La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e
al fornitore di beni, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi in

osservanza a quanto disposto dall'art. 105, comma 13, del Codice Appalti.
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Nei predetti casi la Committente procederd al pagamento diretto a seguito della richiesta scritta
indirizzata dal subappaltatore (o, ove applicabile dal cottimista, dal prestatore di servizi o dal
fornitore di beni) anche all' Appaltatore, il quale potrd eventualmente opporre eccezioni, entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Le osservazioni dell' Appaltatore saranno oggetto di
verifica da parte della Committente che deciderd se dare corso al pagamento diretto senza che a
tale riguardo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o avanzare pretese di sorta.

Nel tempo necessario a tali verifiche, € facoltd della Committente sospendere all' Appaltatore il
primo pagamento utile successivo, per un importo corrispondente alla richiesta scritta di

pagamento.

15.4. Sospensione dei pagamenti

Qualora sia intervenuta una o piu misure di prevenzione di cui al D. Lgs n. 159/2011, come di volta
modificato o integrato (di seguito "Codice Antimafia") e/o siano stati accertati fentativi di infilirazione
mafiosa nei confronti dellAppaltatore e/o dei sub-contraenti a seguito di informativa antimafia

emessa dal Prefetto, nessun pagamento potrd essere effettuato dalla Committente.

15.5. Compensazione

Con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, I'Appaltatore acconsente a che la Committente
possa compensare il debito nei suoi confronti a titolo di corrispettivo dellappalto con eventuali
crediti nei confronti del medesimo Appaltatore, sorti anche ad altro fitolo, diverso dal Contratto
d'Appalfo. Qualora a seguito della compensazione di cui sopra risulti un credito a suo favore, la
Committente potrd escutere la garanzia di cui al successivo art. 16.1 ed esperire I'azione ritenuta piu

conveniente per il reintegro del proprio credito.

15.6. Interessi

Gli interessi moratori, qualora dovuti sugli importi da corrispondere a qualsiasi titolo dalla
Committente all'Appaltatore, sono determinati nella misura degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284
del Codice Civile.

ART. 16. GARANZIE

16.1. Garanzia definitiva

Prima della sottoscrizione del contratto d'Appalto, I' Appaltatore € tenuto a costituire una garanzia
(di seguito “Garanzia Definitiva”) alle condizioni, nelle forme e con le modalitd di cui all’articolo 103

del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, contenuto nello stesso decreto.
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La Garanzia Definitiva dovra essere corredata da autentica noftarile della firma, dell’identita, dei
poteri e della qualifica del soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia.

ARST S.P.A. pudrichiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo, I'esercizio
protratto per olfre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia, a condizione che non
siano statirilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall' Appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione
da parte di ARST S.P.A., della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta.

La modalitd di costituzione & quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST S.P.A.

E espressamente esclusa la possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita dirilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societd di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2. Garanzia per I'anticipazione

Per I'esecuzione dell’appalto sard corrisposta all’Appaltatore un'anticipazione pari al 20%
dell'importo contirattuale.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n.
31/2018 e dello schema tipo 1.3, contenuto nello stesso decreto.

Limporto della garanzia & gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anficipazione. Il beneficiario decade dall'anficipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

La modalitd di costituzione € quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel
caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST S.p.A. E espressamente esclusa la
possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attivita dirilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
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societa direvisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.

16.3. Foro competente
In tutte le garanzie dovrd essere prevista, nella clausola "Foro competente" la competenza esclusiva

del Tribunale di Cagliari.

16.4. Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Ilcomma 6 dell’art. 103 prevede che il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente fra la data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicuratfiva deve essere costituita secondo quanto previsto dal
D.M.n. 31/2018 e, in particolare dallo schema tipo 1.4, contenuto nello stesso decreto.

La modalita di costituzione € quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel
caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST S.p.A. E espressamente esclusa la
possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivitd dirilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa direvisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.

ART. 17. COPERTURE ASSICURATIVE

17.1. Polizze a copertura dei rischi derivanti dai lavori in corso di esecuzione

All'atto della stipula del Contratto d'Appalto I'Appaltatore € obbligato, senza che per questo siano

comungue limitate le sue responsabilitd contrattuali e di legge, a consegnare alla Committente le

polizze assicurative di cui al presente articolo, stipulate con primaria compagnia di assicurazione:
A. Polizze di assicurazione per danni di esecuzione, responsabilita civile verso terzi e opere

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, I'Appaltatore € obbligato a stipulare una polizza di

assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inolire assicurare la Stazione Appaltante contro la

responsabilitd civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
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La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e comunque
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture C.A.R. e R.C.T. Le garanzie
assicurative devono essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a fitolo di premio da parte dell'esecutore.
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di
manvutenzione
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve
coprire tuttii danni subiti dall' Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risksy (C.A.R.).
La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

e Partita 1 (opere): massimale pari al valore delle opere come determinato dai documenti di

gara e con sotto limite non inferiore a € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00);
e Partita 2 (opere preesistenti): massimale di importo pari al 10% (diecipercento) della Partita 1
con un minimo di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);

La copertura assicurativa dovrd anche prevedere la "garanzia di manutenzione” per il periodo di
manutenzione di cui al successivo art. 43, che dovrd avere decorrenza dal rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 39 (di seguito il "Certificato di ultimazione lavori') e
durata fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato
di Regolare Esecuzione e comungue non olfre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori come

risultante dal relativo certificato.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

Somme Scoperto Scoperto
SEZIONE A assicurate alla Scoperto oP pe Franchigia
X minimo massimo
stipula
(Euro) (%) (Euro) (Euro) (Euro)

Partita 1 — Opere

Partita 2
preesistenti

Opere

sgombero

Partita 3 - Demolizione e
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Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che
tra le "persone” si infendono compresi i rappresentanti ed i dipendenti della Committente, della
Regione Sardegna, dei Comuni interessati dai lavori, e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori ed i suoi
collaboratori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori con un massimale non inferiore ad €
10.000.000,00# (Euro diecimilioni/00) per sinistro e periodo assicurativo e con sotto limite non inferiore
a € 2.500.000 (Euro duemilacinquecento/00) per persona ed € 2.000.000 (Euro duemila/00) per cose.
Tale Polizza RCT dovra coprire altresi la responsabilita civile per danni da inquinamento accidentale
(RC Inquinamento) con wun limite di massimale non inferiore ad € 2.500.000,00# (Euro

duemilionicinguecentomila/00.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

SEZIONE B Mcssmcl.e/smlsiro Scoperto Sc?gerto Scop.erto Franchigia
alla stipula minimo massimo
(Euro) (%) (Euro) (Euro) (Euro)

Massimale
Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa

. . Emissione del cerfificato di collaudo definitivo o di
Consegna dei lavori :

regolare esecuzione

B. Polizza assicurativa Responsabilita civile prestatori d'Opera (di seguito "Polizza RCO") a
copertura degli infortuni e delle malattie professionali subite dai prestatori di lavoro di cui
I'Appaltatore si avvarra nell'esercizio delle attivita svolte in esecuzione del Contratto.

I massimali di tale Polizza RCO sono stabilite per ogni singolo contfratto d'appalto che potrd
prevedere deroghe in aumento e/o in diminuzione rispetto al seguente massimale standard che
dovra essere non inferiore ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) per sinistro e sottolimite non

inferiore ad € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) per prestatore di lavoro infortunato.
17.2. Polizze successive all'ultimazione dei lavori

All'atto della emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo ovvero del Certificato di

Regolare Esecuzione, I'Appaltatore dovrd sostituire la Garanzia Definitiva e le polizze di cui al

CAPITOLATO D’'APPALTO PER | CONTRATTI DI LAVORO Pag. 23 di 84



M-G"” LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO Revisione 06
INTERVENTO ALL’ARMAMENTO

trasporti regionali della sardegna

Capitolato d'appalto per i contratti di lavoro

precedente art. 17.1 con le seguenti polizze, sempre da stipulare con primaria compagnia di
assicurazione:

a) pergliappaltidiimporto a base di gara superiore ad euro 5.000.000,00 (cinguemilioni/00),
polizza indennitaria e risarcitoria decennale, a copertura dei rischi di rovina tofale o
parziale dellopera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 1669 Cod.
Civ.) nonché per responsabilitd civile verso terzi e verso la Committente i limiti di
indennizzo della polizza indennitaria non devono essere inferiori al 20% (ventipercento)
del valore dellopera realizzata mentre il Contratto d'Appalto potrd stabilire il limite
massimo, fino al 40% (quarantapercento) del valore dellopera, in relazione alle
caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessita dei lavori;

b) per tutti gli appalti, polizza indennitaria e risarcitoria biennale a copertura dei rischi per
vizi, difetti e difformita dei materiali o dei lavori (art. 1667 Cod. Civ.), con massimale
stabilito all'art. 7.4 del Confratto d'Appalto.

Entrambe le polizze devono avere decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo
Tecnico-Amministrativo o del Certfificato di Regolare Esecuzione e devono prevedere il pagamento
in favore della Committente 'a prima richiesta' ovvero non appena quest'ultima lo richieda, anche
in pendenza dell'accertamento della responsabilitd e senza che occorrano consensi o autorizzazioni
di sorta.

La mancata presentazione anche di una sola delle polizze di cui al presente articolo impedisce lo
svincolo della Garanzia Definitiva, nonché il pagamento della Rata di Saldo e lo svincolo delle

Ritenute in Garanzia come da successivo art. 40.3.

17.3 Disposizioni particolari

Le garanzie per le coperture di cui al presente articolo, prestate dall’ Appaltatore, coprono senza
alcunariserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori.

La polizza, in lingua italiana, € redatta in conformita allo schema fipo 2.3 di cui al Decreto del
Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109, S.0.), poiché non
disciplinato dal D.M. n. 31/2018.

Valgono le seguenti condizioni parficolari di polizza:

1. L'efficacia dell’assicurazione non cesserd se non, esclusivamente, alla decorrenza dei termini
indicati in precedenza, indipendentemente dal verificarsi di collaudi parziali o provvisori, di presa in

consegna provvisoria di tutte o parte delle opere realizzate.
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2. In caso di inferruzione, proroga o sospensione dei lavori, la polizza rimane efficace e deve
intfendersi automaticamente prorogata di un uguale periodo, confermandosi anche in questo caso
quali termini di efficacia, quelli specificatamente indicati in precedenza.

In relazione a quanto precede con il termine “esecuzione dei lavori”, i fini della polizza CAR deve
intendersi qualunque attivitd — anche propedeutica - svolta dall’Appaltatore per garantire la
perfetta esecuzione di tutte le opere e prestazioni oggetto dell’appalto.

La suddetta polizza dovra prevedere le seguenti estensioni specifiche, in deroga alle esclusioni
specifiche della sezione A di cui all'art. 3 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

e danni da forza maggiore;

e dannida errori di progeftazione o da insufficiente progettazione;

e dannidi cui deve rispondere I'Esecutore deilavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del
codice civile;

e danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo

e i danni ai macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose che
I'Assicurato abbia in proprietd, possesso, consegna o custodia a qualsiasi titolo e
qualungue ne sia la destinazione;

e idanniderivanti da polvere;

e idannia cose dovuti a vibrazioni;

e idanni dainquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati,
nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da
alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere;

e idanni acavi e condutture sotterranee;

e | danni di forza maggiore;

e idannida errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

in deroga dalle delimitazioni dell’assicurazione di cui all’art. 16 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

e i danniderivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di servizi di frasporto;

e idanni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o delle persone del fatto delle quali
detti soggetti debbano rispondere;

L' Appaltatore dovrd trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente
arficolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 del Codice Civile, 'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a fitolo di premio da parte dellAppaltatore non comporta l'inefficacia della

garanzia.
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In caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate
dall' Appaltatore, prevarranno le condizioni piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

La firma di chi rilascia la polizza dovrda essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico
ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticitd dovrd espressamente dichiarare I'identitd, la qualifica

ed i poteri di firma della persona che sotftoscrive il documento.

ART. 18. VARIANTI

18.1. Varianti ad iniziativa dell'Appaltatore

Nessuna variazione al progetto dei lavori posto a base di gara, per qualsivoglia motivo, pud essere
eseguita dall' Appaltatore senza che sia stata preventivamente approvata dalla Committente.

Nel caso in cui I'Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni o addizioni senza la preventiva
approvazione della Committente, il Direttore Lavori pud ordinare all' Appaltatore la rimessa in pristino
dei lavori nella situazione originaria, fermo che in nessun caso lo stesso Appaltatore potrd vantare
pretese per compensi, rimborsi o indennizzi né per i lavori eseguiti né per quelli di rimessa in pristino.
Qualora le opere variate dall' Appaltatore risultino in sede di collaudo indispensabili per I'esecuzione
a regola d'arte dei lavori, la Committente pud disporne la conservazione pagandone l'importo in

base ai prezzi contrattuali ovvero ai prezzi definiti al successivo art. 19.

18.2. Modifiche e Variazioni
Le modifiche e variazioni al Confratto d'Appalto possono essere apportate unicamente in
conformitd a quanto disposto dall'art. 106 del Codice Appalti.
La Committente ha la facoltd di ordinare per iscritto, con apposito ordine di servizio del Direttore
Lavori, approvato dal Responsabile del Procedimento con le modalita di cui al successivo art. 18.6,
varianti al progetto originario, che I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire, nei seguenti casi:

a) lavori supplementari che si siano resi necessari, ove non inclusi nellappalto iniziale e un

cambiamento del contraente produca enframbi i seguenti effeti:

e risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilitd o interoperabilitd fra apparecchiature, servizi o impianti esistenti,
fomiti nell'ambito dell'appalto iniziale,

e comporti per la Committente notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi;

b) varianti volte a soddisfare le seguenti condizioni:
e la modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la

Committente. Tra tali circostanze rienfra la sopravvenienza di nuove disposizioni
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legislative o regolamentari o provvedimenti di autoritd ed enti preposti alla tutela di
interessi rilevanti,

e la modifica non alteri la natura generale del Confratto d'Appalto,

c) varianti non sostanziali, che non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originaricmente pattuiti. Si considerano sostanziali le modifiche se si verificano una
o piu delle seguenti condizioni:

e |a modifica infroduce condizioni che, se conosciute nella fase di gara, avrebbero
consentito 'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione,

e |la modifica cambia I'equilibrio economico del contratto a favore dell' Appaltatore in
modo non previsto nel contratto,

e |a modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto.

18.3. Varianti per errori od omissioni del Progetto Eseculivo
Oltre qi casi elencati al precedente art. 18.2, il Contratto d'Appalto potrd essere variato, a causa di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura di gara, se il valore della
modifica & al di sotto di entrambi i seguenti valori:

e le soglie fissate all'art. 35 del Codice Appalti;

e il 15% (quindicipercento) del valore iniziale del Contratto d'Appalfo.
Inoltre, la modifica non pud alterare la natura complessiva del Contratto d'Appalto.
Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la

violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

18.4. Aumento e/o diminuzione del 6/5 delle prestazioni contrattuali

Indipendentemente dalle ipotesi previste ai precedenti arft. 18.2 e 18.3, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del gquinto dellimporto del contratto, la Committente pud sempre ordinarne all' Appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso I'Appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del Contratto d'Appalto, ma &

tenuto ad eseguire i lavori in aumento agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e
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non ha diritto ad alcuna indennitd ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. In tali casi,
e predisposta dalla Committente la perizia di variante, accompagnata da un atto di sottomissione
che I'Appaltatore € tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato
dissenso sui prezzi applicati.

Nel caso in cui Iimporto della variazione ecceda i limiti di cui al primo capoverso del presente
articolo, la perizia di variante &€ accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto d'Appalto,
sotftoscritto dall' Appaltatore, contenente l'indicazione deilavori da eseguire, le condizioni e i termini,
anche economici di esecuzione. Nel medesimo caso, I'Appaltatore pud invece recedere dal
Contratto d'Appalto con il solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.
Nel caso di variazione in aumento di lavori, ove occorrq, si stabilisce un nuovo ftermine per
l'ultimazione degli stessi senza che I'Appaltatore, fermo il pagamento del corrispettivo, possa
richiedere indennizzi o compensi di sorta anche relativamente allandamento dei lavori.
L'intenzione di avvalersi della facoltd di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dellimporto contrattuale
ovvero, ove superato, della percentuale residua corrispondente a quella dei lavori che siinfendono
stralciare. Il corrispettivo delle lavorazioni da stralciare viene valutato agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario e I'Appaltatore non ha diritto ad alcuna indennitd.

Negli appalti a misura, le varianti che determinino differenze di quantitd, in piu o in meno, delle voci
costituenti l'appalto, saranno stimate con le tariffe unitarie di cui all'offerta diminuite della

percentuale diribasso offerto.

18.5. Variazioni migliorative
L'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni di

sua esclusiva ideazione e che siano migliorative per la Committente, in termini:

. diriduzione di corrispettivo,
. diriduzione dei tempi contrattuali,
° di funzionalita dell'opera a parita di corrispettivo contrattuale e di tempi di ultimazione.

Piu in particolare, possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti
funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non
comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
non comportino incrementi nei tempi di esecuzione dei lavori e mantengano inalterate le condizioni

di sicurezza dei lavoratori.
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La proposta dell Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, e presentata al Direttore Lavori, che entro 10 (dieci) giorni la tfrasmette al
Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere.

Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 30 (frenta) giorni, sentito il progettista, comunica
all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni e, in caso positivo, procede alla stipula di apposito
atfto aggiuntivo.

Nel caso in cui la proposta migliorativa approvata comporti una riduzione dellimporto contrattuale,

le economie risultanti sono ripartite in parti uguali tra la Committente e I'Appaltatore.

18.6. Procedure di approvazione
L'Appaltatore da atto e riconosce che ogni variante di cui al presente articolo verrd approvata dalla

Committente nel rispetto delle procedure interne.

ART. 19. NUOVI PREZZI
Le varianti, che determinino differenze di quantitd, in piu o in meno, delle voci costituenti l'appalto,
saranno stimate con le tariffe unitarie di cui all'offerta, diminuite della percentuale diribasso offerto.
Necessitando nuovi prezzi (di seguito "Nuovi prezzi'), per compensare lavori, opere, forniture e
prestazioni non previste nell'Elenco Prezzi, si procede alla formazione dei Nuovi Prezzi seguendo le
seguenti prioritd:

a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel Contratto d'Appalto,

b) desumendoli dai tariffari ichiamati nel Confratto d'Appalto,

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove anailisi, sulla base di offerte formulate da

parte di almeno due diversi operatori economici, quando non sia possibile I'assimilazione.

Nel caso dei Nuovi Prezzi gli oneri della sicurezza verranno stimati dal CSE.
I Nuovi Prezzi, detratti gli oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d'asta.
| nuovi prezzi sono discussi fra la Committente e 'Appaltatore; in caso di disaccordo la Committente
ha sempre il diritto di ingiungere all' Appaltatore I'esecuzione delle lavorazioni sulla base dei prezzi da
essa stabiliti, i quali sono intanto ammessi in contabilitd fatto salvo all' Appaltatore il diritto di fare per
iscritto le sue specifiche eccezioni e riserve che verranno esaminate in sede di chiusura del Confratto

d'Appalto.
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ART. 20. INCEDIBILITA' CONTRATTO DI APPALTO - DISCIPLINA DEI SUB AFFIDAMENTI

20.1. Incedibilita del contratto d'appalto

Il soggetto affidatario del Contratto d'Appalto esegue in proprio le opere oilavori, i servizi, le forniture
compresi nel Contratto d'Appalto stesso.

A pena di nullitd, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/ 2016,
il Contratto d'Appalto non pud essere ceduto, non pud essere affidata a terzil'integrale esecuzione
delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto d'Appalto, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensitd di
manodopera.

E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del dell’art. 105 del D.Igs. 50/ 2016.

20.2. Disciplina dei sub affidamenti

Coerentemente alle indicazioni contenute nell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, sono individuate le
seguenti tipologie di Sub Affidamento:

A. Subappalto, cottimo o “contratti similari”

Sono soggetti ad uno specifico regime autorizzativo da parte di ARST S.p.A., e presuppongono la
sussistenza, in capo al soggetto terzo, di particolari requisiti per poter svolgere la prestazione.

B. Sub contratti diversi dai “contratti similari”

Non sono soggetti ad uno specifico regime autorizzativo da parte di ARST S.p.A. ma & obbligatoria

la Comunicazione da parte dell’ Appaltatore.

20.3. Autorizzazione o comunicazione dei sub affidamenti
La richiesta di Autorizzazione o la Comunicazione deve necessariamente riportare i seguenti
contenuti:

a) Indicazione della natura del sub affidamento richiesto (subappalto, cotftimo, “contratto
similare” o sub-contratto diverso dai “confratti similari”);

b) Indicazione delle attivita/lavorazioni oggetto del sub affidamento;

c) Nominativo dell’ Appaltatore sub contraente;

d) Importo delle prestazioni oggetto del sub affidamento con evidenza dell'importo degli oneri
disicurezza e della manodopera (solo importo nel caso di sub contratto diverso dai “contratti
similari”);

e) Indicazione delle categorie di lavoro cui sono riconducibili le lavorazioni oggetto del sub

affidamento;
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f)

g

(ove ricorrano le condizioni) Indicazione delle WBS delle opere interessate dal sub
affidamento;

Termini previsti per I'inizio ed il completamento delle prestazioni oggetto del sub affidamento.

Inoltre, la richiesta di Autorizzazione deve essere corredata da:

Inoltre, la richiesta di Autorizzazione deve essere corredata da:

1.

Copia autentica ai sensi di legge del contratto di Subappalto o bozza dello stesso da
depositare in copia almeno 20 giomi prima dell'inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni;

Fotocopia del documento diidentitd del legale rappresentante del sub contraente;
Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sull'assenza
di motivi di esclusione ai sensi dell’art. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., oppure in alternativa
DGUE;

Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., circa la
propria composizione societaria ai sensi dell'art. 1 D.P.C.M. n.187/1991 s.m.i. (solo per le
Societd di Capitali);

Dichiarazione sostitutiva dell’ Appaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/200 s.m.i. sull’avvenuta
verifica dell'idoneitd tecnico professionale del subappaltatore, ai sensi del comma 3
dell’ Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i.;

Dichiarazione sostitutiva dell’ Appaltatore e di ciascuno degli operatori economici in caso di
Raggruppamento temporaneo di imprese, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con il fitolare del
subappalto;

Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.
17 della Legge n.68/1999 s.m.i., con espressa indicazione dell’Ente presso il quale condurre la
verifica di tale dichiarazione, o in alternativa, di non essere soggetto agli obblighi di cui alla
Legge n. 68/1999 s.m.i.;

Comunicazione del sub contraente ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 s.m.i. dei
dati sulla fracciabilita dei flussi finanziari;

Dichiarazione con cui I'Appaltatore attesta I'avvenuta applicazione al subappalto degli
stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% e

corresponsione degli oneri della sicurezza e della manodopera senza ribasso;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Dichiarazione del subappaltatore di essere 0 meno una microimpresa o una piccola impresa
ai sensi dell’allegato | al Regolamento CE n. 800/2008 (ai fini del pagamento diretto), oppure
in alternativa DGUE;

per subappalti di lavori < € 150.000, Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del
D.P.R. n.445/2000 s.m.i., sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.,
completa dei necessari documenti a comprova di tali requisiti, oppure in alternativa,
attestazione SOA per categorie "analoghe” alla categoria in corso di validitd in ordine al
possesso dei requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione dei lavori da sub affidare;
per subappalti di lavori >= € 150.000, Attestazione SOA in corso di validitd in ordine al possesso
dei requisiti di qualificazione necessari all’esecuzione dei lavori da sub affidare;
Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., contenente
le generalita di tuttii soggetti elencati all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i., con i relativi familiari
conviventi, e di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 91 del medesimo D Lgs. 159/2011
s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi,
che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di
affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, pib in generale, i procuratori
speciali che esercitano poteri che, per larilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono
tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la societd determinandone in qualsiasi
modo le scelte o gli indirizzi);

Dichiarazione sostitutiva del subcontraente, aisensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., del certificato
di iscrizione alla C.C.ILA.A., contenente le generalita di futti i soggetti di cui all'art. 85 del D
Lgs. 159/2011 s.m.i. e di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 91 del medesimo D Lgs.
159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari
conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle
procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, piU in generale,
i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore
economico, sono tali da impegnare sul piano decisioncle e gestorio la societd
determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi), attestante il possesso dei requisiti di
idoneita professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Igs. 50/2016 s.m.i;

(se pertinente) Dichiarazione del subappaltatore possesso abilitazioni/cerfificazioni

specifiche previste nel confratto (es: d.m. 37/2008; iscrizione Albo gestori ambientali ecc.).

La mancanza dei sopra citati elementi determina I'impossibilitd della prosecuzione dell'iter

autorizzativo.
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La mancanza del documento di cui al richiamato punto 5 non costituisce condizione ostativa al
rilascio dell'autorizzazione, ma & condizione necessaria per |'autorizzazione all’inizio dei lavori
subappaltati.
La Comunicazione, invece, deve essere corredata da:
1) Fotocopia del documento diidentita del legale rappresentante del sub contraente;
2) Dichiarazione sostitutiva del sub contraente circa la insussistenza di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 del d.Igs. n.159/11 s.m.i. (modello 1),
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i..;
3) Comunicazione del sub contfraente ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 s.m.i. dei
dati sulla fracciabilita dei flussi finanziari;
4) Dichiarazione sostitutiva del sub contraente, aisensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., del certificato
di iscrizione alla C.C.ILA.A., contenente le generalita di futti i soggetti di cui all'art. 85 del D
Lgs. 159/2011 s.m.i. e di cui al primo periodo del comma 5 dell’art. 91 del medesimo D Lgs.
159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari
conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle
procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, piU in generale,
i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore
economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la societd
determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi), attestante il possesso dei requisiti di
idoneitd professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
Si precisa che una Comunicazione priva degli allegati € da intendersi incompleta e irregolare, e

pertanto, priva di alcuna efficacia.

20.4. Tempistica dell’accoglimento/rigetto delle richieste di autorizzazione
Dalla data di protocollo in arrivo della richiesta di autorizzazione al Subappalto, corredata da tutta
la documentazione necessaria, decorrono i seguenti termini:

e il fermine di 30 (trenta) giomi per il rilascio dell’ autorizzazione o per il suo diniego;

e il fermine di 15 (quindici) giorni, per I'autorizzazione inerente ai subappalti o ai cottimi di

importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate, o inferiore a € 100.000,00.

Tali termini sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi che saranno notificati
all' Appaltatore, entro la decorrenza della prima scadenza.
Trascorso tale termine senza che vi si sia provveduto, I'autorizzazione si infende concessa fermo

restando gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza.
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Qualora I'attivitd oggetto del subappalto rivesta carattere di urgenza, ARST S.p.A. puo rilasciare
I'autorizzazione sotto condizione risolutiva, in conformitd a quanto stabilito dalla vigente normativa.
La Comunicazione, completa di tutta la documentazione necessaria e corredata dal Piano
Operativo di Sicurezza dell’ Appaltatore subappaltatrice redatto ai sensi del D.Igs. 81/2008 e s.m.i.,
debitamente trasmesso alla Committenza dal Datore di Lavoro dell’ Appaltatore, previa sua verifica
di congruitd, relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, deve avvenire almeno 10 giorni prima
dell'inizio dell’attivitd del sub contraente, anche per consentire I'attuazione degli adempimenti di
cuial D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.

Il perfezionamento dell'iter Autorizzativo o di quello meramente Comunicativo non costituisce mai
avtorizzazione, implicita o ipso iure, ad effeftuare ingresso in cantiere da parte di terzi diversi

dall’Appaltatore.

20.5. Rilascio atto di autorizzazione /diniego delle richieste di autorizzazione

ARST S.p.A. comunica all' Appaltatore I'avvenuta concessione di autorizzazione o il suo diniego.

20.6. Atto di revoca durante lo svolgimento dei lavori sub affidati

Durante lo svolgimento dei lavori Sub Affidati sotto condizione risolutiva, in caso di riscontro negativo
circa la veridicitd degli elementi dichiarati, ARST S.p.A. predispone I'Atto di Revoca della
autorizzazione al Subappalto o Contratto assimilabile che verrd comunicato.

Inoltre, a seguito di contestazione scritta all’ Appaltatore da parte del D.L., il Committente puo
predisporre Afto di Revoca anche in caso di inosservanza alle disposizioni in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, di sicurezza dell’esercizio e di qualita delle prestazioni rese.

20.7. Verifica dei sub affidamenti
Il DL verifica "sul campo” I'effettiva esecuzione delle lavorazioni e delle forniture dichiarate ed
accerta che le lavorazioni effettivamente rese in cantiere si concretizzino nella tipologia dichiarata

dall’ Appaltatore.

20.8. Controlli quote, pagamenti, percentuale diribasso e oneri della sicurezza

ARST S.p.A. corrisponde diretftamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi nei casi di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.

L' Affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dallaggiudicazione nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel confratto di

appalto.
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L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, iI Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, ovvero il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione.

L'Affidatario € solidalmente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

20.9. Responsabilita dell' Appaltatore

Aisensi del comma 14 dell’art. 105 del D.Igs. 50/ 2016, il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di
Appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello
che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa |I'applicazione dei medesimi confratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivitd oggetto di subappalto coincidano con quelle
carafterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del confraente principale.

L'Appaltatore & responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente anche per le attivitd
conferite in subappalto.

L'Appaltatore € responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 276/2003, come di volta in volta modificato e/o integrato.
L'Appaltatore & responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza da parte di questi nei
confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nellambito del subappalto, del trattamento
economico e normativo stabilito dai confratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori frasmettono alla Committente prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza.

L'Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di

quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
20.10. Divieto di subappalto a cascata

Ai sensi del comma 19 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, I'esecuzione delle prestazioni affidate in

subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.
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20.11. Responsabilitda amministrativa, Codice Etico e Politica Anticorruzione

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei confratti con i propri sub-appaltatori specifiche clausole
aftraverso le quali i sub-appaltatori dichiarano di aver preso visione e conoscere il Modello 231, il
Codice Efico e la Politica Anticorruzione della Committente disponibili sui siti web di quest'ultima e di
obbligarsi al rispetto delle norme ivi contenute, anche ove gli stessi non siano allegati ai relativi
contratti di sub-appalto.

L'Appaltatore siimpegna altresi ad inserire nei contratti con i propri sub-appaltatori apposite clausole
mediante le quali i sub-appaltatori siimpegnano, a pena dirisoluzione del contratto ai sensi dell'art.
1456 Cod. Civ. nonché dell'art. 46.2. del presente CAL, a denunciare all'autoritd giudiziaria e/o agli
organi di polizia giudiziaria ogni eventuale tentativo di estorsione, concussione, illecita richiesta di
denaro, prestazioni di altre utilitd, atti intimidatori e ogni altra forma di condizionamento criminale
che si manifesti nei confronti del subappaltatore e/o di suoi dipendenti, sia in fase di aggiudicazione
sia in quella di esecuzione.

La presenza di dette clausole nei contratti con i sub-appaltatori sard oggetto di verifica in sede di

rilascio dell'autorizzazione al sub-appalto.

ART. 21. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PROROGHE

21.1. Termine di ultimazione

Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, ilavori e le forniture oggetto del Contratto
d'Appalto & fissato nel Contratto stesso.

Qualora la natura o la tipologia delle opere o delle prestazioni lo richieda, il Contfratto d'Appalto pud
prevedere termini parziali, ovvero intermedi, essenziali per la Committente.

Il termine di ultimazione tiene conto del normale andamento stagionale sfavorevole.

Negli appalti di lavori il termine utile per il completamento dei lavori decorre dalla data indicata
nel Verbale di consegna lavori, come definito nel successivo art. 22.1.

Nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto lavori di manutenzione, il fermine ufile per |l

completamento dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto d'Appailto.

21.2. Proroghe
L' Appaltatore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma 5,
del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i

lavori nel termine contrattualmente stabilito.

CAPITOLATO D’'APPALTO PER | CONTRATTI DI LAVORO Pag. 36 di 84



M-G"” LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO Revisione 06

trasporti regionali della sardegna

INTERVENTO ALL'ARMAMENTO

Capitolato d'appalto per i contratti di lavoro

La richiesta di proroga deve essere formulata enfro 15 (quindici) giorni rispetto alla scadenza del

termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si

verifichi successivamente a tale data.

La risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il

Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la proroga sia concessa, I'Appaltatore dovrd redigere il nuovo programma di avanzamento

dei lavori da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori.

21.3. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori

nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle refi tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell'acqua;
I’adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

il fempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

il fempo necessario per I'espletfamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato;

le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'Appaltatore e il proprio personale

dipendente.
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CAPOIIII
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

ART. 22. CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
22.1. Consegna dei lavori
Il Direttore Lavori comunica all'Appaltatore, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, la data, 'ora
e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.
Al piU di quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza, I' Appaltatore, prima della consegna dei
lavori dovrd presentare la seguente documentazione:

e Programma di esecuzione dei Lavori;

e Autorizzazioni a Enti/Amministrazioni, occorrenti per I'avvio dei lavori.
La consegna deve risultare da processo verbale redatto in contraddittorio tra Direttore Lavori e
I'Appaltatore.
Qualora I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformita dello stato dei
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in calce
al verbale di consegna dei lavori (di seguito "Verbale di consegna lavori”).
L'Appaltatore dard inizio ai lavori contestualmente alla firma del Verbale di consegna lavori.
Il ritardato effettivo inizio dei lavori olfre i 10 (dieci) g.n.c. dalla data del Verbale di consegna lavori
comporta l'applicazione della penale giornaliera dello 0,1% (zerovirgolaunopermille) dellimporto
contrattuale, con le modalitd indicate al successivo art. 41.2. Oltre i 45 (quarantacinque) g.n.c. potra
essere considerato grave inadempimento e comportare la risoluzione di diritto del Confratto
d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nonché dell'art. 46.2. del presente CAL.

22.2. Consegna parziale dei lavori
La Committente ha la facoltd di disporre che la consegna dei lavori sia effettuata in pit momenti
con successivi verbali di consegna parziale (di seguito "Verbali di consegna parziale"), anche ove
non previsto contfrattualmente, nei seguenti casi:

a) qualora la natura o I'i'mportanza dei lavori e/o delle aree su cui si inferviene (aree ferroviarie

e aree interessate da circolazione veicolare e ciclopedonale) lo richieda;

b) neicasi di urgenza o di temporanea indisponibilita delle aree;

c) qualora sussistano motivazioni legate all'esercizio ferroviario o alla sua sicurezza.
Salvo che non siano previsti specifici e diversificati termini per I'esecuzione dei lavori separatamente
consegnati, ai fini del decorso del termine utile complessivo di cui al precedente art. 21.1., la data

di consegna - a tutti gli effetti dilegge - € quella dell'ultimo Verbale di consegna parziale.
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L'Appaltatore dard inizio ailavori contestualmente alla firma del primo Verbale di consegna parziale.
In caso di ritardo ingiustificato nellinizio dei lavori si applica quanto sopra previsto al precedente
paragrafo 22.1.

In ogni caso, la consegna parziale deilavori non conferisce all'Appaltatore alcun fitolo perrichiedere
compensi o indennizzi di sorta.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilitd delle aree o degli
immobili, I'Appaltatore € tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma,
qualora permangano le cause di indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei

lavori.

ART. 23. GESTIONE DEL CANTIERE - COMPITI E POTERI DELLA DL

23.1. Rappresentante dell'Appaltatore

Enfro la data fissata per la consegna dei lavori sard redatto un verbale che dovrd, tra l'altro,
individuare un Referente unico dell’Appaltatore abilitato a intrattenere rapporti con il Direttore Lavori
e la Committente ("Verbale delle procedure dirapporto").

L'Appaltatore propone un proprio rappresentante, con funzione di Direttore Tecnico di Cantiere, ed
almeno un suo sostituto (uno di questi dovrd risultare costantemente reperibile negli orari dei lavori).
L'Appaltatore dovra provvedere a organizzare la propria struttura e le proprie attivitd al fine di
garantire il coordinamento tecnico e amministrativo al proprio interno e con il Direttore Lavori, con il
CSE e con la Committente.

L'Appaltatore dovrd uniformarsi alle prescrizioni che gli verranno impartite dal Direttore Lavori, in
corso d'opera, mediante ordini di servizio, come da successivo art. 23.2 (di seguito gli "Ordini di

Servizio").

23.2. Compiti e poteri del Direttore Lavori

Compete al Direftore Lavori verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle opere,
infervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare al Committente anche formulando
all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni.

Il Direttore Lavori ha la facoltd di impartire prescrizioni all Appaltatore, in corso d'opera, mediante
Ordini di Servizio, a cui I'Appaltatore € tenuto ad uniformarsi.

E facoltd della Committente ordinare all' Appaltatore, framite Ordini di Servizio del Direttore Lavori, la

demolizione di manufaftti o I'allontanamento dal cantiere dei materiali non conformi e quindi rifiutati.
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Nel caso in cui I'Appaltatore non oftemperi alle prescrizioni impartitegli con gli Ordini di Servizio nei
termini in questi assegnatigli, il Direttore Lavori segnalera linoftemperanza al Responsabile del
Procedimento e potrd applicare all' Appaltatore la penale ai sensi del successivo art. 41.2.
L'inottemperanza a 3 (tre) Ordini di Servizio, anche non consecutivi, costituisce causa di risoluzione
del Contratto d'Appalto per grave inadempimento dell Appaltatore ex art 1456 Cod. Civ. e art. 46.2
del presente CAL.

Il Direttore Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere |l
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacitd o grave
negligenza, pena la risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art 1456 Cod. Civ. ed ex art. 46.2

del presente CAL.

23.3. Cartellonistica di cantiere
L'Appaltatore siimpegna ad affiggere nel cantiere, in vista al pubblico, cartelli chiaramente leggibili
nei quali devono essere indicati:

e e informazioni riportate nel fac-simile che sard messo a disposizione della Committente,

e futte le indicazioni previsti dalla Circolare del Ministero LL.PP. del 01.06.2990, n. 1729IUL,

curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'Appaltatore siimpegna altresi ad esporre in cantiere, bene in vista, la notifica preliminare alla AS.L.
competente prevista dal D.Lgs n. 81/2008, come di volta in volta modificato e/o integrato.
L'Appaltatore assume inolfre I'obbligo di installare su specifica richiesta del Direttore Lavori qualsiasi

altro cartello che le norme regolanti il finanziomento dell'opera dovessero rendere necessarie.

ART. 24. AREE DI DEPOSITO E DI CANTIERE - AREE FERROVIARIE

24.1. Aree di deposito e di cantiere

ARST S.p.A. ha l'onere di consegnare all' Appaltatore le aree necessarie per I'esecuzione dei lavori,
oltre a quelle destinate allinstallazione del cantiere, come identificate nel Progetto Esecutivo e nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La disponibilita di ulteriori aree eventualmente ritenute necessarie dall' Appaltatore per l'installazione
dei cantieri (aree logistiche) resterd a carico dello stesso e quindi compresa e compensata dal forfait
contfrattuale.

Tutte le aree consegnate da ARST S.p.A. dovranno essere restituite libere da persone e cose e nello
stato originario, ove non interessate dallintervento, o nello stato previsto dal Progetto Esecutivo entro

il termine fissato dal Direttore Lavori nel Certificato di ultimazione lavori.
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Si evidenzia che ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 (G.U. 14-9- 1982, n.253)
recante "Disposizioniin materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle
Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575" la custodia dei
cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste

della qualifica di guardia particolare giurata.

24.2. Aree Ferroviarie

ARST S.p.A. si impegna ad autorizzare I'Appaltatore allaccesso alle aree ferroviarie necessarie
all'esecuzione dei lavori, nei limiti e con le modalitd che verranno prescritte con apposito" Verbale
di autorizzazione all'uso delle aree ferroviarie" che verra redatto in contradditorio tra Direttore Lavori

e Appaltatore.

ART. 25. PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E DI CANTIERE

Ove necessario per I'esecuzione dei lavori a regola d'arte, il Direttore Lavori ha facoltd dirichiedere
all'Appaltatore, che deve provvedervi a suo carico e curq, la redazione della progettazione di
dettaglio e di cantiere. Tale progettazione, elaborata secondo gli standard grafici in uso presso la
Committente ed adottati per lo sviluppo del Progetto Esecutivo, deve assolvere, nel rispetto della
progettazione esecutiva, alle finalitd del Contratto d'Appalto in termini funzionali e dirisultato, senza
comportare alcun aumento o diminuzione dellimporto contrattuale.

Eventuali variazioni dimensionali, riscontrabili in sede di progettazione di dettaglio e di cantiere
rispetto agli elaborati esecutivi, non costituiscono variante anche se comportano aumento delle
quantita.

Nello sviluppo della progettazione di detftaglio e di cantiere, I'Appaltatore ha aliresi I'obbligo di
segnalare eventuali mancanze e imprecisioni riscontrate nella progettazione gia accettata, al fine
di giungere ad una revisione tecnica in confraddittorio, senza in alcun modo procedere a revisioni
di tale progettazione senza il del necessario accordo con la Committente.

Anche in tal caso resta inteso che gli eventuali oneri conseguenti sinfendono compresi e
compensati dal forfait contfrattuale.

L'Appaltatore provvederd, a propria cura e spese, allaggiornamento delle tavole progettuali in
funzione delle eventuali diverse soluzioni cantieristiche che si rendessero necessarie, previa
approvazione del Direttore Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita
di realizzazione dell'opera ai fini della redazione di tutti quei documenti di interfaccia fra il progetto

e la realizzazione delle opere come ad esempio quelli relativi agli impianti fecnologici (specifiche
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della posa in opera, ingresso, percorso ed uscita delle canalizzazioni, dei collegamenti,
alloggiamento dei cavi e dei fori nelle strutture, ecc.).

L'eventuale adozione di una specifica metodologia esecutiva, eventualmente anche conseguente
all'attuazione delle fasi costruttive, € di competenza dell' Appaltatore stesso, che la sottoporrd al CSE
e allapprovazione della Committente.

La Committente si riserva la facolta di produrre in ogni momento elaborati di maggior dettaglio, a
precisazione e a completamento di quelli fomiti in sede di gara, e/o allegati al Contratto d'Appalto

senza che I'Appaltatore possa avanzare pretese ad alcun fitolo.

ART. 26. APPARATI E SOTTOSERVIZI

Qualora i lavori comportino attivitd di scavo o comunqgue interferenti con gli apparati di binario e/o
sottoservizi di proprietd ARST S.p.A., presenti in linea, il Direttore dei lavori dovrd comunicare
all' Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori medesimi, la presenza di eventuali manufaftti, cavi interrafti
e/o apparati di binario che possano interferire con i lavori stessi.

L' Appaltatore dovrd provvedere alla ricerca e individuazione degli eventuali sottoservizi segnalati
con modalitd atte ad evitare il loro danneggiamento. I mantenimento della funzionalitd degli
apparati resta a carico dell' Appaltatore che non potrd vantare diritto ad alcun compenso per i
relativi oneri, come pure quelli diricerca e scopertura.

Nel caso in cui le lavorazioni previste richiedano la rimozione di apparati da eseguire a cura di ARST
S.p.A. (peddali di PL, segnali a terra, ecc.) il Direttore dei lavori dovrd procedere a contattare la
struttura ARST interessa e far rimuovere gli stessi secondo il programma operativo presentato
dall’ Appaltatore.

Relativamente agli interventi sugli impianti dei sottoservizi di proprietd di enti terzi, (quali in via
esplicativa e non esaustiva: distribuzione dellacqua potabile, delle fognature, del gas, dell'energia
elettrica, telefonici, di illuminazione pubblica, fibra otftica) & a carico dell Appaltatore, compreso e
compensato nel forfait contrattuale, il coordinamento dei lavori connessi allo spostamento di quelli
interferenti e/o interferiti, anche se eseguiti da aliri appaltatori espressamente incaricati dai
competenti enti proprietari e/o gestori.

L'obbligo di coordinamento assunto dallAppaltatore comprende altresi la fase precedente alla
mera esecuzione degli interventi sui sottoservizi e pertanto le domande agli enti proprietari e/o
gestori preposti, per individuare la posizione dei sottoservizi, nonché la programmazione degli

interventi.
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Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra verificare a propria cura e spese, con indagini dirette,
d'intesa con gli enti proprietari e/o gestori, la posizione dei softoservizi interferenti con le infrastrutture
ferroviarie e/o posti in vicinanza delle opere da eseguire.

L'Appaltatore e in tal modo tenuto a individuare tutte le interferenze con i pubblici servizi e con dli
impianti ferroviari e a produrre uno specifico progetto dirisoluzione di dettaglio per ogni interferenza
in accordo con gli enti proprietari e/o gestori.

Inoltre, sard onere dell' Appaltatore I'esplicitazione nel cronoprogramma dei lavori di tutto quanto
necessario e/o connesso con lo spostamento dei softoservizi interferenti e/o interferiti, anche se
eseguiti da altri appaltatori espressamente incaricati dagli enti proprietari e/o gestori, nonché |l
coordinamento dei lavori stessi.

L'inizio dei lavori e le modalitd esecutive per la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni anzidette
dovranno essere concordati dall'Appaltatore con i singoli enti proprietari e/o gestori, d'infesa con il
Direftore Lavori, nel rispetto del progetto esecutivo approvato e del programma dei lavori.
Nell'obbligo di coordinamento & compresa lipotesi in cui i lavori di adeguamento dei sottoservizi
siano intferconnessi fra loro ovvero siano inferenti con altri lavori anche di terzi.

| lavori di adeguamento dei sottoservizi, eseguiti dallAppaltatore o anche da alire imprese
incaricate dagli enti proprietari e/o gestori, possono essere intferconnessi tra loro, a causa della
possibile contemporaneita degli stessi.

L'Appaltatore si impegna a consentire I'accesso in cantiere alle imprese incaricate dagli enti
proprietari e/o gestori dei softoservizi, ovvero, a scelta insindacabile del Direttore Lavori, a
riconsegnare a questa le aree di cantiere, o parte delle stesse, al fine di consentire la realizzazione
di tali interventi.

Sono a fotale carico dellAppaltatore gli oneri conseguenti alla presenza dei softoservizi, e in
particolare i costi per tutte le soggezioni e cautele imposte dall'impiego di mezzi d'opera nelle aree
interessate dai sottoservizi, le opere provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, in quanto
compresi e compensati nei prezzi del Contratto d'Appalto. Non sono a carico dell Appaltatore gli
oneri relativi ai lavori di risoluzione dei sottoservizi, a meno che essi siano espressamente previsti dal
Progetto Esecutivo allegato al Contratto d'Appalto.

L'Appaltatore resta totalmente responsabile dei danni causati a detti sottoservizi.

Nel caso in cui i ritardi nello spostamento dei sottoservizi risultino dovuti a carenze dell' Appaltatore
nella gestione dei rapporti con gli enti proprietari e/o gestori preposti ovvero nelle attivitd di
coordinamento, questo non potrd avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente ad

alcun titolo.
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ART. 27. PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DEI LAVORI

27.1. Programma generale dei lavori

L'Appaltatore dovrd predisporre e consegnare alla Committente, nelle persone del Direttore Lavori
e del CSE, entro 10 (dieci) g.n.c. dalla consegna definitiva dei lavori, un cronoprogramma dei lavori
completo e dettagliato, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli
eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Confratto d'Appalto, con i relativi andamenti
minimi delle prestazioni, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 28.1.

Il cronoprogramma dovrd essere sviluppato secondo le indicazioni contenute nel Progetto Esecutivo
ovvero nell'offerta tecnica presentata in fase di offerta e dovrd tenere conto delle interferenze con
i sottoservizi di cui al precedente art. 26 nonché dei vincoli e prescrizioni di cui al successivo art. 31,
derivanti dalla presenza dell'esercizio ferroviario.

Enfro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherd all' Appaltatore I'esito
dellesame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione,
I'Appaltatore entro cinque giorni predisporrd una nuova proposta oppure adeguerd quella gid
presentata secondo le direttive che avrad ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si
sia espresso, il programma operativo si dard per approvato.

L'accettazione e/o I'approvazione da parte della Committente del cronoprogramma dei lavori, non
solleva in alcun modo e per ogni effetto I'Appaltatore dalla totale responsabilitd sulla attuabilitda del
Programma stesso e, di conseguenza, del rispetto del termine di ultimazione lavori di cui al
precedente art. 21.

Ovein corso d'opera, per qualsivoglia motivo, il cronoprogramma deilavori dovesse subire variazioni,
anche per cause indipendenti dalla volontd dell Appaltatore, questi dovrd tempestivamente
informare la Committente, in un termine compatibile con lo sviluppo del programma lavori, e
comungue non superiore a giorni 5 (cinque), dal momento in cui € venuto a conoscenza della causa
di variazioni alla tempistica dei lavori.

Nel caso di mancato o ritardato avviso I'Appaltatore sard soggetto all'applicazione della penale di

cui all'art. 41.2 del presente CAL.
27.2. Programma di dettaglio Lavori e interruzioni settimanali

Ove le attivita da eseguire possano interferire con I' esercizio ferroviario, la programmazione deilavori

dovrd essere eseguita con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle attivitd stesse.
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27.2.1 Redazione e presentazione programma lavori e interruzioni settimanali

L' Appaltatore deve trasmettere tramite PEC- entro le ore 12,00 del martedi della settimana
antecedente a quella in cui si prevede I'esecuzione di tali attivitd - le proprie richieste al Direttore
dei Lavori (D.L.) o suo assistente ed al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori utilizzando apposito
modulo «Programma Lavori ed Interruzioni Settimanalin.

Dettarichiesta deve specificare in dettaglio le attivitd da eseguire ed indicare, per ciascuna di esse,
se sono interferenti con I'esercizio ferroviario.

Tutte le afttivitd interferenti evidenziate devono essere inoltre dettagliate nell’apposito modulo
«Richiesta di Protezione ed Interruzioney, che deve contenere tutti i dettagli tecnici ed organizzativi
relaftivi alle lavorazioni previste.

| suddefti moduli: «Programma Lavori ed Interruzioni Settimanaliy e «Richiesta di Protezione ed
Interruzionen devono essere consegnati al D.L. o suo assistente ed al Coordinatore per I'esecuzione

dei lavori.

27.2.2. Approvazione programma Lavori e interruzioni settimanali

Il programma lavori e tutte le richieste relative alla protezione cantieri e/o interruzioni di esercizio
vengono analizzate, discusse e valutate nel corso della riunione di coordinamento alla presenza dei
rappresentanti di futte le strutture organizzative di ARST S.p.A. interessate, del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, della Direzione dei lavori e dell’appaltatore.

I Committente si riserva di accefttare il programma presentato compatibiimente con le esigenze
dell’esercizio ferroviario.

Secondo la tipologia dei lavori da eseguire & in facoltd del coordinatore per I'esecuzione e del
committente imporre particolari cautele o limitazioni, durante lo svolgimento degli stessi, al fine di
garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario e I'incolumitd delle persone addette ai lavori.

Il programma Lavori ed Interruzioni Settimanali e le eventuali richieste di Protezione ed Interruzione,
con futtii lavori approvati - per quanto di competenza - dal Coordinatore per I'esecuzione deilavori
e dalla Direzione dei lavori, saranno autorizzati dal Responsabile Gestione Circolazione ed
Infrastruttura, il quale li trasmette alle strutture organizzative di ARST S.p.A. interessate dai lavori
approvati.

Nel caso in cui, durante I'esecuzione delle attivitd programmate, si dovessero rendere necessarie
delle varianti, le stesse devono essere fempestivamente comunicate per iscritto alla Direzione dei
lavori ed al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori per poter essere softoposte ad una nuova

valutazione e autorizzazione.
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ART. 28. CONTROLLO COSTI E TEMPI DELL'APPALTO

28.1. Documentazione

L'Appaltatore siimpegna ad emettere e a consegnare, entro 10 (dieci) g.n.c. dalla data del Verbale
di consegna dei lavori ovvero del primo Verbale di consegna parziale nel caso di consegna
frazionata, i seguenti documenti, che hanno validitd contrattuale:

a) W.B.S. di dettaglio, sviluppata dalla W.B.S. di progetto, in formato cartaceo ed elettronico
(file MS Excel o compatibile);

b) W.B.S. revisionata in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, in formato
cartaceo ed elettronico (file MS Excel o compatibile);

c) Programma Temporale dei Lavori / Cronoprogramma con valorizzazione dei lavori e relativi
aggiornamenti trimestrali - in occasione di ciascun SAL e in formato cartaceo ed elettronico
(file MS Project o compatibile);

d) Programma Temporale dei Lavori / Cronoprogramma revisionato con valorizzazione dei
lavori in caso di variazioni alle lavorazioni contrattualmente previste, sia in formato cartaceo
sia elettronico (file MS Project o compatibile);

e) Rapporto conidati statistici relativi alla manodopera, ai materiali ed agliimpianti di cantiere
impiegati, per le verifiche sullandamento generale dei lavori, redatto su modulo,
preventivamente approvato dal Direttore Lavori.

f)

28.2. Tempistiche di emissione

L'Appaltatore si impegna a seguire le seguenti tfempistiche nella emissione e trasmissione dei
documenti elencati al precedente art. 21:

- W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori, saranno trasmessi alla Committente entro 10 (dieci)
g.n.c. dalla consegna definitiva dei lavori;

- W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori revisionati saranno emessi contestualmente alla
variazione delle lavorazioni confrattualmente previste. W.B.S. e Programma Temporale dei Lavori
saranno approvati dalla Committente. Come gid precisato

al precedente art. 27, 'approvazione da parte della Committente non solleva I'Appaltatore dalla
totale responsabilitd sullattuabilitd della programmazione lavori e dal rispetto del termine di
ultimazione lavori.

- Rapporto giornaliero di cantiere sard consegnato settimanalmente al Direttore Lavori;

tali rapporti devono contenere l'indicazione dellavanzamento giornaliero dei lavori, del numero e

qualifica degli operai, delle ore dilavoro e tipologie d'intervento effettuate dai medesimi, dell'elenco
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dei macchinari impiegati e delle ore di effettivo impiego, nonché di ogni altra notizia inerente ai
lavori, utile a constatare I'avanzamento concreto dedli stessi.

Si precisa che I'Appaltatore deve tenere in cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei
documenti relativi ai lavori eseguiti ed al personale utilizzato nonché ai macchinari presenti in
cantiere e utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e di
controllo da parte del Direttore Lavori.

La mancata consegna della documentazione sopra elencata nei termini previsti comporta

l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 41.2.

28.3. Specifica della W.B.S.

La W.B.S. & costituita da una tabella strutturata come nel documento W.B.S. di progetto. In
particolare, si evidenzia che ad ogni elemento della W.B.S. € associato un codice, una descrizione
e un valore percentuale calcolato sul valore dell'elemento di livello immediatamente superiore.
L'Appaltatore completerd la W.B.S. di cui sopra con i necessari elementi di dettaglio, ossia di livello
minimo, tenendo conto che tale grado di dettaglio dovrd essere poi utilizzato sia per le attivita del
cronoprogramma, sia per la compilazione dei SAL.

Agli effetti della contabilitd dellimporto a corpo, I'avanzamento lavori (SAL.) sard determinato sulla
base delle voci di livello minimo della W.B.S. riconoscendo quelle voci che dai rilievi del Direttore
Lavori risultino completate al 100% (centopercento) secondo i criteri stabiliti dal documento "Criteri
di Fine attivitd", redatto in contraddittorio con I'Appaltatore prima dell'emissione del primo S.A.L. Con

livello minimo si intende l'insieme delle voci di W.B.S. che non hanno ulteriore scomposizione.

28.4. Specifiche del Programma Temporale dei Lavori (Cronoprogramma)
I Cronoprogramma, redatto a partire dal Programma Temporale dei Lavori allegato al Contratto
d'Appalto, dovrd indicare:
e futte le attivita dilivello minimo della W.B.S;
e le milestones "Consegna lavori" e "Termine di ultimazione contrattuale" nonché eventuali altre
milestones ("Termini intermedi") contrattualmente previste;
e per tutte le attivitd - direttamente o indirettamente attraverso la relativa attivita di riepilogo -
almeno un predecessore ed un successore e il relativo legame deve essere del tipo "Fine-
Inizio"; qualora si adottassero legami di tipo diverso ne dovrd essere data puntuale

giustificazione;
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e per tutte le afttivitd, ad eccezione delle milestones, un vincolo di programmazione del tipo
“Iniziare il pivu presto possibile"; qualora si adottassero vincoli di tipo diverso ne dovrd essere
data puntuale giustificazione,

e le affivitad della progettazione di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attivita di
approvvigionamento materiali e di richiesta dell'autorizzazione ai subappalfi,

e itempi e le modalitd esecutive connesse agli eventuali spostamenti dei sottoservizi realizzati
dagli enti erogatori, della disponibilita delle aree occorrenti e di tutto quanto possa influire
sullavanzamento dei lavori.

L'Appaltatore fornird il programma in formato cartaceo e su supporto elettronico (file MS Project e
MS Excel).

Detto programma temporale dovrd tener conto dello svolgimento e del coordinamento dei lavori
da eseguire, in presenza dell'esercizio ferroviario, come da successivo art. 31, con evidenziazione
delle realizzazioni dei lavori per fasi, ove presenti; dovrd inoltre tener conto delle eventuali
interferenze con i sottoservizi di cui al precedente art. 26 oltre a quelle con altri lavori assegnati dalla

Committente ed eventualmente ancora in corso di esecuzione.

ART. 29. SOSPENSIONE DI LAVORI
29.1. Divieto di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore

E fatto divieto all' Appaltatore di sospendere i lavori per qualsiasi ragione.

29.2. Sospensione dei lavori ordinata dalla Committente

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed alire circostanze speciali
impediscano, in via temporaneaq, che i lavori procedano utimente a regola d'arte, il Direttore Lavori
puod disporne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione
dedgli stessi. Tra le circostanze speciali rientrano:

a) le sospensioni determinate dalla necessita di redigere varianti in corso d'opera nei casi
previsti dall'art. 106 del Codice Appalti, nonché dal precedente art. 18, ad eccezione delle
varianti resesi necessarie per errori progettuali,

b) le esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari,

c) le cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento,

d) la presenza di eventiinerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificativi
in corso d'opera o a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale,
sempreché si tratti di situazioni non prevedibili al momento della stipula del Contratto

d'Appalto,
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e) icasistabiliti dall'art. 1664, comma 2, Cod. Civ., non prevedibili al momento della stipula del
Contratfto d'Appalto.

In tutti i predetti casi I'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori
oneri connessi alla sospensione.
L'eventuale proroga al termine fissato per I'ultimazione dei lavori verrd stabilita dal Direttore Lavori in
misura pari al numero di giorni del periodo di sospensione.
La sospensione dei lavori pud anche essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni
di necessitd o di pubblico interesse, tra cui linterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica.
In tutti i casi sopra menzionati, qualora la sospensione duri per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, 0 comungue quando superi sei
mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del Contratto d'Appalto senza indennita.
Se la Committente si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo € dovuto all' Appaltatore negli altri casi.

29.3. Sospensione dei lavori parziale

Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente dalle cause elencate al
precedente paragrafo 29.2, I'Appaltatore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre
viene disposta la sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto con apposito verbale
emesso dal Direttore Lavori.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento del termine confrattuale nel numero di
giorni determinato dal Direttore Lavoriin sede diverbale diripresa deilavori con le seguenti modalita:
in base al prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare deilavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il cronoprogramma, ovvero in base al maggior fermine necessario ad eseguire le lavorazioni sospese.
Oltre a quanto sopra, I'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori

oneri connessi alla sospensione parziale.

29.4. Sospensioni disposte dal Direttore Lavori
Il Direttore Lavori puo disporre sospensioni totali o parziali per cause diverse da quelle stabilite ai
precedenti artt. 29.2 e 29.3, per un periodo che, in una o piU riprese, non pud superare un decimo

della durata del Contratto d'Appalto.

CAPITOLATO D’'APPALTO PER | CONTRATTI DI LAVORO Pag. 49 di 84



M-G"” LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO Revisione 06
INTERVENTO ALL’ARMAMENTO

trasporti regionali della sardegna

Capitolato d'appalto per i contratti di lavoro

In tal caso, I'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo peri maggiori oneri connessi
alla sospensione.
Superando il predetto limite temporale la sospensione diventa illegittima e il danno derivante &

quantificato ai sensi del disposto di cui al successivo paragrafo.

29.5. Il danno da sospensione illegittima

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Committente per cause diverse da quelle
elencate nei precedenti articoli, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta &
quantificato, ai sensi dell'art. 1382 c. c., secondo i seguenti criteri:

e le spese generali sono determinate nella misura del 50% (cinquantapercento) della
percentuale dispese generaliindicata in gara, da applicarsi sullimporto contrattuale al netto
delle spese generali stesse e dell'utile di commessa e da rapportare alla durata dellillegittima
sospensione,

e laritardata percezione dell'utile di impresa, & riconosciuta nella misura pari agli interessi all
saggio legale computati, per tutta la durata dellillegittima sospensione, sulla percentuale di
utile indicata in gara da applicare allimporto

a) contrattuale al netto dell'utile di commessa,

b) il mancato ammortamento dei macchinari e le retribuzioni inutiimente corrisposte agli operai
sono riferiti rispeftivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della
manodopera accertati dal Direttore Lavori presenti in cantiere e non operativi elencati nel
Verbale di sospensione dei lavori,

c) la determinazione dellammortamento dei macchinari avviene sulla base dei coefficienti
annui previsti dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni e le richieste dell Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione della riserva nel verbale diripresa dei lavori.

ART. 30. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini delleventuale differimento del termine confrattuale,
gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilitd per I' Appaltatore di esecuzione
deilavori, derivanti da causa non imputabile all' Appaltatore e che esso non avrebbe potuto evitare
usando I'ordinaria diligenza. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del
presente articolo, se abbiano carattere regionale o nazionale. Resta convenuto che glieventi, come

gli scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche, non costituiscono cause di
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forza maggiore ai fini del presente articolo. Linsorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere
comunicati, dall' Appaltatore alla Committente, mediante lettera raccomandata entro 24 ore dal
loro verificarsi.

In ogni caso in cui I'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, lo stesso € tenuto a
fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o

comunqgue per attenuarne le conseguenze.

ART. 31. INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

31.1. Protezione dei cantieri di lavoro

In tuttii casiin cui - nello svolgimento dell'appalto - € prevista I'esecuzione di lavori che comportino
almeno una delle seguenti soggezioni per cui occorre, prima del transito dei treni, il preventivo
ripristino delle condizioni di circolabilitd (oltre che lo sgombero della sede ed il ricovero del
personale):

e occupazione con soli uomini del binario o della zona ad esso adiacente fino alla distanza
dalla piu vicina rotaia di 1,5 metri;

e inferferenza tra attrezzature utilizzate e sagoma dilibero transito;

e indebolimento o discontinuitd della via, per cui occorre, prima del transito dei treni, il
preventivo ripristino delle condizioni di circolabilitd (oltre che lo sgombero della sede ed |l
ricovero del personale),

deve essere sempre attuato il dispositivo di protezione dei cantieri di lavoro, per rendere il binario
tempestivamente atto al passaggio dei treni, con piena garanzia, oltre che dell'incolumita delle
persone addette ailavori, della sicurezza e della regolaritd della circolazione (di seguito il "Dispositivo
di Protezione").

Il Dispositivo di Protezione dovrd essere istituito con impiego di personale ARST abilitato alla scorta
cantieri con piena garanzia, oltre che dell’'incolumitd delle persone addette ailavori, della sicurezza
e regolarita dell’esercizio ferroviario.

Le attivitd di cantiere possono svolgersi secondo i seguenti regimi:

Regime di interruzione del binario, quando, durante I'esecuzione dei lavori, la circolazione dei

treni e interrotta e la sicurezza del cantiere & garantita dai rapporti istituiti con il Regolatore della

Circolazione di ARST S.p.A., in base ai quali, per un determinato periodo, il binario in lavorazione

non sard impegnato da treni.

Vengono eseguiti in regime di interruzione di linea i lavori che per la loro natura risultano

incompatibili con la circolazione dei treni o perché pregiudicano sostanzialmente I'efficienza o

la stabilita del binario o addirittura la sua continuitd o perché impegnano la sede con mezzi di
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opera ed attrezzature ricoverabili solfanto nelle stazioni limitrofe 0 comunque non rimovibili dal

binario mentre sono in corso le lavorazioni a cui sono destinate.

L'esecuzione dei lavori con tale regime avviene di norma o durante "interruzioni programmate”

o durante "intervalli d'orario" o durante "interruzioni di servizio".

Per esecuzione dei lavori non si potrd fare ricorso alle “interruzioni accidentali”, se non nel caso

in cui la circolazione sia stata interrotta per cause di forza maggiore ed i lavori stessi debbono

essere eseguiti perripristinare l'esercizio, e nel caso che sirendano necessari interventi di estrema
urgenza a salvaguardia della sicurezza dell'esercizio.

In questo caso, se la circostanza che richiede un immediato intervento & tuttavia tale da

consentire il fransito di qualche treno sia pure con l'osservanza di opportune cautele

(rallentamento con o senza pilotaggio), si dovranno prendere accordi con i Regolatori della

Circolazione delle stazioni interessate in modo da conciliare I'urgenza della esecuzione dei lavori

occorrenti con il minimo disturbo alla circolazione dei treni.

Regime di liberazione del binario su avvistamento, quando, eseguendosi i lavori in presenza

dell'esercizio, la protezione del cantiere & organizzata in maniera autonoma ed indipendente

dalla conoscenza della circolazione, sulla base dell'avvistamento tempestivo dei treni e sulla
liberazione del binario quando questi si presentino ad una distanza dal cantiere
preventivamente stabilita.

Nell'organizzazione del Dispositivo di Protezione:

e |le mansioni organizzative, ovvero gli adempimenti relativi all'adozione di "provvedimenti di
carattere dispositivo e sullespletamento di accertamenti e di formalita dirette al
conseguimento della conoscenza del momento preciso in cui ciascun treno impegnerd |l
binario in lavorazione, o della garanzia che non passino treni durante il periodo in cui si
eseguono determinati lavori, sono di esclusiva competenza degli agenti di ARST S.p.A.
preposti alla protezione dei cantieri di lavoro;

e |le mansioni esecutive, ovvero gli adempimenti relativi a:

v 'predisposizione di segnalazioni a distanza e nell’ambito del cantiere;

v 'esposizione, nei casi previsti, delle tabelle per cantieri e squadre di lavoro, nonché
sull'eventuale temporanea esposizione ai treni dei segnali di arresto, a titolo cautelativo,
sono svolte da personale dipendente dell' Appaltatore su indicazione degli Agenti ARST

S.p.A. preposti alla protezione dei cantieri di lavoro.
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31.2. Agenti di ARST S.p.A. impegnati nella protezione cantieri
Per I'esplefamento delle mansioni esecutive connesse con la protezione dei cantieri di lavoro

eseguita da parte di agenti di ARST S.p.A. non sara addebitato alcun costo all’ Appaltatore.

31.3. Agenti di ARST S.p.A. impegnati nella scorta treni

Per la circolazione di treni materiali, carrelli a motore e semoventi sulla rete ARST S.p.A. & necessaria
la scorta di agenti ARST S.p.A. in possesso delle specifiche abilitazioni per la condotta e perla scorta.
La scorta freni effettuata per esigenze operative di cantiere, ricomprese nell’ambito dei lavori di
appalto, sard a carico di ARST S.p.A.

Il costo della scorta di agenti di ARST S.p.A., richiesto per esigenze dell’ Appaltate non strettamente
connesse con le attivitd contrattuali, saranno posti a carico dell' Appaltatore e stimato in via
forfetaria fissa per l'intero appalto nei documenti di gara e viene poi specificamente indicato nel
Contratfto d'Appalto.

Il pagamento da parte dell'Appaltatore sara effetuato a seguito di emissione di fattura da parte

della Committente.

31.4. Subappailtatori

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale ed ai mezzi dei subappaltatori.

31.5. Programmazione dei lavori sulla rete
L'esecuzione dei lavori sulla rete ARST S.p.A. & subordinata al rispetto della normativa in materia di
programmazione dei lavori.
La programmazione dei lavori deve necessariomente essere effettuata rispetto allo svolgimento
delle attivitd che interferiscono o possono interferire con I'esercizio ferroviario. Pertanto, I'Appaltatore
deve trasmettere al Direttore Lavori o suo assistente ed al CSE - enfro il fermine indicato di cui al
punto 27.2.1 le proprie richieste utilizzando il Modulo Programma lavori e interruzioni, che deve essere
compilato in ogni sua parte con i dettagli tecnici ed organizzativi relativi alle lavorazioni previste e
con tutte le attivita ritenute necessarie per la gestione delle interferenze:

a) interruzione della circolazione ferroviaria sui binari interessati;

b) disalimentazione e messa a terra delle condutture TE;

c) scorta dei mezzi d'opera;

d) protezione su avvistamento dei cantieri di lavoro;

e) rallentamenti;

f) altre eventuali necessita.
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In caso di compresenza di piu lavorazioni e/o di piu imprese esecutrici, I'Appaltatore dovrd
individuare un unico referente che si fard carico delle comunicazioni formali con ARST S.p.A. relative
alle interruzioni.
Nella compilazione del modulo dovrd essere tenuto sempre presente che l'orario indicato per
linterruzione & comprensivo anche dei tempi tecnici necessari per le operazioni connesse alla
gestione dell'interruzione.
Tutte le richieste pervenute dall' Appaltatore vengono analizzate, discusse e valutate nel corso di
un'apposita riunione settimanale alla presenza:

a) del CSE e del Direttore Lavori;

b) irappresentanti dell' Appaltatore (e di eventuali subappaltatori);

c) deicoordinatori della Circolazione interessati;

d) dai coordinatori manutenzione CSS e Manutenzione Armamento e Opere Civili inferessati.
Il rappresentante dell'Appaltatore dovrd illustrare adeguatamente le lavorazioni previste dal
programma e le relative fasi operative, nonché la eventuale necessitd di prestazioni tecniche da
parte di personale di ARST S.p.A..
La Committente si riserva di accettare il programma presentato compatibilmente con le esigenze
dell'esercizio ferroviario. In assenza del rappresentante dell' Appaltatore, la Committente si riserva di
non autorizzare il programma proposto.
Secondo la tipologia ed entita dei lavori da eseguire € consentito - da parte del CSE e della
Committente - adottare particolari limitazioni e/o cautele durante lo svolgimento degli stessi, al fine
di garantire ulteriormente la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumitda delle persone addette ai
lavori.
Al termine della riunione sia I'Appaltatore che il CSE devono recepire nel PSC eventuali integrazioni
derivanti dalla riunione di coordinamento settimanale.
L'eventuale necessitd dei soggetti richiedenti di apportare delle varianti alle richieste gid formalizzate
pud essere manifestata esclusivamente atfraverso la revisione del Modulo Programma lavori e
interruzioni gid presentato in sede della richiesta originaria. In particolare, sui nuovi moduli emessi
dovra essere evidenziato l'indice di revisione della nuova compilazione del modulo. Le richieste di
varianti pervenute sono soggette ad approvazione secondo le stesse modalitd gid descritte. Le
varianti richieste non potranno essere accolte da ARST S.p.A. in alcun caso qualora non vi sia
disponibilitd del personale operativo necessario.
| Programma Lavori e Interruzioni debitamente compilati e firmati vengono trasmessi ai Servizi ARST
interessati al fine diindividuare il personale operativo necessario per le prestazioni precedentemente

individuate nei moduli.
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31.6. Controlli specifici
Durante le normali attivitd in regime di liberazione del binario su avvistamento ovvero in regime di
interruzione possono essere predisposti, in qualsiasi momento, dei controlli specifici da parte di ARST

S.p.A. al fine di verificare I'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

31.7. Regime di interruzione del binario

Per i lavori che necessitano di regime di interruzione del binario, saranno concessi intervalli da
programmarsi di volta in volta, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario. In tfale
senso pofranno essere normalmente concessi intervalli nofturni di interruzione della circolazione
ferroviaria nella fascia oraria che verrd specificamente indicata dal Contratto d'Appalto, fatti salvii
tempi tecnici per le operazioni di accertamento di inferruzione della circolazione, disalimentazione
e alimentazione della linea di contatto, ecc.

Resta inteso che, qualora ARST S.p.A. dovesse sopprimere od accorciare gli intervalli concessi,
I'Appaltatore non potrd sollevare alcuna eccezione, né avanzare pretese ad alcun fitolo, anche se

l'avviso della soppressione o riduzione degli intervalli venisse dato all'ultimo momento.

31.8. Lavori in presenza di condutture elettriche

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore deve rispettare scrupolosamente le leggi, i regolamenti, le
disposizioni e le istruzioni per I'esercizio delle linee elettriche, esistenti in materia, delle quali lo stesso
dichiara di aver preso esatta e perfetta conoscenza.

In particolare, qualora si debba operare con personale od attrezzature in prossimitd di condutture
elettriche o, comunque, diinstallazioni elettriche sotto tensione, si dovrd procedere preliminarmente
alla disalimentazione, mediante tolta tensione, della conduttura di contatto sui binari o negliimpianti
ferroviari e si dovrd operare secondo le modalitd stabilite dalla “Procedura operativa ARST -
Procedura per la messa/tolta tensione della linea di contatto (750 Vcc) della linea metrotranvia di
Cagliari e Sassari”.

Qualora per I'esecuzione di parficolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla
tolta tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee
elettriche in genere e non siano previste in contratto le durate delle interruzioni per le lavorazioni
(interruzioni programmate, intervalli liberi da freni), le durate stesse saranno stabilite dal Gestore
dellinfrastruttura in rapporto alle esigenze di esecuzione dei lavori e dell'esercizio ferroviario.

Nessun maggiore compenso spetta all' Appaltatore per i relativi connessi oneri.
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Le prestazioni degli agenti del Gestore dellinfrastruttura preposti alla tolta tensione ed allo scambio

dei relativi moduli non sono a carico dell' Appaltatore.

31.9. Soppressione dei treni - Riduzioni sulla regolarita dell'esercizio

Qualora per l'esecuzione dei lavori il Progetto Esecutivo preveda interruzioni di circolazione e
limitazioni dell'esercizio, che determinano la soppressione dei treni e/o riduzioni sulla regolaritd
dell'esercizio stesso, I'Appaltatore deve presentare la relativa richiesta - con un anficipo di 120 giorni
tenuto conto che ARST S.p.A. deve provvedere a richiederne autorizzazione alla Regione Sardegna
con un preavviso di 90 giorni, come previsto dall'articolo 15 del Confratto di Servizio per la "Gestione
dell 'infrastruttura ferroviaria di inferesse regionale locale in concessione a ARST S.p.A. relativo al
periodo 18/3/2016 - 31/12/2022" Rep. n. 39/2019 del 16/12/2019.

Ulteriori richieste di interruzioni di circolazione e limitazioni dell'esercizio, ove formulate
dallAppaltatore nel rispetto della tempistica di cui sopra, pofranno essere concesse dalla
Committente - previo parere favorevole della Regione Sardegna - a fronte dell'accollo dei relativi

oneri da parte dell’ Appaltatore stesso.

31.10. Rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati

In caso di necessita di istituzione di rallentamenti alla circolazione ferroviaria non programmati
I'Appaltatore sard tenuto a pagare per ogni giorno di rallentamento imposto una penale pari ai
seguenti importi:

... rallentamento a 15 km/h € 5.000,00# (euro cinquemila/00);

... rallentamento a 30 km/h € 2.500,00# (euro duemilacinque/00);

... rallentamento a 60 km/h € 1.000,00# (euro mille/00).

31.11. Inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni

Per l'inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni di cui ai precedenti commi e di quanto
contenuto nei documenti allegati al Contratto d'Appalto - ivi inclusi gli obblighi e le prescrizioni in
tema di sicurezza cantieri - fermo restando 'obbligo della rifusione di tutti i danni conseguenti da
parte dell Appaltatore, quest'ultimo e sottoposto, ogni volta, ad una penale nell' entitd qui di seguito
precisata:

a) penale di € 10.000,00# (euro diecimila/00), se dallinosservanza sia derivato pregiudizio alla
regolaritd dell'esercizio ferroviario, senza, perd, alcun pericolo per la sicurezza;

b) penale di € 20.000,00# (euro ventimila/00), se dall'inosservanza sarebbe potuto derivare

pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio medesimo e/o dei lavoratori del cantiere;
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c) penali di € 50.000,00# (euro cinquantamila/OQ), se dall'inosservanza sia derivato pregiudizio alla
sicurezza dell'esercizio e/o dei lavoratori del cantiere.

Quando dalla inosservanza predetta sia derivata linterruzione di un binario di corsa, oppure ritardo
nella chiusura di una interruzione concessa, oppure ritardo nella circolazione ferroviaria, oltre alle
penali di cui al paragrafo precedente ed alla rifusione degli altri danni, saranno addebitate all’
Appaltatore le seguenti somme, a titolo di penali, per ogni minuto di durata della interruzione
accidentale, o di protrazione dell'interruzione rispetto a quella concessa:

o fino a 30 (frenta) minuti di ritardo: € 100,00# (euro cento/00), per ogni minuto di ritardo;

o olfre 30 minuti (frenta) e fino a 60 (sessanta) minuti di ritardo: € 200,00# (euro duecento/00), per
ogni minuto di ritardo;

O oltre i 60 (sessanta) minuti di ritardo: € 500,00# (euro cinquecento/00) per ogni minuto di ritardo.
Per ciascun evento l'importo massimo delle penali addebitabili per ritardo non potrd superare
l'importo di € 50.000,00# (euro cinquantamila/00).

31.12. Disposizioni finali

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno addebitate in contabilitd secondo le modalitd
previste al successivo art. 41.3.

Le penali di cui ai precedenti paragrafi 31.10 e 31.11 sono fra loro cumulabili. Resta fermo il diritto

della Committente al risarcimento del maggior danno secondo le regole comuni.
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CAPO IV
MATERIALI E APPARECCHIATURE

ART. 32. PIANO DELLA QUALITA'
32.1. Il Piano della Qualita
Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori I'Appaltatore dovrd consegnare il proprio Piano
della Qualita (di seguito "PdQ") redatto secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Il PAQ deve descrivere tutte le attivitd, nessuna esclusa, che I'Appaltatore intende mettere in atto
per garantire per ilavori, la fornitura dei materiali ed ogni alira prestazione complementare oggetto
del presente Contratto d'Appalto, il rispetto dei tempi di ultimazione, dei costi e delle prestazioni
previste dal Progetto Esecutivo allegato al Contfratto d'Appalfo.
Il PAQ specifico della commessa deve essere redatto in conformitd alla normativa sopra citata e in
ogni caso deve contenere quanto segue:
e procedure;
e istruzioni operative;
e istruzioni, modalitd e prove di collaudo dei materiali;
e piano degli approvvigionamenti, che dovrd contenere:
o il programma temporale degli approvvigionamenti
o l'elenco deifornitori (fra cui quelli qualificati RFI),
o l'elenco dei materiali con la definizione delle classi di criticita (critici, importanti e
comuni),
o icriteri per l'identificazione e la rintracciabilita delle forniture,
e modulistica;
e risorse;
e registrazioni dell'esecuzione delle afttivitd e dei relativi controlli (es. nel registro da cantiere,
ecc.),
e procedura di gestione delle non conformitd ed azioni correttive.
Entro 30 (frenta) giorni dalla ricezione del PdQ, la Committente provvederd alla sua verifica e
approvazione, richiedendo allAppaltatore le necessarie integrazioni e/o modifiche e indicando le
tempistiche massime per la revisione del PAQ.
La Committente dovrd approvare anche le successive emissioni del PAQ, ovvero richiederne nuove

integrazioni o modifiche, con le stesse modalitd indicate al precedente punto.
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Qualora il PAQ e le sue successive integrazioni e/o revisioni non venissero consegnate nei termini
sopra indicati, verra applicata all'Appaltatore la penale di Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di
ritardo. La penale verrd applicata ai sensi di quanto disposto al successivo art. 41.2.

32.2. Non Conformita

La Committente si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare specifici audit al fine di
accertare lidonea organizzazione aziendale dellAppaltatore, per valutare il rispetto delle
prescrizioni di qualitd ed ambientali e il grado di efficacia del PAQ predisposto dall' Appaltatore.
Qualora la Committente riscontri una non conformitd potrd richiedere all' Appaltatore di porre in
essere specifiche azioni correttive.

Tutte le non conformitd devono essere gestite dall' Appaltatore secondo quanto previsto dal proprio
PdQ.

Per ogni non conformitd, la risoluzione deve essere approvata dal Direttore Lavori; I'Appaltatore
dovrd, nei termini stabiliti dal Direttore Lavori medesimo, corredare la proposta di risoluzione della
non conformitd con unarelazione che descriva le modalitd d'intervento, nonché con un programma
temporale di esecuzione delle attivitd necessarie alla risoluzione della non conformitd stessa.

Nel caso in cui la non conformitd non venga chiusa entro il termine fissato dal PAQ ovvero entro
quello piu restrittivo che dovesse venire fissato dal Direttore Lavori, il valore della parte d'opera su cui
e stata aperta la non conformitd stessa verrd trattenuto dall'ultimo S.A.L. utile, in attesa della
valutazione in sede di collaudo.

Non potranno essere iniziati e/o proseguiti lavori che una volta terminati non permettono una
risoluzione efficace delle non conformitd riscontrate.

L'Appaltatore riconosce espressamente che tutte le procedure e tutte le attivitd concernentiil PAQ,
incluse le attivitd di risoluzione di tutte le non conformitd, sono comprese e compensate nel
corrispettivo contrattuale e che pertanto non potrd richiedere o pretendere ulteriori compensi o

indennizzi di sorta.

ART. 33. MATERIALI E APPARECCHIATURE

33.1. Materiali di fornitura dell'’Appaltatore

Ove I'Appalto preveda la fornitura di materiali a carico dell’ Appaltatore, questi si impegna ad
approvvigionarsi presso fornitori preventivamente ed espressamente approvati dalla Committente.
| materiali da impiegare devono essere della migliore qualitd e presentare caratteristiche idonee e
corrispondere ai requisiti (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attivitd di consegna e

assistenza dopo la fornitura) e ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che
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derivino da prescrizioni di legge e regolamenti. Inoltre, devono essere esenti da ogni difetto che
possa pregiudicare la buona riuscita dei lavori.

La consegna dei materiali oggetto della fornitura agli effetti dellappalto deve avvenire a cura,
rischio e spese dell' Appaltatore, nel magazzino, impianto, cantfiere o stabilimento indicato dal
Direttore Lavori nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l'accertamento
della relativa quantitd e qualita.

L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare la documentazione necessaria a dimostrare la provenienza
effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il Direttore Lavori
reputi opportune per verificarne la qualitd ai fini dellaccettazione come meglio indicato al
successivo art. 34.

L'approvvigionamento di materiali di fornitura a cura dell Appaltatore dovrd essere gestito secondo
quanto definito dai documenti che disciplinano I'organizzazione della qualita dell Appaltatore con
particolare riguardo ai requisiti relativi al piano degli approvvigionamenti, come da precedente art.
32.1.

In particolare, per i materiali che saranno indicati dal Direttore Lavori, I'Appaltatore dovrd
consegnare i PAQ o i piani di fabbricazione e controllo emessi dai produttori dei materiali ed
approvati dall'Appaltatore stesso con lindicazione delle modalitd delle proprie attivitad di
sorveglianza.

Il Direttore Lavori ha la facoltd di effettuare verifiche e campionature sui materiali secondo le
disposizioni specifiche di cui al successivo art. 34.

Nessun materiale puo essere impiegato nell'appalto se non sia stato preventivamente accettato dal
Direttore Lavori la quale ha il diritto di rifiutare qualungque materiale che non ritenga adatto per la
buona riuscita dei lavori, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio per |'allontfanamento
deglistessi dal cantiere. Qualora I'Appaltatore non provveda nel termine assegnato, la Committente
procede direttamente addebitando allAppaltatore la relativa spesa maggiorata del 20%
(ventipercento) a titolo dirimborso forfetario di spese, anche generali, e costi.

L'accettazione dei materiali non pud mai pregiudicare alcun diritto della Committente, ivi compreso
quello dirifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali che dovessero risultare
non corrispondenti alle condizioni contrattuali.

La responsabilitd dei materiali, anche se contabilizzati, resta a carico dell' Appaltatore. Dopo |l
collaudo tecnico amministrativo di cui al successivo art. 44 sono dovute, in relazione ai materiali, le

garanzie contrattuali e dilegge per difformitd, difetti e vizi.
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Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dalla Committente sono a carico
dell Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione

dei campioni.

33.2. Materiali ferroviari

Relativamente ai materiali attinenti alla sicurezza e regolaritd dell'esercizio ferroviario, I'Appaltatore
dovra individuare i fornitori dei materiali fra quelli specificatamente qualificati da RFI S.p.A. ovvero in
possesso di requisiti almeno pari a quelli necessari per la qualificazione presso RFI S.p.A. ed esibire all
Direttore Lavori la relativa documentazione che attesti tale qualificazione ovvero il possesso dei

requisiti.

33.3. Materiali forniti da ARST S.p.A.

Nel caso in cui il Contratto d'Appalto preveda materiali fomiti da ARST S.p.A., ovvero qualora tale
necessitd dovesse insorgere in corso d'opera, tali materiali saranno consegnati all' Appaltatore in uno
O piu siti a discrezione di ARST S.p.A.

Sono a carico dell' Appaltatore I'eventuale movimentazione e trasporto fino ailuoghi di deposito e/o
di montaggio, la distribuzione a pie d'opera e l'ordinato accatastamento dei materiali stessi.

La consegna dei materiali dovrd essere formalizzata con apposito verbale previsto dalle procedure
interne della Committente (di seguito il "Verbale di Consegna materiali”).

A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali, I'Appaltatore
assume l'obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna, curandone
l'accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone lintegritd qualitativa e quantitativa.
L'Appaltatore rispondera a tutti gli effetti di legge, in qualitad di depositario, della buona
conservazione di tale materiale, assumendo a suo carico ognirischio senza che cid possa dar luogo,
da parte sua, arichieste di compensi di qualsiasi genere.

Tuttii materiali consegnatirestano di proprietd della Committente che siriserva la facoltd di eseguire,
in qualunque tempo, i controlli che riterrd opportuni.

| materiali forniti da ARST S.p.A. che non dovessero essere messi in opera dovranno essere restituiti
perfettamente integri, in data e luogo indicati da ARST S.p.A., e comunqgue non oltre 15 (quindici)

giorni dalla data di sottoscrizione del Certificato di ultimazione lavori.
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ART. 34. PROVE, CAMPIONATURE, COLLAUDI MATERIALI E IMPIANTI

34.1. Generalita

La Committente ha la facolta di effettuare in ogni momento prove, campionature e collaudi su
materiali e impianti secondo le proprie procedure interne e con le eventuali precisazioni specifiche
di cui alla documentazione progettuale.

Prove e collaudi non esonerano I'Appaltatore dalla responsabilitd che esso assume circa la corretta
esecuzione della fornitura dei materiali e/o il regolare funzionamento degli impianti durante |l
periodo di garanzia, come pure nei riguardi della perfetta costruzione e della qualitd delle materie
prime impiegate.

Tutte le prestazioni di personale o attrezzature in assistenza ai collaudatori ed ai tecnici incaricati
dell'effettuazione delle prove e collaudi - ad esclusione delle sole prestazioni dei collaudatori - sono
a cura e a carico dell' Appaltatore.

Qualora, nel corso di dette prove o collaudi, emergessero delle non conformitd, la Committente
ordinerd all'Appaltatore I'eliminazione delle stesse e fard successivamente ripetere le prove ed i
collaudi i cui oneri sono ad esclusivo carico dell' Appaltatore stesso.

Per ogni prova e collaudo verrd redatto il relativo verbale.

L'Appaltatore non potrd vantare alcuna pretesa per materiali forniti e/o posati che non abbiano

completato le procedure di collaudo di cui al presente articolo.

34.2. Scheda Materiali

L'Appaltatore dovrd sottoporre al Direttore Lavori l'approvazione di tutti i materiali ed eventualmente
del relativo fornitore, presentando l'apposita "scheda materiali' (come da schema fornito dal
Direftore Lavori) almeno 15 (quindici) giorni prima del termine compatibile con la correfta
esecuzione del programma lavori e coerentemente con quanto previsto dal piano degli

approvvigionamenti di cui al precedente art. 32.1.

34.3. Campionature

Su richiesta della Committente, I' Appaltatore dovrd presentare i campioni dei materiali proposti che
dovranno essere approvati dal Direttore Lavori.

L'Appaltatore dovrd mettere a disposizione tali campioni prima che abbia inizio la produzione, nei
termini compatibili con la corretta esecuzione del programma lavori e del piano degli
approvvigionamenti.

Il Direttore dei Lavori avrd a disposizione 15 (quindici) giorni per I'approvazione dei campioni.
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Il numero dei campioni da mettere a disposizione sarda di volta in volta determinato in funzione delle
tipologie di lavoro, opera o intervento, ad insindacabile giudizio del Direttore Lavori. Su tali campioni
saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune dal Direttore Lavori.

Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese anche le eventuali spese dilaboratorio,
di frasporto, di viaggio, ecc.) sono a carico dell' Appaltatore.

Se tali prove non dessero risultati soddisfacenti, verrd rifiutata lintera fornitura e I'Appaltatore
provvederd, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove
siano ritenuti soddisfacenti dalla Committente.

Tutto il materiale prelevato per le prove deve essere sostituito a cura e spese dell Appaltatore.
L'approvazione dei materiali avviene con la softoscrizione della "scheda materiali" di cui al
precedente paragrafo 34.2.

La fornitura complessiva dovrd essere conforme ai campioni approvati.

34.4. Campionature di calcestruzzo

L'Appaltatore si impegna a fornire al Direttore Lavori una rosa di laboratori certificati fra i quali la
stessa potrd selezionare il laboratorio a cui affidare le verifiche sui provini di calcestruzzo.

Il prelievo del calcestruzzo dovrd essere effettuato da un rappresentante incaricato del laboratorio
prescelto dal Direttore Lavori.

Per tutto quanto qui non previsto, alle campionature di calcestruzzo si applica quanto sopra

disciplinato al precedente paragrafo 34.3.

34.5. Approntamento al collaudo
Dopo I'approvazione da parte del Direttore Lavori del materiale di cui ai precedenti art. 34.3. e 34.4.,
I'Appaltatore dovrd chiedere al Direttore Lavori, nel termine compatibile con la corretta esecuzione
del programma lavori, I'esecuzione del collaudo tframite il modulo di "Approntamento al Collaudo”.
I modulo di "Approntamento al Collaudo" dovrd contenere:

e norme e capitolati diriferimento per il collaudo del materiale;

e codice WBS diriferimento;

e data di approntamento materiale per il collaudo, nominativo e luogo fornitore.
Allo stesso modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

e copia dell'ordinativo di materiale dal quale risultino le specifiche di riferimento;

e la documentazione comprovante la qualificazione del fornitore presso la Committente o RF

S.p.A. (solo per i materiali ferroviari di cui all'art. 33.2.).
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Il Direttore Lavori, volta per volta e a proprio insindacabile giudizio, comunica all'Appaltatore, enfro
15 (quindici) g.n.c. dalla richiesta, se intende procedere o rinunciare all'esecuzione di tale collaudo.
Le operazioni di collaudo possono essere effettuate presso lo stabilimento o i magazzini del fornitore,
presso il luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Direttore Lavori.

I materiali presentati al collaudo non possono essere piu sostituiti Né scambiati e devono essere
raggruppati in modo da essere bene individuati e faciimente ispezionabili.

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente paragrafo non comporta il frasferimento in
proprietd alla Committente.

Il fornitore/Appaltatore € tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilitd e senza aver
diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna alla Committente e non
puo, iN Nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per I'esecuzione di contratti di fornitura diversi
da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti e collaudati.

Il mancato rispetto dei termini contrattuali causato dal prolungarsi delle attivitd di collaudo a causa
della presenza di non conformitd di materiali e apparecchiature, imane a carico dell' Appaltatore.
Il fornitore/Appaltatore non puo sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non puo, a

nessun fitolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

34.6. Verifiche e prove. Accesso nei locali del fornitore/Appaltatore
Il Direttore Lavori ha la facoltd di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la
corretta osservanza, da parte del fornitore/Appaltatore, ovvero dei subappaltatori o subcontraenti
in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le
attivitd necessarie per la corretta esecuzione delle forniture di cui al Contratto d'Appailto.
| controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo possono essere esercitate, tra I'altro, mediante:
a) l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
b) le riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio, ecc.;
c) lasorveglianza tecnica sulle attivitd produttive;
d) la partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
e) la partecipazione alle prove di collaudo;
f) le verifiche ispettive.
A tal fine, il Direttore Lavori ha la facoltd di accedere in ogni momento agli stabilimenti del
fornitore/Appaltatore, dei subappaltatori o subconfraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni
inerenti all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare

la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali e alle buone regole dell'arte per cid
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che riguarda la qualita dei materiali, la bontd delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti
oggetto della fornitura.

In base alla documentazione di pianificazione della qualitd presentata dall Appaltatore, il Direttore
Lavori ha la facolta di individuare le attivita al cui svolgimento intende presenziare ovvero le attivita
oltre le quali il fornitore non pud procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del
Direttore Lavori medesima.

L'Appaltatore, in ogni caso, € tenuto ad informare il Direttore Lavori dellinizio delle predette fasi, con
un preavviso di almeno quindici giorni.

Il Direttore Lavori si riserva, inoltre, la facoltd di controllare in qualungue momento lidoneitd delle
procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal fornitore/Appaltatore, dai suoi
subappaltatori o subcontraentiin genere, per assicurare e attestare la qualitd del prodotto.

Il Direttore Lavori potrda far eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso laboratori di
proprio gradimento, i cui costi saranno a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso, & onere dell Appaltatore attuare, tramite il fornitore, autonome procedure di controllo

e verifica, affinché sia assicurata la necessaria qualita del prodotto.

34.7. Dichiarazione di conformita
Le procedure di confrollo di cui ai precedenti artt. 34.3, 34.4 e 34.5 si devono concludere con la
emissione da parte del fornitore/Appaltatore della dichiarazione di conformitd del materiale,
conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17050 (di seguito "Dichiarazione di conformitd").
La Dichiarazione di Conformitd dovra contenere:

1. iriferimenti del Contratto d'Appalto;

2. l'elenco dei materiali a cuisi riferisce la dichiarazione;

3. le specifiche e le norme tecniche, prese a riferimento per le prove;

4. il riferimento preciso alla comunicazione di approntamento al collaudo;

5. lasottoscrizione da parte dell'Appaltatore.
La Dichiarazione di Conformitd dovrd inoltre riportare gli estremi di eventuali rapporti di non
conformitd in esito alle verifiche e prove di cui al precedente art. 34.6, per la cui risoluzione e stato
richiesto il benestare della Committente, nonché gli estremi dei certificati di origine dei materiali.
Alla  Dichiarazione di Conformitd dovranno essere allegate le certificazioni interne di

officina/stabilimento.
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34.8. Prove sugli impianti

Il Direttore Lavori ha la facoltd di eseguire prove e verifiche sugli impianti o su parti di essi, al fine di
constatarne la corrispondenza al Progetto Esecutivo allegato al Contratto d'Appalto e alle norme e
specifiche tecniche, nonché il corretto ed effettivo funzionamento.

Per gli impianti ferroviari, la Committente effettuerd le verifiche necessarie prima della loro
attivazione e messa in esercizio. A tal fine, I' Appaltatore dovrd ultimare gli impianti in tempo utile per
consentire I'effettuazione di tali verifiche.

La durata delle verifiche verrd comunicata di volta in volta dalla Committente.

L'Appaltatore & quindi tenuto a comunicare I'avvenuta ultimazione degliimpianti nel rispetto di tale

termine.

34.9. Spese relative alle verifiche, prove e collaudi
Sono a carico del fornitore/Appaltatore tutte le spese per le verifiche, prove e collaudi ovunque
eseguite, cosi come i materiali occorrenti per le prove distruttive o non distruttive, ovunque le stesse

vengano effettuate.

ART. 35. COLLAUDO STATICO

Durante il corso dei lavori la Committente potra far eseguire il collaudo statico delle opere in
ottemperanza alle vigenti disposizioni di Legge.

La Committente potrd inoltre far eseguire all' Appaltatore tutte le verifiche, prove e constatazioni
necessarie ad accertare la collaudabilitd dei singoli manufatti e delle loro parti.

| costi per l'effettuazione delle prove di collaudo statico, escluso il compenso per il collaudatore,

sono a carico dell' Appaltatore.

ART. 36. DEPOSITO FIDUCIARIO

L'Appaltatore e tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, coerentemente
con la posa prevista nel cronoprogramma.

In base alla tipologia dell'appalto e/o alla natura delle forniture, la Committente puod differire la data
entro la quale il fornitore/Appaltatore € tenuto alla consegna dei materiali accettati.

In tale caso, i materiali vengono lasciati in deposito fiduciario al fornitore mediante la redazione di
un apposito  verbale controfirmato  dallAppaltatore e dal fornitore, che dard atto
dellaccatastamento e dell'individuazione dei materiali.

L'eventuale costo del deposito fiduciario e delle spese di magazzinaggio saranno a carico esclusivo

dell'Appaltatore.
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| predetti materiali saranno contabilizzati allAppaltatore all'atto del primo S.A.L. ufile e, a scelta
insindacabile della Committente, il corrispettivo potrd essere versato direttamente al fornitore, ai
sensi del precedente art. 15.3.

In ogni caso, i materiali siintendono passati in proprietd della Committente all'atto del pagamento,
anche nel caso di pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15.3.

| materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni
appartenenti all'lAppaltatore/fornitore e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli,
recanti la dicitura “Proprietd ARST S.p.A.".

L'Appaltatore risponde della buona conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito
fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili,
I'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in

efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile.

ART. 37. MATERIALI RECUPERATI NEL CORSO DEI LAVORI

37.1. Materiali ferrosi

I materiali ferrosi, il rame e - su indicazione del Direttore Lavori - altri eventuali materiali recuperati nel
corso dei lavori sono di proprietd della Committente.

Le singole partite dei materiali recuperati devono essere pesate e/o misurate in confraddittorio tra
Direttore Lavori ed Appaltatore che devono redigere un verbale di constatazione che dovrd essere
confrofirmato dal Responsabile del Procedimento.

I materiali cosi individuati devono essere tenuti in cantiere a disposizione della Committente;
I'Appaltatore siimpegna a trasferire tali materiali nei luoghi che verranno indicati dal Direttore Lavori
con successiva comunicazione.

Tutti gli oneri derivanti dalle attivitd di cui al presente articolo sono compresi nellimporto contrattuale.

37.2. Traverse in legno
Le attivitd di prelievo, trasporto e accatastamento delle traverse e dei traversoni in legno tolte
d'opera nell’ambito dei lavori dovranno essere eseguite nel rispetto della Procedura Operativa

PO.01.DO.TPL “Procedura per I'accatastamento delle traverse in legno”.

ART. 38. ELABORATI "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI
L'Appaltatore si impegna a redigere e consegnare alla Committente gli elaborati "AS BUILT e
CERTIFICAZIONI" di tutto lintervento oggetto dell' Appalto secondo le indicazioni del Direttore Lavori

e comungue almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per I'emissione dell'ultimo S.A.L.
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Qualora I'Appaltatore non frasmetta gli elaborati "AS BUILT e CERTIFICAZIONI" nel termine sopra
indicato non verrd contabilizzato I'importo corrispondente alla voce di WBS "Consegna Elaborati As
Built e Certificazione” e verrd applicata la penale prevista all'art. 4 1.2 del presente CAL.

Gli elaborati "AS BUILT" devono essere vistati dal Direttore Lavori per verifica di corrispondenza fra
quanto rappresentato e quanto realizzato.

Gli elaborati dovranno essere rettificati a cura e spese dell' Appaltatore, con le eventuali rettifiche
richieste dal Direttore Lavori ovvero con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla
data del Certificato di ultimazione lavori e con le modifiche che venissero infrodotte negli impianti
anche per l'esecuzione dilavori diriparazione e completamento durante il periodo di manutenzione
di cui al successivo art. 43 e fino alla data di approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-
Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, il quale non potrd avere luogo se non in

presenza dellintfera documentazione coerente con lo stato corrente degliimpianti e delle opere.
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CAPOV
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI

ART. 39. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra consegnare alla Committente le opere, ultimate e perfettamente funzionanti e
funzionali allo scopo per cui sono destinate entro il termine contrattuale, pena l'applicazione delle
penali di cui al successivo art. 41.1.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall' Appaltatore al
Direttore Lavori affinché proceda, in contradditorio con I'Appaltatore, alle necessarie constatazioni
e alla redazione del Certificato di ultimazione lavori.

Nel caso in cui i lavori non siano ultimati entro il termine contrattuale, a tale scadenza, il Direttore
Lavori redige un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Dalla data di ultimazione dei lavori, cosi accertata, decorre il periodo di manutenzione a carico
dell Appaltatore, previsto al successivo art. 43.

Nel caso in cui I'opera presenti mancanze di qualche dettaglio o particolare secondario, ovvero
presenti vizi e/o difetti di lieve entitd, che in nessun caso ne alterino la completa struttura funzionale,
il Certificato di ultimazione lavori potrd prevedere I'assegnazione all' Appaltatore di un termine
perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento delle sopracitate lavorazioni
e/o mancanze di piccola entitd.

Il mancato rispetto di tale ulteriore termine da parte dell' Appaltatore comporta linefficacia del
Certificato di ultimazione lavori e la necessitd della redazione di un nuovo Certificato di ultimazione
lavori che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate, con nuova

determinazione dell'eventuale ritardo, al fine dell'applicazione delle penaii.

ART. 40. SAL FINALE - CONTO FINALE - RATA DI SALDO
40.1. S.A.L. Finale
Qualora l'ultimazione dei lavori cada in una data intfermedia fra le date previste per i S.A.L. al

precedente art. 15, si procederd alla redazione di un S.A.L. finale.

40.2. Conto finale
In ogni caso, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data del Certificato di ultimazione lavorie comunque

non olfre il 30° (frentesimo) giorno precedente il fermine fissato nel Confratto d'Appalto per
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l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il Direttore Lavori
compila il conto finale deilavori (di seguito "Conto Finale") e invita I'Appaltatore a sottoscriverlo entro
il termine di 30 (trenta) giorni.

I Conto Finale si intende accettato dall' Appaltatore qualora quest'ultimo non lo sottoscriva entro |l

termine di cui al capoverso precedente, ovvero lo sottoscriva senza riserve.

40.3. Pagamento della Rata di Saldo e delle Ritenute in Garanzia

La Committente effettuerd il pagamento all'Appaltatore della Rata di Saldo e delle Ritenute in
Garanzia di cui al precedente art. 15.1., dopo l'approvazione da parte della Committente del
Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione, comunque
subordinatamente alla consegna delle polizze di cui al precedente art. 17.2. e ad esito positivo della
verifica di regolaritd contributiva da parte dell' Appaltatore e dei suoi subappaltatori.

L'Appaltatore potrd chiedere il pagamento della Rata di Saldo dopo 90 (novanta) giorni
dall'emissione del Conto Finale, a condizione che lo stesso consegni alla Committente una cauzione
o una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, secondo lo schema tipo di cui al D.M. n. 31/2018,
di importo pari alla Rata di Saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del
Certificato di Regolare Esecuzione e la data in cui avviene il pagamento anficipato della Rata di
Saldo. Resta esclusa la possibilitd di estendere

la predetta cauzione o garanzia fideiussoria allimporto delle Ritenute in Garanzia.

ART. 41. PENALI

41.1. Pendli per ritardo nell'avanzamento dei lavori

Per linosservanza dei termini intermedi ovvero del termine di ultimazione previsti nel Contratto
d'Appalto si applicherd la penale pari all'uno %. (uno per mille) dellimporto netto contrattuale, per
ogni giorno diritardo olire il termine di riferimento.

Limporto complessivo delle penali non potrd superare il 10% (diecipercento) dellimporto del
Contratfto d'Appalto.

In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

In considerazione della rilevanza dei lavori da eseguire ovvero in ragione della loro inferconnessione
con alfri interventi, il Contratto d'Appalto puo stabilire I'entita della penale giornaliera in misura
superiore a quella indicata nel presente articolo.

Il Contratto d'Appalto indica in modo specifico, in considerazione della particolare natura dei lavori,

il ritardo sul termine di avanzamento dei lavori ovvero di ultimazione degli stessi oltre il quale la
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Committente ha la facolta di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456

Cod. Civ. nonché ex art. 46.2. del presente CAL.

41.2. Penali per ritardi/inadempimenti di altra natura
L'Appaltatore incorrerd nella penale giornaliera pari allo O, 1%0 (zeovirgolaunopermille) dellimporto
contrattuale, per ogni giorno diritardo nell'espletamento di ciascuna delle seguenti attivita:
e mancato inizio effettivo dei lavori enfro i 10 (dieci) g.n.c. dalla data del Verbale di consegna
lavori, come da precedente art. 22.1,
e mancata oftemperanza a quanto prescritto negli Ordini di Servizio nei termini in questi assegnati,
come da precedente art. 23.2,
e mancato rispetto dei fermini di consegna dei documenti di cui al precedente art. 28.2.,
e mancata consegna degli "As Built e Certificazioni" nei termini di cui al precedente art. 38,
e mancata denuncia al Comune delle opere in conglomerato cementizio armato (ed eventuali
integrazioni), nei termini di cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
L'Appaltatore incorrerd in una penale di € 500,00# (Euro cinquecento/OO) per:
e ciascuna carenza e/o inosservanza delle prescrizioni del PSC e del POS rilevata dal CSE.
L'Appaltatore incorrerd in una penale di € 100,00# (Euro cento/OO) per ogni giorno di ritardo:
e nelloftemperamento alle prescrizioni del CSE nei casi di rilevate negligenze da parte
dell' Appaltatore,
e nella consegna del PAQ di cm al precedente art. 32 e delle sue successive integrazioni e/o
revisioni.
L'Appaltatore incorrerd in una penale di € 200,00# (Euro duecento/OO) per ogni violazione dei
termini indicati al precedente art. 7.3, salvo quanto previsto per il ritardo nella trasmissione del "Piano
di emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso".
L'Appaltatore incorrerd in una penale di € 500,00# (Euro cinquecento/OO) per:
e ciascuna rilevata inosservanza delle prescrizioni del PSC e del POS e del CSE, ovvero per
ciascun giorno di ritardo nelle comunicazioni previste in relazione alla presenza in cantiere di
Enti di vigilanza previsti ai precedenti artt. 5.2 e 5.3;
e ciascunarilevata inosservanza della normativa ambientale, come da precedente art. 6.4;
e per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del "Piano di emergenza, Evacuazione e Pronto
Soccorso'"rispetto al termine previsto al precedente art.7.3.
L'Appaltatore incorrerd in una penale di € 2.000,00# (Euro duecento/QQO) per:
e ciascuna sospensione deilavori disposta dalla Committente nei casi di cui al precedente art.
5.3.
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L'importo complessivo di tali penali non si cumula con le penali di cui al precedente paragrafo 41.1.
e non potrd superare un ulteriore 10% (diecipercento) dellimporto del Confratto d'Appalto.

Resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

41.3. Disciplina generale delle penali

L'applicazione delle penali non solleva in ogni caso I'Appaltatore dall'obbligo di portare a
compimento i lavori oggetto del Contratto d'Appalto.

A scelta insindacabile del Responsabile del Procedimento, tutte le penali possono essere applicate
nel primo documento contabile utile ovvero in sede di Conto Finale, ai fini della relafiva verifica da
parte dell'organo di collaudo.

I' pagamento - da parte dell' Appaltatore - della penale nella misura quantificata in sede di Conto
Finale avverrd a seguito di emissione da parte della Committente di fattura esclusa dal campo IVA
ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972 e con compensazione finanziaria con il credito
dell Appaltatore per i lavori eseguiti.

La Committente puo disporre la disapplicazione delle penali di cui ai precedenti artt. 41.1 e 41.2,
previa motivata istanza da parte dell' Appaltatore.

La mancata applicazione delle penali da parte della Committente non equivale ad esonero
dell' Appaltatore dalla responsabilitd e non fa venire meno il diritto della Committente al risarcimento
dei danni provocati secondo le regole comuni.

L'applicazione delle penali per ritardi e per mancata ultimazione entro il tfermine prestabilito, non
solleva in ogni caso I'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento ilavori oggetto del Contratto
d'Appalto.

Resta in ogni caso salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

ART. 42. CONSEGNA PROVVISORIA DELL'OPERA

Dopo lI'emissione del Certificato di ultimazione lavori, il Direttore dei Lavori potrd effettuare, alla data
stabilita dalla Committente e alla presenza dell' Appaltatore, le ulteriori constatazioni, verifiche e
prove necessarie per accertare se le opere e/o le loro singole parti siano provvisoriamente
accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna anticipatamente, con facolta di uso.

In caso affermativo viene redatto dal Direttore dei Lavori apposito verbale, in concomitanza del
quale pofranno essere messi in servizio gli impianti e/o in uso le opere (di seguito il "Verbale di
consegna provvisoria”). Tale Verbale di consegna provvisoria viene sottoscritto anche

dall'Appaltatore.
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L'Appaltatore non potrd pretendere alcun onere economico aggiuntivo né relativamente alla
anticipata ultimazione né per quanto pud discendere dai lavori di completamento delle opere
residue.

Restano fermi gli obblighi di manutenzione di cui al successivo art. 43 nonché le garanzie dilegge e

di contratto.

ART. 43. MANUTENZIONE DELLE OPERE

Dal momento dell'emissione del Certificato ultimazione lavori I'Appaltatore dovrd effettuare la
completa manutenzione delle opere ultimate sino all'approvazione del Certificato di Collaudo
Tecnico-Amministrativo ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Committente
e comungue non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo ritardi nello
svolgimento delle operazioni di collaudo, dovuti a responsabilita dell' Appaltatore.

In tale periodo I'Appaltatore dovrd eliminare, a propria cura e spese, tuttii difetti, le manchevolezze,
le deficienze e le carenze che la Committente dovesse rilevare alle strutture, agli impianti, aqi
meccanismi e alle apparecchiature, eseguendo i relativi interventi, seguendo le indicazioni, le
prescrizioni e la tempistica impartite dal Direttore Lavori e dagli organi di controllo e collaudo.

Delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessitd di manutenzione di cui innanzi, la
Committente dard avviso scritto all' Appaltatore, anche via fax, che dovrd provvedervi entro il
termine ivi fissato; in difetto, vi provvederd la Committente stessa, recuperando la spesa dai crediti
dell Appaltatore medesimo a qualsiasi fitolo si riferiscano o, in mancanza, con l'escussione della
garanzia definitiva di cui al precedente art. 16.1.

A tutte le somme maturate a credito della Committente in forza di quanto sopra sard aggiunto un

importo pari al del 20% (ventipercento) per spese generali e sard applicata I'.V.A. dilegge.

ART. 44. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

44.1. Oggetto delle operazioni di collaudo

Il collaudo & diretto ad accertare che il lavoro appaltato & stato eseguito a regola d'arte, in
conformita al Contratto d'Appalto, al progetto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dalla
Committente.

Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilitd e dai documenti
giustificativi corrispondano tfra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e

quantitd, ma anche per qualitd dei materiali, dei componenti e delle provviste.

CAPITOLATO D’'APPALTO PER | CONTRATTI DI LAVORO Pag. 73 di 84



M-G"” LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO Revisione 06
INTERVENTO ALL’ARMAMENTO

trasporti regionali della sardegna

Capitolato d'appalto per i contratti di lavoro

Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, compresi i

collaudi stafici di cui al precedente art. 35.

44.2. Relazione di collaudo

Il collaudatore ovvero la commissione di collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal
processo verbale della visita o delle visite con quanto previsto dal progetto e dai documenti
contabili e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni
contrattuali, esponendo:

a) se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile,

b) sotto quali condizioni e limitazioni, incluse specificamente quelle di cui agli artt. 16.1. e 17 del
presente CAL, si possa collaudare o certificare,

c) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o cerfificabile, ovvero quando siano
presenti vizi o difetti,

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale,

e) le proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da eventuali terzi danneggiati,

t) eventuali deprezzamenti dell'opera per vizi e/o difetti,

g) eventuali maggiori costi sostenuti per ultimare l'opera in danno dell'Appaltatore in caso di
risoluzione del Contratto d'Appalto per suo inadempimento,

h) il credito liquido finale dell' Appaltatore tenuto conto delle detrazioni di cui alle precedenti lettere
) e g).

In una relazione separataq, il collaudatore ovvero la commissione di collaudo espone il proprio parere

sulle riserve dell' Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le Parti.

44.3. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo - certificato di regolare esecuzione

Salvo diversa previsione contrattuale, il collaudo & effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi decorrenti
dalla data di emissione del Certificato di ultimazione lavori.

Le operazioni di collaudo si concludono con I'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-
Amministrativo.

E facoltd della Committente, per i lavori di importo inferiore a euro 1.000.000,00# (Euro
unrnilione/O0), prevedere la sostituzione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo con |l
Certificato di Regolare Esecuzione, da emettersi, entro sei mesi dalla data di emissione del Verbale
di consegna provvisoria, se emesso e se relativo all'intera opera o impianto, ovvero entro sei mesi

dalla data di emissione del Certificato di ultimazione lavori.
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Il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, cosi come il Certificato di Regolare Esecuzione, ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione da parte della
Committente ed in ogni caso decorsi due anni dalla emissione del certfificato stesso.

Nelle more dell'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di
Regolare Esecuzione, I'Appaltatore & tenuto alla garanzia per la difformitd e i vizi dell'opera e alla
manutenzione delle opere come da art. 43 che precede.

Per le operazioni di collaudo, la Committente nomina da uno a tre tecnici qualificati con riferimento
al tipo dilavori, alla loro complessitd e allimporto degli stessi.

Dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di
Regolare Esecuzione decorrono le polizze previste dall'art. 17.2. che precede, nonché al successivo

art. 45, oltre a quelle dilegge.

44.4. Osservazioni dell'Appaltatore

Il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o il Certificato di Regolare Esecuzione sono
comunicati, per la loro accettazione, all Appaltatore il quale deve firmarli entro il termine di 20 giorni.
All'atto della firma, I'Appaltatore pud apporre esclusivamente le riserve che siano direttamente
dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo o diregolare esecuzione.

Se I'Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o se lo sottoscrive senza riserve, il

certificato stesso e le sue risultanze si intfendono come da lui definitivamente accettate.

44.5. L'approvazione da parte della Committente

Il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o il Certificato di Regolare Esecuzione si intendono
perfezionati e l'opera accettata dal Committente con l'approvazione scritta da parte di
qguest'ultimo.

In difetto di approvazione, il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o il Certfificato di
Regolare Esecuzione siinfende comunque approvato decorsi 60 giorni dall'emissione del Certificato
stesso.

L'approvazione scritta della Committente equivale ad accettazione dell'opera.

Come gia previsto al precedente art. 42, I'eventuale presa in consegna provvisoria dell'opera o di
una parte di essa e l'eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione

dell'opera.
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ART. 45. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

45.1. Responsabilita per danni

Fermo l'obbligo di consegna alla Committente, prima della stipula del Contratto d'Appalto, delle
polizze assicurative di cui al precedente art. 17, ' Appaltatore assume ogni e piu ampia ed esclusiva
responsabilitd per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi
momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi
causa, a ferzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione
del Contratto d'Appalto, senza che eventuali clausole o accordi previstiin contratti di assicurazione
possano limitare in alcun modo la sua responsabilitd.

In conseguenza, I'Appaltatore siimpegna a tenere sollevata e indenne la Committente da qualsiasi
pretesa che al riguardo venga avanzata da tferzi.

Allorché nel corso dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, si verifichi un danno derivante,
dipendente o connesso con l'esercizio o con il traffico ferroviario, I'Appaltatore e responsabile salvo
che non dimostri di aver adottato ogni provvedimento, prescritto da norme, contratti o anche solo
dalla normale diligenza volto ad impedire I'evento o evitare il danno e non provi che il danno non
poteva in alcun modo essere da lui evitato.

Per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della Committente, I'Appaltatore,
svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrd totalmente manlevare e tenere indenne la
Committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato
adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore si impegna inolfre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la
Committente dovesse pagare a terzi peri giudizi sopra citati.

E facoltd della Committente ordinare all Appaltatore diriparare, a sue cura e spese, i danni arrecati
oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, addebitando
all'Appaltatore l'importo corrispondente anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui
al precedente art. 16.1.

A tutte le somme maturate a credito di ARST S.p.A. in forza di quanto sopra sard aggiunto un importo

pari al del 20% (ventipercento) per spese generali e sard applicata I'.V.A. dilegge.

45.2. Responsabilita per vizi, difetti e difformita delle opere

L'Appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformitd e i vizi dell'opera secondo le regole del codice
civile.

Qualora, nonostante ogni precedente verifica, prova, campionatura, accettazione, ecc., in sede di

collaudo tecnico-amministrativo o di verifica della regolare esecuzione si riscontri la presenza di vizi

CAPITOLATO D’'APPALTO PER | CONTRATTI DI LAVORO Pag. 76 di 84



M'Gspa LAVORI DI MANUTENZIONE SISTEMATICA E PRONTO Revisione 06
INTERVENTO ALL’ARMAMENTO

trasporti regionali della sardegna

Capitolato d'appalto per i contratti di lavoro

e difetti o difformitd dei materiali e/o dell'opera, la Committente, tramite il Direttore Lavori, ha sempre
diritto di:

a) ordinare all'Appaltatore di eliminare, a propria cura e spese, tutti i vizi, difetti e/o difformita
entro il termine che gli verrd fissato e con il minimo pregiudizio per I'esercizio delle opere e/o
degliimpianti;

b) alternativamente, a propria scelta, o comunque ove I'Appaltatore non provveda nel termine
ad esso assegnato di cui al punto a), di far eseguire ad alira impresa quanto necessario e
opportuno per eliminare i vizi, difetti e/o difformitd, addebitandone il relativo costo
all' Appaltatore anche mediante escussione della garanzia definitiva di cui al precedente
art. 16.1. A tutte le somme maturate a credito di ARST S.p.A. in forza di quanto sopra sard
aggiunto un importo pari al del 20% (ventipercento) per spese generdli e sard applicata
I.V.A. dilegge;

c) alternativamente, sempre a propria scelta, ridurre il corrispettivo in modo proporzionale.

In tutti i casi, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.

Il collaudatore o la commissione di collaudo nella relazione di cui al precedente art. 44.2, dovranno
tenere conto degli addebiti a tale titolo a danno dell' Appaltatore.

Nel caso di vizi occulti, emersi successivamente alla chiusura delle operazioni di collaudo, ferma
l'escussione delle polizze a garanzia consegnate dall' Appaltatore ai sensi del precedente art. 17.2,

valgono le regole del codice civile e le garanzie dilegge.
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CAPO VI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO - RISERVE CONTROVERSIE

ART. 44. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
46.1. Ipotesi dirisoluzione di diritto del Contratto d'Appalto di cui all'art. 108 D. Lgs n. 50/2016

A. Ai sensi dellart. 108, comma 2, del Codice Appalli, la Committente deve procedere alla

risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto qualora:

nei confronti dell' Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

nei confronti dell Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato perireati di cui all'art. 80 del Codice Appalti.

In nessun caso la risoluzione del Contratto d'Appalto per le ragioni sopra indicate potrd dare origine

a pretese indennitarie o risarcitorie nei confronti della Committente.

B. La Committente ha la facoltd dirisolvere il Contratto d'Appalto aisensi dell'art. 108, commal |, del

Codice Appalti, con la semplice comunicazione scritta all'Appaltatore al verificarsi di una o piu

delle seguenti condizioni:

modifica sostanziale del Contratto d'Appalto che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice Appalti,

modifiche contrattuali (varianti) che superano le soglie indicate all'art. 106, comma 7, del
Codice Appalfi,

I'Appaltatore si € trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
per cui avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma |, del Codice Appalti,
l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
Europea in un procedimento aisensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato

per violazione del Codice Appalti

Nei predetti casi, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della

Committente da eseguirsi mediante lettera raccomandata al domicilio dell Appaltatore.

C. ARSTS.p.A.siriserva la facoltd dirisolvere il Contratto d'Appalto ai dell'art. 108, commi 3 e 4, del

Codice Appalti, nei seguenti casi:
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grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita
delle prestazioni, accertato dal Direttore Lavori con una relazione particolareggiata,
corredata dai documenti necessari, contenente la stima dei lavori eseguiti regolarmente,
comunicata all'Appaltatore unitamente alla contestazione degli addebiti e all'assegnazione
di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni;

ritardi nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni di Contratto d'Appalto, per
negligenza dell'Appaltatore, al di fuori di quanto previsto al capoverso precedente,
accertato dal Direttore Lavori e contestato all' Appaltatore unitamente all'assegnazione di
un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvo casi di estrema urgenza, entro i quali

I'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Acquisite e valutate negativamente le confrodeduzioni, ovvero scaduto il tfermine assegnato senza

che I'Appaltatore abbia risposto ovvero abbia eseguito le prestazioni per le quali gli era stato

contestato il ritardo, la committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto

il Contratto d'Appalto.

Resta fermo il diritto della Committente all'applicazione delle penali, alla escussione della garanzia

definitiva oltre che al risarcimento del maggior danno subito.

46.2. Risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto ex art. 1456 Cod. Civ.

Oltre ai casi sopra elencati, ARST S.p.A. siriserva la facoltd dirisolvere di diritto il Contratto d'Appalto,

ex art. 1456 Cod. Civ., mediante semplice comunicazione scritta all Appaltatore nei seguenti casi:

art. 3.3, pretese di terzi sui metodi costruttivi per violazione delle norme sui brevetti,

art. 5.4., violazioni agli obblighi di sicurezza,

art. 6.5., violazioni alla normativa ambientale,

art. 6.5., violazioni alla normativa sugli smaltimenti,

art. 7.5., violazioni alla normativa a tutela dei lavoratori,

art. 9, modifiche soggettive al di fuori delle ipotesi previste,

art. 12, violazioni alle disposizioni sulla tracciabilitd dei flussi finanziari,

art. 13.1., violazioni alle disposizioni del Decreto 231, del Modello 231, del Codice Etico e della
Politica Anticorruzione, nonché degliimpegni assunti ai sensi del medesimo art. 13.1,

art. 13.2., violazione degli obblighi in materia di Privacy,

art. 20.2., mancata sostituzione del subappaltatore,

art. 22.1. mancato inizio dei lavori entfro i 45 (quarantacinque) g.n.c. dalla data del Verbale

di consegna,
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e art. 23.2., mancata ottemperanza a n. 3 (fre) Ordini di Servizio €/o mancata sostituzione del
Direttore di Cantiere,

e art. 41.1., mancato rispetto del termine di avanzamento o ultimazione dei lavori, in caso di
modifica delle condizioni patrimoniali dellimpresa tale da poter pregiudicare la capacita di
adempiere al Contratto d'Appalto; costituird indice della modifica delle condizioni
patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i| mancato pagamento dei
subappaltatori relativo al Contratto d'Appalto in essere tra Appaltatore e Committente
ovvero relativo ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso Appaltatore in ragione di

distinti procedimenti di gara.

46.3. Effetti della risoluzione di diritto del Contratto d'Appalto

La risoluzione del Confrafto d'Appalto obbliga I'Appaltatore ad effettuare, immediatamente o
comungue non oltre il termine che gli viene assegnato dal Committente, la riconsegna dei lavori e
la immissione in possesso del cantiere nello stato di fatto o di diritto in cui si trova senza poter opporre
alcunché.

In caso di ritardo dell' Appaltatore rispetto al termine fissato per la riconsegna e la immissione nel
possesso del cantiere, sard applicata allAppaltatore la penale giornaliera contrattuale, salvo il
risarcimento del maggior danno.

Nella stessa lettera di risoluzione, la Committente comunica all' Appaltatore altresi il giorno per lo
svolgimento delle operazioni di redazione dello Stato di consistenza deilavori oggetto di esecuzione,
nonché linventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal
Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, nonché della presenza di eventuali vizi
e/o difetti, linventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal
Committente e la relativa verbalizzazione saranno effettuati in contradditorio con I'Appaltatore.
Nell'ipotesi in cui I'Appaltatore non si presenti nella data stabilita dal Committente, le operazioni di
cui al precedente paragrafo hanno luogo con l'assistenza di due tecnici della Committente.
Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un Verbale di accertamento tecnico e contabile. Con defto verbale € accertata la
corrispondenza fra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto d'Appalto e ammesso in
contabilitd con quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Il valore dei lavori eseguiti sino alla risoluzione del Contratto d'Appalto, cioce il credito

dell' Appaltatore a titolo di equivalente monetario dell'opera eseguita, sard calcolato sulla base dei
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prezzi confraftuali al netto dell'utile del 10% (diecipercento) ovvero della percentuale di utile
indicata in gara.

E altfresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza ma non previste
nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. In tutti i casi di risoluzione del
Contratto d'Appalto per inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali si procede a
porre a suo carico eventuali deprezzamenti per la presenza di vizi e/o difetti nonché i costi sostenuti
per ultimare l'opera in danno dell'ex Appaltatore come da successivo art. 47, da compensare con |l
credito dello stesso a titolo di equivalente monetario dell'opera eseguita, come sopra determinato.
La compensazione di cui al precedente capoverso verra effettuata in sede di liquidazione finale dei
lavori, se gid noti gli importi, ovvero in sede di Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo o di

Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 47. ULTIMAZIONE DEI LAVORI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE

In caso di risoluzione del Contratto d'Appalto, in base allo stato di avanzamento dei lavori
dell'appalto risolto, della presenza di eventuali ragioni di urgenza o convenienza della stazione
appaltante, questa € libera di procedere allinterpello progressivo dei soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, ovvero di procedere ad affidamenti diretti ad altri
soggetti che meglio garantiscano l'ultimazione delle opere nel termine utile.

Sono a carico dell Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi fitolo sostenuti dalla
Committente per la ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

Tutti tali maggiori oneri saranno indicati in sede di liquidazione finale dei lavori, se gid noti, ovvero in

sede di certificato di collaudo.

ART. 48. RECESSO

La Committente ha l'obbligo di recedere dal Contratto in presenza di informativa prefettizia
interdittiva nei confronti dell'Appaltatore e in ogni ulteriore caso previsto dal Codice Antimafia, ai
sensi e per gli effefti di cui all'art. 94 di quest'ultimo, con diritto dell'Appaltatore al solo pagamento
del valore delle opere gid eseguite e del rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilitd conseguite.

La Committente si riserva la facoltd di recedere dal Contratto d'Appalto in qualsiasi momento, col
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali a pie d'opera accettati dal Direttore Lavori e del 10%
(diecipercento) dellimporto dei lavori non eseguiti. II| 10% (diecipercento) dei lavori non eseguiti &
calcolato sulla differenza fra Ii'mporto dei quatiro quindi del prezzo posto a base di gara, depurato

delribasso d'asta e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.
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La Committente ha facoltd di acquisire le opere provvisionali, gli impianti di cantiere in tutto o in
parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponde all Appaltatore un
compenso per il valore delle opere e degliimpianti, da determinare di comune accordo.
L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una comunicazione all'Appaltatore da darsi con un
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Committente prende in consegna i lavori
ed effettua il collaudo definitivo dell'opera.

Si applica quanto disposto al precedente art. 47. in ordine alla riconsegna dei lavori e l'immissione
nel possesso del cantiere.

Resta ferma la facoltd della Committente di escutere la garanzia definitiva nei casi in cui il recesso

e obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

ART. 49. RISERVE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e
contenuto ha I'onere diiscrivere ogni volta, a pena di decadenza, una dettagliata riserva nel primo
afto contabile successivo allinsorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il
pregiudizio.

L'Appaltatore ha inoltre I'obbligo, sempre a pena di decadenza, diiscrivere o confermare le riserve
anche nel registro di contabilita allatto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto
che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione delle riserve non siano possibili al momento della
formulazione della stessa, I'Appaltatore firma il registro di contabilitd apponendo la dicitura "con
riserva" ed & poi tenuto ad esplicare le stesse, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici)
giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Le riserve che non sia espressamente confermate sul conto finale dallAppaltatore, si intendono
rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilitd, la precisa
quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene che gli siano dovute, specificamente riferita
al periodo oggetto di contabilizzazione.

Ove relative a fatti continuativi, le riserve devono essere aggiornate sempre con specifico riferimento
al periodo oggetto di contabilizzazione, ferme le precedentirichieste.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilitad di successive

integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto. Le domande formulate dall'Appaltatore e volte
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a far valere pretese gid oggetto diriserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli

quantificati nelle riserve stesse.

ART. 50. TRANSAZIONE - ACCORDO BONARIO

50.1. Transazione

Tutte le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd, esistenza del
Contratto d'Appalto o, comungue a questo connessi, e piu in generale tutte le controversie relativi
a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto d'Appalto, possono essere risolte in via
transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice civile nonché dell'art. 208 del Codice

Appalti. L'accordo transattivo e redatto in forma scritta a pena di nullitd.

50.2. Accordo bonario

L'Appaltatore pud chiedere I'avvio della procedura di accordo bonario in corso d'opera qualora, a
seguito delle proprie richieste, limporto economico dellappalto possa variare almeno tra il 5
(cinque) ed il 15 (quindici) per cento dellimporto contrattuale.

Dopo I'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo o del Certificato di Regolare
Esecuzione I'Appaltatore pud chiedere I'avvio della procedura indipendentemente dallimporto
delle proprie richieste.

Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria il Responsabile del Procedimento pud
scegliere se procedere direftamente alla formulazione della proposta di accordo bonario
all'Appaltatore ovvero se avvalersi della procedura di cui al successivo paragrafo.

Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, la proposta di accordo bonario viene

formulata da un esperto nominato come segue (di seguito 1"Esperto”). I Responsabile del
Procedimento comunica allAppaltatore Il'avvio della procedura di accordo bonario e
contestualmente indica una tema di nominativi tfra coloro che abbiano specifica competenza in
relazione allloggetfto delle riserve. Nel caso in cui, nei 10 (dieci) giorni successivi, non si raggiunga
l'accordo con I'Appaltatore su nessuno dei nominativi indicati, il Responsabile del Procedimento
deve richiedere alla Camera Arbitrale o allOrdine degli Ingegneri, in base alla natura e alle
caratteristiche della controversia, lindicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all'oggetto del Contratto d'Appalto e la comunica all Appaltatore. In caso di
mancata intesa sui nominativi cosi indicati, entro 15 (quindici) giorni dalla frasmissione della lista
all'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento chiede la nomina dellEsperto alla Camera

Arbitrale o allOrdine degli Ingegneri, in base alla natura e alle caratteristiche della controversia.
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La proposta di accordo bonario e formulata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'Esperto,
enfro 90 giorni dalla nomina e deve essere inviata contemporaneamente all' Appaltatore e alla
Committente.

Le parti devono esprimersi sulla Proposta di accordo Bonario enfro 45 (quarantacinque) giorni dal
ricevimento.

Nel caso in cui le Parti accettino la proposta, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle Parti. L'accordo bonario ha natura di fransazione.

In caso di mancata accettazione della proposta, ovvero di decorso del termine di 45
(quarantacingque) giorni senza che pervenga alcunarisposta delle Parti, queste ultime saranno libere
di agire per la tutela dei propri diritti. In tal caso, le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono

vincolanti per le Parti in caso di mancata sotftoscrizione dell'laccordo bonario

ART. 51. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per eventuali controversie, derivanti dalle interpretazioni e/o dall'esecuzione del CAL, come di tuttii
documenti contrattuali e che non siano state risolte con le modalita di cui ai precedenti artt. 50.1. e

50.2., le Parti ritengono esclusivamente competente il Foro di Cagliari.
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