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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI: DIAGR.

numero

ATTIVITA'

MESI NATURA
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o

Allestimento e smobilizzo del cantiere

LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI IL RECUPERO
FUNZIONALE DEI PILASTRI

lavori di manutenzione inerenti il recupero funzionale dei

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISTEMA
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE

verifica dell'impianto esistente di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche

2.2

Realizzazione elementi di raccordo con gli scarichi acque
meteoriche

23

smontaggio elementi di copertura e risagomatura dei canali di
gronda e posa dell'impermeabilizzazione poliuretanica

24

sigillatura fessure in corrispondenza delle giunzioni con
I'edificio adiacente (lato ovest)

25

posa in opera dei pluviali discendenti

3

RISANAMENTO CLS AMMALORATO E RIPRISTINI
FINITURE DELLA FACCIATE

3.1

Rimozione delle lastre in marmo vani infissi prospetto nord

3.2

Risanamento cornicioni, posa rompi goccia

4

LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI VETRATI

4.1

Rimozione di infissi esterni

4.2

Fornitura e messa in opera infissi vetrati e frangisole

MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI E
SERRANDE

Manutenzione infissi

SOSTITUZIONE SERRANDE METALLICHE PROSPETTO
NORD

Rimozione serrande esistenti ed adeguamento del vano

posa in opera dei portoni sezionali a scorrimento verticale

RIPRISTINO LAVABI, PARETI E SOFFITTI INTERNI

71

Rimozione lavabi e rivestimento ceramico; adeguamento punti
idrici e di scarico e ripristino intonaci/rivestimento ceramico

7.2

fornitura e posa in opera nuovi lavabi

7.3

®
—

Ripristini intonaci e tinteggiature pareti e soffitti interni

Riempimento con pietrame compattato e demolizione del
bordo della soletta in cls

8.2

Inghisaggio armature nella soletta esistente e realizzazione
della soletta in cls

8.3

Manutenzione fossa ovest

8.4

pulizia dell'intera pavimentazione

8.5

Risanamento complessivo della pavimentazione

©

PROTEZIONI ANTIURTO PILASTRI

9.1

10
10.1

posa protezioni antiurto pilastri

idropulizia

10.2

posa indurente trasparente

11

RIPRISTINO IMPIANTI ESTRAZIONE ARIA SULLA
COPERTURA ED IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI

11.1

Sostituzione estrattore aria (vetrata copertura)

11.2

Sostituzione aspiratori fumi

POSA IN OPERA RETE ARIA COMPRESSA

12.1

istallazione rete aria compressa

IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE DI
LAVAGGIO E FOSSA DI SERVIZIO

13.1

Istallazione disoleatore, posa nuove tubazioni scarico, pozzetti
e canale di raccolta acque lavaggio motori (area esterna)

13.2

istallazione pozzetti e canale raccolta fossa di servizio, posa
elettropompa sommersa (compreso collegamento elettrico) e
tubazione di scarico sul pozzetto esterno

13.3

prova di funzionamento nuovo impinato di trattamento acque di
lavaggio

14

RISANAMENTO RAMPE ZONA LAVAGGIO MOTORI (AREA
ESTERNA)

14.1

Risanamento rampe
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