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0 Allestimento e smobilizzo del cantiere

1
LAVORI DI MANUTENZIONE INERENTI IL RECUPERO 
FUNZIONALE DEI PILASTRI

1.1 lavori di manutenzione inerenti il recupero funzionale dei 

2
LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISTEMA 
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE

2.1
verifica dell’impianto esistente di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche

2.2
Realizzazione elementi di raccordo con gli scarichi acque 
meteoriche

2.3
smontaggio elementi di copertura e risagomatura dei canali di 
gronda e posa dell'impermeabilizzazione poliuretanica

2.4
sigillatura fessure in corrispondenza delle giunzioni con 
l'edificio adiacente (lato ovest)

2.5 posa in opera dei pluviali discendenti

3
RISANAMENTO CLS AMMALORATO E RIPRISTINI 
FINITURE DELLA FACCIATE

3.1 Rimozione delle lastre in marmo vani infissi prospetto nord
3.2 Risanamento cornicioni, posa rompi goccia

4 LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI VETRATI

4.1 Rimozione di infissi esterni

4.2 Fornitura e messa in opera infissi vetrati e frangisole

5
MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI E 
SERRANDE

5.1 Manutenzione infissi

6
SOSTITUZIONE SERRANDE METALLICHE PROSPETTO 
NORD

6.1 Rimozione serrande esistenti ed adeguamento del vano 
6.2 posa in opera dei portoni sezionali a scorrimento verticale

7 RIPRISTINO LAVABI, PARETI E SOFFITTI INTERNI

7.1
Rimozione lavabi e rivestimento ceramico; adeguamento punti 
idrici e di scarico e ripristino intonaci/rivestimento ceramico

7.2 fornitura e posa in opera nuovi lavabi
7.3 Ripristini intonaci e tinteggiature pareti e soffitti interni

8

ELIMINAZIONE FOSSA DI SERVIZIO (fossa 1) 
MANUTENZIONE DI QUELLA SUL LATO OVEST E 
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE

8.1
Riempimento con pietrame compattato e demolizione del 
bordo della soletta in cls

8.2
Inghisaggio armature nella soletta esistente e realizzazione 
della soletta in cls

8.3 Manutenzione fossa ovest
8.4 pulizia dell'intera pavimentazione
8.5 Risanamento complessivo della pavimentazione

9 PROTEZIONI ANTIURTO PILASTRI
9.1 posa protezioni antiurto pilastri

10
PROTEZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE IN 
MATTONCINI DI COTTO

10.1 idropulizia 
10.2 posa indurente trasparente

11
RIPRISTINO IMPIANTI ESTRAZIONE ARIA SULLA 
COPERTURA ED IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI

11.1 Sostituzione estrattore aria (vetrata copertura)
11.2 Sostituzione aspiratori fumi

12 POSA IN OPERA RETE ARIA COMPRESSA
12.1 istallazione rete aria compressa

13
IMPIANTO DI RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE DI 
LAVAGGIO E FOSSA DI SERVIZIO

13.1
Istallazione disoleatore, posa nuove tubazioni scarico, pozzetti 
e canale di raccolta acque lavaggio motori (area esterna)

13.2

istallazione pozzetti e canale raccolta fossa di servizio, posa 
elettropompa sommersa (compreso collegamento elettrico) e 
tubazione di scarico sul pozzetto esterno

13.3
prova di funzionamento nuovo impinato di trattamento acque di 
lavaggio

14
RISANAMENTO RAMPE ZONA LAVAGGIO MOTORI (AREA 
ESTERNA)

14.1 Risanamento rampe
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