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1 OGGETTO DELL’'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente Capitolato tecnico amministrativo ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata
descrizione delle condizioni generali e particolari, tecniche ed amministrative, in conformita alle quali

dovranno essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell’appalto.

L'appalto ha per oggetto i “Lavori di installazione e manutenzione di recinzioni in alcuni tratti della

linea TPL Sassari-Alghero e Sassari-Sorso™.

Sono compresi nell'appalto tuttii lavori e le prestazioni necessari per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dalle tavole progettuali con i relativi allegati, con riguardo anche

ai particolari costruttivi dei qualil’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori sard sempre e comunqgue effettuata secondo le regole dell'arte e
I' Appaltatore dovrd conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova

sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

1.2 Oggetto e descrizione sommaria delle attivita

Le prestazioni di cui al presente appalto rappresentano tutte le attivitd connesse e correlate
all’esecuzione delle lavorazioni necessarie per la ricostruzione della muratura a secco e per la posa

della recinzione nei tratti di linea ferroviaria in oggetto.

Dette lavorazioni consistono in:
1. fornitura e posa in opera direcinzione in rete metallica e paletti;
2. fornitura e posa in opera su muretti esistenti di recinzione in rete metallica e paletti;
3. ricostruzione di muratura a secco.

Per un maggior dettaglio delle attivitd previste sirimanda alla Relazione Generale Tecnica e illustrativa

e all’elaborato progettuale.

1.3 Categorie deilavori e importo a base di gara

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. € in conformitd all’allegato «A» al predetto D.P.R.,

i lavori ricadono unicamente nella categoria «OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
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metropolitanen per un importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi

gli oneri fiscali, pari a € 222.909,12 (euro duecentoventiduenovecentonove/12), di cui:

Lavori: € 206.829,83

Oneri Sicurezza: € 16.079,29

In conformitd al comma 16 dell'art. 23 del Codice il costo della manodopera e individuato pari a

€ 67.966,37.
INDICAZIONI SPECIALI Al
NOMTONE | (SIUASEA | ciasse | SPISTECIAL| QUMICMIONE | pogro | 7 | NIDELA GATA
PREVALENTE O | SUBAPPA
SCORPORABILE | LTABILE
Installazione
recinzioni g
sede 0G3 Classiica NO sl €222.909,12 | 100% | Prevalente S|
ferroviaria
TOTALE €222.909,12 | 100%

In particolare, si riportano, di seguito, le lavorazioni oggetto del contfratto di appalto da eseguire a

cura dell'Operatore  Economico aggiudicatario in

dell'appalto stesso.

ragione delle

specifiche caratteristiche

Non
PRESTAZIONI subappaltabile
posa in opera direcinzione in rete metallica e paleftti X
Il Quadro Economico del presente progetto € di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO IMPORTO
IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE PARZIALE TOTALE

A. IMPORTO
PER LAVORIE | A.1 |IMPORTO DEI LAVORI

FORNITURE

Importi dei lavori a misura 206.829,83 €
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di cui Importo manodopera 67.966,37 €
A.1) - Totale importo lavori 206.829,83 €
A.2 | Costi per la sicurezza [non soggetti a ribasso d'asta] 16.079,29 €
A) Totale importo dei lavori (A.1 + A.2) 222.909,12 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 | Lavoriin economia €
B.2 |Rilievi, accertamenti e indagini €
B.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi €
B.4 | Imprevisti 22.290,91 €
B5 Ac’cohTonomenTl in relazione alle modifiche di cui 4458182 €
all'articolo 106, comma 1 leftera q)
B.6 | Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi - €
B. SOMME A B7 Spese tecniche (progettazione, D.L., contabilitd, - €
DISPOSIZIONE “ |sicurezza, collaudo)
DELL'AMMINIS .
TRAZIONE B8 Spese per OTTIVI.TO' di consgle.n;o e supporto (Supporto al - €
RUP, relazioni di tipo specialistico)
B.9 | Eventuadli spese per commissioni giudicatrici - €
B.10 Alfre spese generali (ANAC, pubblicazioni gare, €
’ commissioni di gara, ...)
B.11 | Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi - £
B.12 | Fondo transazioni/accordi bonari art. 205 D.Lgs. 50/2016 11.145,46 €
B.13 | Cassa previdenziale INARCASSA (4% di b.7 e b.8)
B.14 | I.V.A. ed imposte (*)
Sommano SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
B) APPALTANTE 78.018,19 €
C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A) + B) 300.927,31 €
(*) Oneri a carico ARST S.p.A..
L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori e forniture (punto A.1 del Quadro

Economico), al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, e degli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
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L'importo dei lavori previsto contrattualmente potrd variare fino alla concorrenza del quinto in pit o
in meno, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nelrispetto delle altre
condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa

od indennizzo.

1.4 Forma dell’appalto

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate inferamente a misura per I'importo

stabilito dal Contratto.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puod variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
l'unita di misura.

Nei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi (SS-AHO_E_04CS_010_PU_0Q0 - Elenco prezzi unitari ) sono compresi
e compensati futti gli oneri, diretti e indiretti, ivi inclusi durante I'esercizio ferroviario, quindi da futte le
restrizioni di tempo e diluogo, previste o no, ordinate dalla Committente o da soggetti titolati, nonché
deilavoriin ore notturne, festive, per trasporti e spostamenti materiali - siano 0 meno essi nelle stazioni
limitrofe al luogo diimpiego - e quanto altro necessario, ancorché non specificato, che I'Appaltatore
dovrd sostenere per eseguire le attivitd oggetto del Contratto d'Appalto a regola d'arte in ogni loro

parte.

L'offerta economica dell’ Aggiudicatario dell’appalto € da intendersi comprensiva di ogni onere per
I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte secondo quanto disposto nella documentazione

progettuale, nonché nella documentazione di gara tutta.

L'Impresa Appaltatrice dovra attenersi alle norme d'uso e a tutte le prescrizioni che le verranno
impartite alluopo dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del Procedimento, o in casi particolari

dalla Direzione dell’Esercizio di ARST S.p.A., secondo le rispettive competenze.

L'appalto si intende inferamente regolato da quanto disposto e prescritfto nella documentazione
progettuale e nella documentazione di gara tutta, nonché dalla normativa vigente in materia di

contratti pubblici di lavori, se ed in quanto compatibile con la natura dell’appalto in argomento.

La lingua ufficiale dell’appalto e I'italiano; tutta la documentazione, compresa quella di carattere

tecnico, deve essere redatta nella medesima lingua o essere accompagnata da traduzione giurata.
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Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra i tutti soggetti che intervengono nell’appalto (ARST S.p.A.,
Appaltatore e i suoi rappresentanti, imprese subappaltatrici e fornitrici, Direttore dei Lavori e

Coordinatore per la sicurezza, ecc.) dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI, LEGGI,
NORME E PRESCRIZIONI

L'appalto € soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato
e, piu in generale, dileggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati,
attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo
che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc.,

purché non in contrasto con il presente Capitolato e con le norme particolari degli allegati.

L'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilitd ed il collaudo delle opere sono sottoposte alle
condizioni e norme del Codice dei contratti pubblici D.Igs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., del
Regolamento generale DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice dei confrafti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio),
del Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, Decreto
Ministeriale 07/03/2018 n.49, D.Lgs. 81 del ? aprile 2008 e s.m.i., della legge antimafia D.Lgs. del
6.09.2011 n. 159.

3 GARANLIE E POLIZZE

3.1 Garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria)

Per la partecipazione alla gara, I'Appaltatore dovrd prestare una garanzia nelle forme e con le

modalitd previste dal Disciplinare di Gara/Lettera diinvito.

3.2 Garanzia definitiva

La garanzia definitiva € da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalita di cui all’articolo
103 del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, con le modalita previste dal Disciplinare

di Gara/Lettera diinvito.

ARST S.p.A. puo richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno
in tuttfo o in parte; in caso di inoftemperanza, la reintegrazione si effetfua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore. Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-
amministrativo, I'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia,
a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi
dall'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento
e l'acquisizione da parte di ARST S.p.A., della cauzione provvisoria, qualora presentata in sede di

offerta. La modalitd di costituzione & quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
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Nel caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST S.p.A.. E espressamente esclusa la

possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societd di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.

3.3 Garanzia per I'anticipazione

Per l'esecuzione dell'appalto sard corrisposta all’Appaltatore un'anticipazione pari al 20%

dell’importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n.

31/2018 e dello schema fipo 1.3, contenuto nello stesso decreto.

L'importo della garanzia € gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
confrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

La modalita di costituzione & quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel

caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST S.p.A.. E_espressamente esclusa la

possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societd di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.

3.4 Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Ilcomma 6 dell’art. 103 prevede che il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso diinteresse legale applicato per il periodo intercorrente fra la data

di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa deve essere costituita secondo quanto previsto dal

D.M.n. 31/2018 e, in particolare dallo schema tipo 1.4, contenuto nello stesso decreto.

La modalita di costituzione € quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel

caso di fideiussione questa dovrd essere intestata ad ARST S.p.A.. E_espressamente esclusa la
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possibilitd di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societd di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.

3.5 Polizze

L' Appaltatore, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, malattie professionali ecc.) dovra alfresi stipulare I'assicurazione elencata in appresso, che
dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo cui esse si riferiscono e, comunque, fino al

momento della liberazione scritta da parte della Committente.

Data inizio copertura assicurativa Data cessazione copertura assicurativa

Emissione del cerfificato di collaudo definitivo o di
regolare esecuzione

Consegna dei lavori

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, I'Appaltatore dovrd presentare una polizza di
assicurazione di responsabilita civile per danni a terzi e opere nell'esecuzione dell'appalto, con un
massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con validitd non inferiore alla durata dell’appalto.
Detta polizza dovra:
e coprire i danni subifi da ARST S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori per cause da
imputarsi all’ Appaltatore;
e assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi, nel
corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza dovrd stipularsi con una Compagnia di Assicurazione che dichiari di rinunciare al diritto
di surrogazione nei confronti di ARST S.p.A. e dei suoi dipendenti e che si obblighi a fenere indenne
I'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civimente responsabile ai sensi di legge, a
fitolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per
morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali in conseguenza di un fafto accidentale
verificatosi in qualsiasi tfempo in relazione all’esecuzione della fornitura e posa tutti, oggetto del
presente Capitolato, anche con I'uso di macchine, nonché, di assumere I'onere dell’ assistenza legale
e della rappresentanza in giudizio dell’ Assicurato sia per le vertenze giudiziali che extragiudiziali.
Detta polizza dovrd contenere una chiara e specifica clausola con la quale dovranno essere
considerati terzi anche:
e ARSTS.p.A. eisuoidipendenti;
e gli appaltatori di opere complementari, non formanti oggetto dell’appalto, affidate da ARST

e i dipendenti degli appaltatori stessi;
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¢ il Responsabile del Contratto e i suoi incaricati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, I' Affidatario potrd dimostrare |I'esistenza
di una polizza RC, gida attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrd produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copre anche la fornitura svolta per conto di ARST S.p.A., precisando che non ci sono limifi
al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non & inferiore a € 500,000.00 a primo rischio, per ogni
sinistro.

La stipulazione della copertura assicurativa di cui sopra non limiterd in alcun modo la
responsabilitd dell’ Affidatario, a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi.

Pertanto, I' Affidatario risponderd per danni in tutto o in parte non risarciti da detta polizza, comprese

le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, della garanzia assicurativa a primo rischio.

L' Appaltatore dovrd trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente

articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 del Codice Civile, I'omesso o il ritardato pagamento delle

somme dovute a titolo di premio da parte dell' Appaltatore non comporta I'inefficacia della garanzia.

In caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate

dall' Appaltatore, prevarranno le condizioni piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

La firma di chi rilascia la polizza dovrd essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico

ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticitd dovrd espressamente dichiarare I'identitd, la qualifica

ed i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento.

3.6 Coperture assicurative speciali

Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo non sono previste ulteriori garanzie

assicurative o bancarie.

3.7 Alire condizioni

L' Appaltatore non potrd iniziare i lavori finché tutte le polizze assicurative la cui stipula sia prescritta
prima dell’esecuzione non siano state presentate alla Committente e si assumerd, comungue, ogni
conseguente responsabilitd in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo
fossero state senza il pieno rispetto ditutte le clausole contrattualmente previste. Se cid non avvenisse,
la Committente siriserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone
all’ Appaltatore il costo. Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilitd
dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi di legge. Pertanto,
I’ Appaltatore risponderd in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in

dette polizze.
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4 DISCIPLINA DEI SUB AFFIDAMENTI

4.1 Premessa

In ossequio a quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 , in seguito aggiornato
dall'art. 49 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Modifiche alla disciplina del subappalto™, la presente
Disciplina del Subappalto si estende ai tutti i Sub Affidamenti (Subappalti, Subcontratti assimilati al
subappalto e Subcontratti diversi).
Coerentemente alle indicazioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (nelle parti in vigore) e
nell’art. 49 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, sono individuate le seguenti fipologie di Sub
Affidamento:
A. Subappalto
E il contfratto con il quale I'Appaltatore affida a Terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contfratto di appalto. Al riguardo, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 105 del Codice.
B. Subcontratto
Altri contratti, stipulati dall’ Appaltatore per I'esecuzione dell’appalto di lavori, ma non ricadenti
nelle casistiche definite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per I'individuazione dei Contratfi di

Subappalto e dei Contratti assimilabili al Subappalto.

Sub Affidatario
E I'impresa titolare di un contratto di sub affidamento stipulato con I’ Appaltatore.

4.1.1 Auvutorizzazione al subappalto e comunicazione di subconiratto
Ai sensi della normativa vigente, I'Appaltatore pud affidare a Terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni solo se previsto in contratto e previa autorizzazione di ARST.
L'autorizzazione di ARST S.p.A. non si estende invece ai Subcontratti, rispetto ai quali & fatto obbligo
all’ Appaltatore di comunicare ad ARST S.p.A. il nome del Subcontraente, I'importo del Subcontratto
e l'oggefto del Subcontratto medesimo, anche ai fini dell’obbligo del Committente di acquisire -
laddove previsto dalla legge o dal contratto di appalto - la pertinente documentazione antimafia.
All'atto della ricezione della richiesta di autorizzazione al Subappalto, oltre alla completezza della
documentazione a corredo della richiesta, ARST S.p.A. verifica:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
b) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti

di servizi e forniture che si intfende subappaltare.
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ARST S.p.A., inoltre, verifica se il Sub Affidamento sia eventualmente riconducibile alle attivitd definite
come “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, dal comma 53 dell’art. 1 della L.
190/2012.
In tale caso, troveranno applicazione le norme di cui al comma 1 dell’art. 29 del D. L. 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con Legge 114 del 11/8/2014, che ha previsto “nuove norme in materia di iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo diinfiltrazione
mafiosa” (le cd. "white list”). Viceversa saranno effettuatii “controlli antimafia”.
Il perfezionamento dell'iter autorizzativo per i subappalti e subcontratti ad essi assimilati o di quello
meramente comunicativo per i subcontratti non costituisce mai autorizzazione, implicita o ipso iure,
ad effettuare ingresso in cantiere da parte di terzi diversi dall’ Appaltatore.
Il rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte di ARST S.p.A. avviene mediante specifica
comunicazione all' Appaltatore.
La richiesta di autorizzazione al Subaffidamento, corredata da copia del contfratto di subappalto o
del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse), nonché la trasmissione della comunicazione (per i
Subcontratti), deve necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali:
a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto, contratto assimilabile al
subappalto o subcontratto);
b) Indicazione delle attivitd/lavorazioni oggetto del subaffidamento;
c) Indicazione delle categorie di lavoro oggetto del subaffidamento;
d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento con evidenza dell'importo degli oneri di
sicurezza;
e) Nominativo dell'impresa subcontraente;
f) WBS delle opere interessate dal subaffidamento (ove ricorrano le condizioni);
g) Termine utile del confratto di subaffidamento (termini previsti per I'inizio e per il completamento
delle prestazioni);
Inoltre, l'istanza per i subappalti e i contratti assimilabili dovrd essere corredata dalle seguenti
dichiarazioni e/o documenti:
1. Dichiarazione resa dal subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016;
2. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/1991 circa la composizione
societaria;
3. Dichiarazione resa dall’ Appaltatore di avvenuta verifica dell'idoneitd tecnico-professionale
del subappaltatore, secondo le modalita di cui allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008;
4. Dichiarazione resa dall’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo

o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;
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5.

(se del caso) Dichiarazione resa dal subappaltatore di essere una micro o una piccola
impresa;

(se del «caso) Dichiarazione resa dal subappaltatore circa il possesso  di
abilitazioni/certificazioni specifiche previste per norma per I'esecuzione della prestazione
oggetto di subaffidamento;

(nel caso di subappalti di lavori di importo pari o inferiore a 150'000€) Dichiarazione resa dal
subappaltatore sul possesso dei requisiti di capacitd tecnico-organizzativa ex art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010;

(nel caso di subappalti di lavori di importo superiore a 150'000€) Dichiarazione resa dal
subappaltatore circa il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA coerente, ovvero
presentazione di copia della stessa attestazione;

Certificato diiscrizione camerale del subappaltatore;

10. Patto diIntegritd sottoscritto dal subappaltatore;

1.

(se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art. 85 e
91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011;

Il contratto di subappalto deve contenere le clausole di cui al comma 14 dell’art. 105 del Codice:

1.

il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrd garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
frattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivitd oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relafive alle categorie prevalenti e
siano incluse nell’'oggetto sociale del contraente;

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte

di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, in merito agli obblighi di tfracciabilitd di cui alla L. 136/2010, deve contenere I'indicazione degli

estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente.

Infine,

il rispetto delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia e del Patto di Integrita.

La mancanza dei dati e allegati sopra citati determinerd I'impossibilitad_alla prosecuzione dell’iter

avtorizzativo.

Dalla

4.1.2 Tempistica dell’accoglimento/rigetto delle richieste di autorizzazione

data di protocollo in arrivo della richiesta di autorizzazione al Subappalto, corredata da tutta la

documentazione necessaria, decorrono i seguenti termini:

il termine di 30 (trenta) giorni per il rilascio dell’ autorizzazione o per il suo diniego;

Pag. 12 di 52



trasporti regionali della sardegna

\/ il termine di 15 (quindici) giorni, per I'autorizzazione inerente ai subappalti di importo inferiore

al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o inferiore a € 100.000,00.

Tali termini sono prorogabili una sola volta ove ricorrano giustificati motivi che saranno notificati

all' Appaltatore, entro la decorrenza della prima scadenza.

Trascorso tale termine senza che vi si sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa fermo

restando gli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza.

4.1.3 Rilascio afto di autorizzazione/diniego delle richieste di autorizzazione

ARST S.p.A. comunica all' Appaltatore I'avvenuta concessione di autorizzazione o il suo diniego.

4.1.4 Atto direvoca durante lo svolgimento dei lavori sub affidati
Durante lo svolgimento dei lavori Sub Affidati sotto condizione risolutiva, in caso di riscontro negativo
circa la veridicitd degli elementi dichiarati, ARST S.p.A. predispone I'Atto di Revoca della

autorizzazione al Subappalto o Contratto assimilabile che verrd comunicato.

Inoltre, a seguito di contestazione scritta all'lmpresa da parte del D.L., il Committente puo predisporre
Atto di Revoca anche in caso diinosservanza alle disposizioni in materia diigiene e sicurezza sul lavoro,

di sicurezza dell’esercizio e di qualitd delle prestazioni rese.

4.1.5 Verifica dei subcontratti
Nelle ipotfesi di Subcontratto |'Appaltatore assume ['obbligo di comunicare il nome del
Subcontraente, I'importo del contratto nonché I'oggetto del Subcontratto medesimo.
L' Appaltatore deve altresi trasmettere, ove I'importo del Subcontratto superi i 150.000,00 euro e
contestualmente al perfezionamento del medesimo Subcontratto, le seguenti dichiarazioni:
a) Dichiarazione del subcontraente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 € s.m.i.;
b) (se del caso) Dichiarazione sostitutiva, resa dal subappaltatore, sui soggetti di cui agli art. 85 e 91
comma 5 del D.Lgs. 159/2011;
c) Dichiarazione del subcontraente, sostitutiva del Certificato di Iscrizone Camerale, nonché dedli

elementi suppletivi eventualmente richiesti dal Patto di Integritd.

4.1.6 Esecuzione delle lavorazioni subaffidate
Nel caso di subappalto I'Appaltatore & tenuto, se non avesse gid provveduto al riguardo, a
depositare almeno 20 giorni prima della data di effeftivo inizio delle relative prestazioni, il contratto di
subappalto autorizzato.

Inoltre, prima dell’inizio delle prestazioni autorizzate I' Appaltatore deve:
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- trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle
lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, coerente con il POS
dell’Appaltatore e con il PSC (qualora presente);

- aggiornare e trasmettere, in caso di incoerenza con il precedente, i due documenti POS
Appaltatore e PSC (qualora presente);

- trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa
edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici;

- aggiornare il cartello di cantiere con il nominativo del subappaltatore autorizzato.

A seguito della presentazione ed approvazione dei documenti necessari all’esecuzione dei lavori
subappaltati, il D.L. e/o il CSE per le rispettive competenze, formalizzeranno I'autorizzazione all'inizio
dei lavori subappaltati autorizzati.

Il D.L. verifica “sul campo” I'effettiva esecuzione delle lavorazioni e delle forniture dichiarate ed
accerta che le lavorazioni effettivamente rese in cantiere non si concretizzino in altre tipologie di Sub

Affidamento, tali da necessitare di apposita autorizzazione da parte del Committente.

4.1.7 Controlli quote, pagamenti, percentuale diribasso e oneri della sicurezza
ARST S.p.A. corrisponde direttamente ai subappaltatori limporto dovuto per le prestazioni rese dagli
stessi, nei casi di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016.
L' Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore, degli adempimenti, da parte di
guesto ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
I Committente si avvale del D.L. e del CSE (qualora nominato) per verificare il rispetto dei richiamati
obblighi; il D.L. ed il CSE durante I'esecuzione dell’operaq, riferiscono su ogni anomalia riscontrata, per

il seguito di competenza.

5 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE
5.1 Premessa
ARST S.p.A. svolgera direttamente la direzione dei lavori o tframite suoi incaricati.

La Direzione dei Lavori (D.L.), nominata prima dell’inizio delle prestazioni, potra essere sostituita in
qualsiasi momento previa comunicazione all’ Appaltatore a mezzo raccomandata AR. o P.E.C.

5.2 Poteri e compiti

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste aftinenti
all’esecuzione dei lavori e alle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. ed
il rappresentante dell’ Appaltatore incaricato.

L' Appaltatore dovrd ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Fatta eccezione per i casi d'urgenza, in cui un ritardo nell’esecuzione delle prestazioni potrebbe

compromettere la sicurezza e la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrd richiedere
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all’ Appaltatore I'esecuzione dilavorazioni o I'acquisto di beni o di serviziche comportino un aumento
di spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta di ARST.

Le afttivitd eseguite dall’ Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se
successivamente ritenute utili da ARST S.p.A., non saranno compensate.

Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni
volta che ritenga necessario o utile tutelare ARST S.p.A., anche formulando all’ Appaltatore richieste
di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi momento dovrd essere
consentito I'accesso al cantfiere ed alla zona dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori, del
Ministero, del Comune di Sassari, Olmedo, Alghero, Sorso e della Regione, i quali avranno facolta di
assistere ai lavori e di effettuare controlli e richiedere I'esecuzione di prove anche di laboratorio
nonché I'acquisizione di eventuali certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro
posa in opera.

E in facoltd della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o I'allontanamento dal cantiere dei
materiali rifiutati.

L'attivitd e le prescrizioni della Direzione dei lavori non potranno giammai essere invocate
dall' Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di
cafttiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei Lavori, si fa
espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al Decreto n.49 del 7 marzo 2018 e DPR
n.207/2010 nelle parti non abrogate, e alla Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8.

5.3 Atirezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.

Saranno, tra I'altro, a carico dell’ Appaltatore compresi e compensati nell'importo dellappalto gli
oneri relativi a:

- la messa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per |'effettuazione dirilievi e misure
di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime, nonché
il personale tecnico occorrente;

- le spese per I'esecuzione e raccolta periodica di fotografie e/o riprese video relative alle opere
appaltate durante la costruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta richieste
dalla D.L.

[ PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI
6.1 Generalita

Tutti gli oneri, adempimenti e impegni, derivanti dai vincoli precisati nella documentazione di gara, si

intendono - sempre e comunque - compresi e compensati nel prezzo d’'appalto.

L'Impresa Appaltatrice dovrd rigorosamente osservare gli orari di lavoro previsti dai singoli Comuni e

le norme sulle attivitd rumorose emanate dai singoli Comuni stessi, nonché rispettare i livelli di

Pag. 15 di 52



trasporti regionali della sardegna

rumorositd previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazione e integrazioni per cui, se del
caso, dovrd munirsi dei necessari permessi in deroga rilasciati dagli organi competenti, senza che per
cio ARST S.p.A. possa intervenire al riguardo ed essere ritenuta in qualche maniera responsabile per

fatti dolosi o impropri o irriguardosi delle norme da parte dell’ Appaltatore.

6.2 Vincoli e disposizioni prescrittive conseguenti alle interferenze con I'esercizio ferroviario

Nelle tratte oggetto diintervento e previsto esercizio ferroviario, pertanto il binario di corsa deve essere
sempre mantenuto libero per il servizio dei treni, le aree dilavoro dovranno essere delimitate, conrete

idonea, mantenendo la distanza minima di 1.50 m dalla piu vicina rotaia.

Per quanto attiene alla circolazione dei treni lungo la linea attfualmente in esercizio durante
I'esecuzione dei lavori, € necessario che |'esercizio ferroviario sia garantito con le minori interruzioni

possibili.

In generale le lavorazioni di competenza dell’Appaltatore che interessano il binario saranno

effettuate ad esercizio tranviario sospeso/interrotto.

In futti quei casi in cui lavorazioni 0 macchinari dovessero interferire con I'esercizio, I' Appaltatore
dovrd mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolaritd della marcia
dei treni o, quanto meno, siano contenute le soggezioni in limiti tali da non provocare ritardi di

notevole entitd, particolarmente nelle ore di punta.

ARST S.p.A. siriserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire, comunqgue, la regolaritd
e la sicurezza dell'esercizio ferroviario. Ferme restando le indicazioni che precedono,
nell’elaborazione del programma di avanzamento delle prestazioni I' Appaltatore dovra rispettare la

normale circolazione ferroviaria secondo I'orario vigente.

Di conseguenza, la prestazione dell Appaltatore, seppur temporalmente fissata, € vincolata a
realizzarsi in intervalli di tempo stabiliti e determinati a completa e totale discrezione di ARST S.p.A. .
Quindi, ARST S.p.A. potra disporre e ordinerd all' Appaltatore di procedere con tutte quelle lavorazioni
che avranno interferenza con la circolazione ferroviaria, precisando, su esplicita e formale richiesta

dell' Appaltatore, i tempi e le modalitd per operare, nelllambito della linea ferroviaria.

A questo riguardo si precisa che per il rispetto dei suddetti adempimenti potranno essere eseguite
prestazioni anche nelle ore notturne ed in giorni festivi. Per cui I'Appaltatore dovra immediatamente
adeguarsi, non potendo sollevare eccezioni e/o riserve in quanto anche tali oneri sono compresi e

compensati nel prezzo d'appalto.

L'Impresa Appaltatrice dovrd tenere sempre libera da attrezzi e materiali la sagoma limite ferroviaria,

spostando le macchine operatrici/attrezzature che impegnano durante i lavori i binari, con anticipo
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sull'orario di arrivo e/o manovra dei treni; in caso contrario la stessa Impresa Appaltatrice sard ritenuta

responsabile senza appello dei ritardi della circolazione treni.

E' obbligo del'lmpresa Appaltatrice adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutte le misure atte a
garantire I'incolumitd del personale comungue interessato alla esecuzione deilavori; imane pertanto
stabilito che la stessa assumerd ogni piu ampia responsabilitd, sia civile che penale, nel caso di

infortuni e/o danni, tenuto conto dei vincoli dell’esercizio ferroviario e del traffico stradale.

L'impresa appaltatrice dovrd permettere che nel corso dei lavori operai di altre Ditte o di ARST S.p.A.
possano accedere al cantiere per I'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o
riguardanti quelle che ARST S.p.A. eseguird direttamente senza diritto a compensi o indennizzi
suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nel prezzo dell’appalto, né da cid potrda trarre

motivo per ritardare il compimento dei lavori.

6.3 Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilita

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con il fraffico veicolare,
I' Appaltatore dovrd mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarita
dei flussi di fraffico o quanto meno siano confenute le soggezioni, in modo tale da non provocare
aggravi di notevole entita nella circolazione stradale, particolarmente nei periodi e nelle ore di punta.
La segnaletica temporanea & un onere compreso e compensato nel prezzo d'appalto. Per i lavori la
cui esecuzione richieda I'interruzione totale o parziale del traffico di alcune strade I' Appaltatore dovrd
concordare tali interruzioni con gli enti proprietari interessati (comune di Sassari, Olmedo, Alghero e
Sorso). Tali interruzioni potranno anche essere prolungate; resta inteso perd che, qualora per
particolari esigenze degli enti proprietari, questi ultimi dovessero ridurne la durata, I’ Appaltatore non

potrd sollevare eccezione alcuna, anche se I'avviso della riduzione sia dato all’ultimo momento.

6.4 Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero provocare disturbi o inferferenze con gl
edifici presenti in prossimita dei cantieri, I'Appaltatore dovrd mettere in atto tutti gli accorgimenti

possibili affinché sia contenuta al minimo qualsiasi soggezione nei confronti delle costruzioni presenti.

ARST, anche per il framite della D.L., si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire
comunque la sicurezza ed il minimo impatto nei confronti del fessuto urbano circostante la sede dei

lavori.

Nell’elaborazione del programma dei lavori operativo I' Appaltatore dovra tenere in particolare conto
sfavorevoli situazioni di questo tipo, proponendo tutti gli accorgimenti e le cautele per evitare il
verificarsi di danni, anche se dilieve entitd, con le opportune opere atte a prevenirli, 0 necessarie per

ridurre al minimo possibili effetti negativi.
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Al fine di evitare o di rendere meno pesanti eventuali contenziosi con i proprietari di immobili prossimi
alla linea ferroviaria I' Appaltatore dovrd effettuare una campagna di monitoraggio basata su
fotografie e con eventuali alfri dispositivi e/o apparecchiature per documentare la situazione degli

edifici in situazioni di rischio, prima dell’apertura dei cantieri ed eventualmente nel corso dei lavori.

6.5 Utilizzo di macchinari silenziati

| macchinari ed i mezzi d’opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono essere di
fipo silenziato, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei limiti previsti

dalle normative vigenti in materia.

7 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
7.1 Impiego materiali, mezzi e attrezzature

Per 'utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature necessari per I'esecuzione dell'appalto, si stabilisce:

i mezzi, le attrezzature e tutti i materiali devono essere nel quantitativo sufficiente per I'esecuzione
dellappalto e possedere i necessari requisiti di idoneitd allo scopo, in relazione alllambiente in cui
devono essere utilizzati ed alla natura del servizio cui vengono adibiti; i mezzi suddetti dovranno essere
contrassegnati con il nome dell'appaltatore e rispondere a tutte le norme di sicurezza previste dalle
leggi vigenti; ARST S.p.A. non si costituisce in alcun modo depositaria degli attrezzi, dei mezzi e dei
materiali di proprietd dell' Appaltatore e dei suoi dipendenti che verranno a trovarsi nelle aree e nei
locali di propria pertinenza, rimanendo la loro custodia e conservazione a totale carico, rischio e
pericolo dell' Appaltatore stesso, senza responsabilita alcuna per ARST S.p.A. a seguito di mancanze,

sottrazioni, furti, manomissioni, distruzioni ecc. dovuti a qualsiasi causa (compresi gli incendi).

7.2 Coordinamento delle attivita di cantiere

Prima della consegna dei lavori I' Appaltatore dovrd predisporre il Programma esecutivo di dettaglio
PLE, quale rielaborazione del cronoprogramma dei lavori di progetto. Il PLE deve essere redatto per

tenere conto dell’organizzazione propria dell’ Appaltatore nella gestione del cantiere.

La mobilitazione dei cantieri avverrd a partire dalla data di consegna dei lavori. Durante la
mobilitazione e in parallelo allinstallazione del cantiere, I'Appaltatore concorderd con la D.L. le
procedure e la documentazione occorrente peril controllo dei tempi, nonché perla contabilizzazione

dei lavori.

L' Appaltatore e inoltre comungue tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale
verifica degli elaborati grafici di progetto definitivo-esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario,
gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalitd operative e di cantiere occorrenti per la

costruzione delle opere oggetto dell'appalto.
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L' Appaltatore sard responsabile della corretta e tempestiva informazione ad ARST sullo stato del

cantiere e dei lavori.

7.3 Cantieri lungo linea

Per l'esecuzione delle opere per le quali € necessaria la costituzione di cantieri di lavoro che
interferiscono con la circolazione dei treni, in quanto comportano occupazioni temporanee, con
uomini e/o attrezzi, del binario o delle sue adiacenze, al transito di ciascun freno si dovranno attuare
provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al fransito del treno stesso e siano
contemporaneamente garantite la sicurezza del traffico ferroviario e l'incolumitd delle maestranze.
Dovrd, quindi, essere messa in atto apposita protezione dei cantieri stessi con i criteri e le modalita
stabilite dalla documentazione attinente ai temi di sicurezza (Piano di Coordinamento) nonché da

eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio previste dal contratto.

7.4 Custodia e pulizia dei cantieri

La custodia sia diurna sia notturna dei cantieri, delle opere e forniture &€ a carico e cura
dellAppaltatore, anche negli eventuali periodi di sospensione dei lavori, dalla data di consegna dei
lavori sino alla data del verbale di presa in consegna delle opere finite da parte della Committente.
La custodia dei cantieri dovrd essere affidata, come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre
1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, a persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata e I'Appaltatore dovrd comunicare all'ARST ed al Direttore dei lavori le generalita
del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso
dei lavori. L'accesso ai cantieri € permesso solo agli addetti ai lavori, al personale della D.L., di ARST,
del Ministero dei Trasporti e della Regione Sardegna, nonché ad estranei preventivamente autorizzati
dalla D.L. o da ARST. | cantieri, le opere e forniture devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia
dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori, sino alla data del verbale di presa in consegna
definitiva. In particolare, I'Appaltatore provvederd ad un'accurata pulizia delle strade di accesso al

cantiere e al mantenimento delle aree di cantiere senza polveri durante le lavorazioni.

7.5 Disinstallazione dei cantieri

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dellaccettazione definitiva,
I'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei canfieri, secondo un programma
(programma esecutivo dei lavori) concordato in precedenza con la D.L., provvedendo alla
demolizione delle opere provvisionali, al frasporto dei materiali di risulta, lasciando i terreni utilizzati,

sgombri e ben sistemati.

7.6 Occupazione temporanee e servitu

Qualora si presenti il caso, le occupazioni, le eventuali espropriazioni e gli asservimenti, necessari per

I'esecuzione dei lavori, saranno richiesti e oftenuti direttamente da ARST, alla quale faranno carico le
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relative indennitd ed i relativi oneri accessori, ivi inclusi gli oneri di stipula degli atti di acquisto o
cessione volontaria e le spese relative. L'attivitd amministrativa di predisposizione degli atti e
documenti occorrenti (compresi rilievi) € a carico dell’Appaltatore, compresa e compensata
nelllimporto di Contratto. Resta inteso che non saranno a carico di ARST le spese relative al
contenzioso imputabile al comportamento dell’ Appaltatore. Le somme occorrenti per indennitd di
occupazione temporanea, di espropriazione e di servitu saranno erogate direttamente da ARST.
L'ARST, anche per il tramite della D.L., ha la facoltd di controllare, in ogni stadio e sviluppo
dell’appalto, la regolarita e la legittimita formale e sostanziale dei comportamenti dell’ Appaltatore

nei confronti dei terzi proprietari o confinanti con le aree interessate dai lavori e dai cantfieri.

7.7 Aree di deposito

Qualora si presenti il caso, I'Appaltatore predisporrd, a sua cura e spese, adatte aree di deposito,

eventualmente coperte e presenziate.

ARST, dietro richiesta dell' Appaltatore, potrd concedere in uso gratuito, e per il tempo strettamente
necessario, aree, parti di aree, ovvero immobili di proprietd ARST che dovessero risultare disponibili a
tale scopo, in particolare, come aree di deposito. Nell'ipotesi che occorrano altre aree o quelle
individuate non siano disponibili, resta a carico dell' Appaltatore, in funzione delle proprie esigenze, la
reperibilitd (a propria cura e spese) di altre aree, risultando tali oneri compresi e compensati nel prezzo

d'appalto.

7.8 Disciplina dei cantieri

L'Appaltatore dovrd mantenere la disciplina nei cantieri e ha lI'obbligo di osservare e far osservare ai
dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il Direttore dei lavori
potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacita o
grave negligenza non siano di suo gradimento e I'Appaltatore sard in ogni caso responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e di quei danni che potrebbero

essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro, introdottisi nel cantiere.

7.9 Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore

| prezzi della tariffa contrattuale comprendono e compensano I' Appaltatore di tutti gli oneri sostenuti
per I'esecuzione dei lavori tenuto conto della specificitd della sede e della particolaritd, laddove si

presenti necessitd, dovuta alla presenza dell’esercizio ferroviario.
In particolare per i suddetti lavori I' Appaltatore dovra:

@® cvitare nel modo piv assoluto che le materie di risulta da scavi o rimozioni o sistemazioni

qualsiasi, vengano depositate, neppure temporaneamente, sulle scarpate;

Pag. 20 di 52



trasporti regionali della sardegna

@® durante tutto il corso dei lavori, e quindi anche nei periodi di sospensione ordinati dalla
Direzione dei Lavori, I' Appaltatore € obbligato a mantenere reperibile nelle adiacenze della
zona di lavoro un congruo numero di operai, onde eliminare al piU presto anomalie che

possano compromettere la regolaritd e la sicurezza dell’esercizio ferroviario.

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori
atti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all’ Appaltatore tutto quanto occorrente
per I'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotfto la sua

esclusiva responsabilita:

- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciafi, i rilievi, le misurazioni, le
picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'operaq,

contabilitd e collaudo dei lavori;

— pagare le tasse e accollarsi ogni aliro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione
temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per I'esecuzione deilavori, nonché il pagamento

di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;

— provvedere agli allacciamenti provvisori € le relative spese per il consumo dellacqua, dell'energia

elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;

- il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi
cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti
di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL,
nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006,
nonché alle indicazioni relative alle modalitd che regolano le azioni di informazione e pubblicita del

programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

— predisporre e consegnare alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, futta la documentazione
comprovante I'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed
infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che I' Appaltatore,
e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovra trasmettere, periodicamente alla
Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di

qguelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

— osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali

e di assunzioni obbligatorie;

— applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il frattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si

svolgono le prestazioni ed € altresi responsabile, in solido, dell’osservanza delle norme anzidette da

Pag. 21 di 52



trasporti regionali della sardegna

parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito

del contratto di subappalto.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all’esecuzione anche delle suddette aftivitd sono compresi e
compensati nel prezzo d'appalto. L' Affidatario dovrd, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese,
a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere
provvisionali, etc., necessari per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola
d'arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli enti
interessati (es. Comune, ANAS, Provincia, etc..) fufte le autorizzazioni comunque occorrenti per
l'esecuzione delle lavorazioni previste, anche per eventualmente consentire il trasporto di carichi

eccezionali.

L' Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltd di svolgere i lavori nel modo che riterrd piu
opportuno, concordandoli preventivamente con I'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona
riuscita delle opere, e senza interferire con I'esercizio ferroviario e le attivitd aziendali ARST. Allo scopo
e responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle

disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.

7.10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, I' Appaltatore deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative, osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorita
anche in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate confrattualmente negli elaborati grafici di

progetto e nella descrizione delle singole voci.

L' Appaltatore, sia per sé che peri propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi

alle specifiche del progetto ed alle prescrizioni del Direttore dei Lavori.

7.11 Gestione dei materiali usati servibili e fuori uso ed adempimenti in materia di tutela

ambientale

L' Appaltatore, salva diversa disposizione, dovrd provvedere a restituire ad ARST S.p.A. il materiale tolto

d’'opera affinché sullo stesso possa essere effettuata la valutazione tecnica.

Fino all’avvenuta restituzione, I' Appaltatore avrd I'obbligo di custodire, salvo diversa disposizione di
ARST S.p.A., tale materiale nel sito individuato da ARST S.p.A., curandone I'accatastamento in
maniera ordinata, per tipi omogenei, e ad opportuna distanza dai siti nei quali avviene

I'accatastamento dei rifiuti.
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| materiali classificati come non riutilizzabili/rifiuto andranno gestiti e avviati al frasporto e allo

smaltimento a cura dell’ Appaltatore.

8 CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E TERMINE PER L'ESECUZIONE
8.1 Consegna deilavori

A seguito della sottoscrizione del Contratto d'appalto sard effettuata la consegna delle prestazioni

con apposito Verbale in contraddittorio tra I' Appaltatore e la D.L.

Le modalita di consegna ed i termini essenziali per I'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto

sono quelli di cui all’art. 4 del Contratto.

8.2 Documenti da presentare prima della consegna dei lavori

Di seguito si riepiloga la documentazione da presentare prima della consegna dei lavori al piv di

quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza:
- Programma esecutivo di dettaglio dei Lavori PLE di cui al paragrafo 8.5.2;
- Autorizzazioni a Enti/ Amministrazioni, occorrenti per I'avvio dei lavori.

8.3 Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

ARST S.p.A., ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potrd procedere
all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per la circolazione dei freni ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno
all'infrastruttura ferroviaria. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza,
indica quali lavorazioni deve immediatamente iniziare. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovrd
contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese
nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori

revoca le eventuali limitazioni impartite.

In rapporto alla natura dell’appalto, si potrd procedere alla consegna dei lavori in piu volte con
successivi verbali di consegna parziale e I'ultimo di questi costituird verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, (se non diversamente determinato dalle parti

in rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate).

8.4 Esecuzione delle opere e responsabilita dell'lmpresa

L'lmpresa dovrd eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e
nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1. L'lmpresa & parimenti tenuta ad
osservare gli ordini e le decisioni della Direzione dei Lavori sia in linea fecnica che in linea

amministrativa. Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si constati che nel Contratto, nel
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Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costfruttivi o
caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il
rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, I''mpresa € tenuta a provvedervi in conformitd
agliordini che in proposito la Direzione dei Lavoriimpartird e senza che ad essa spetti alcun particolare

compenso.

Resta comungue stabilito che I'lmpresa rimarrd I'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro
e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contfratto, fanto neiriguardi dei materialiimpiegati
e della esecuzione dei lavori, quanto per cid che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel

progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.

In caso di disaccordo fra i documenti di confratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.)
varranno le disposizioni piU favorevoli alll Amministrazione o quelle che la Direzione dei Lavori a suo

insindacabile giudizio, riterrd di adottare.

La sorveglianza del personale dell Amministrazione appaltante non esonera [lmpresa dalle
responsabilitd dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma
del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita dei
materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento
dell'esecuzione. L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori
ed in qualsiasimomento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni

piu ampia facoltd diindagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'Impresa e parimenti tenuta ad osservare il DUVRI che fa parte integrante del contratto e le direttive

del Responsabile dei lavori.

8.5 Cronoprogramma di progetto e Programma di esecuzione dei lavori

8.5.1 Cronoprogramma di progetto
L' Appaltatore dovra eseguire le opere secondo le indicazioni ed entro i tempi previsti nel
cronoprogramma  delle lavorazioni  (SS-AHO_E_01EG_050_CR_00 - Cronoprogramma delle
lavorazioni). Il cronoprogramma redatto da ARST S.p.A. e allegato al progetto deve intendersi
vincolante per |’ Appaltatore sia per il suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti

di ogni singolo intervento.

Tuttavia I' Appaltatore avrd la facoltd di sviluppare i lavori nel modo che riterrd piu conveniente per
darli perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per I’ ultimazione deilavori,
come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto, purché a giudizio insindacabile di ARST
S.p.A., cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita degli interventi ed agli interessi di ARST S.p.A.

stessa.
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In caso di necessitd, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, I' Appaltatore dovrd garantire
lavorazioni in piU turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticitd temporali con turni anche

festivi.

Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma I' Appaltatore dovesse effettuare |l
lavoro su due turni e/o in periodo festivo, dovrd provvedere a garantirne lo svolgimento dandone

I'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi Ordini di Servizio
da parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetfto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro
emissione, costituisce fitolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille
dell'importo contrattuale fatto salvo I'eventuale ulteriore danno arrecato ad ARST S.p.A.. Restano
salve ed impregiudicate le ulteriori facolta di ARST S.p.A. compresa la possibilita di atftivare |l

procedimento dirisoluzione del contfratto per gravi ritardi.

8.5.2 Programma esecutivo di dettaglio dei lavori PLE
Prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore presenterd alla Direzione dei Lavori iI Programma
esecutivo di deftaglio dei Lavori PLE, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali, alla propria organizzazione lavorativa ed alla presenza del vincolo dell’esercizio
ferroviario; tale programma, oltre a essere coerente coi tfempi contrattuali, deve riportare, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date confrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Il programma dei lavori dovra essere redatto in coerenza con quanto
previsto dal presente Capitolato e all’elaborato (SS-AHO_E_01EG_050_CR_00 - Cronoprogramma
delle lavorazioni) in relazione ai termini stabiliti per I'esecuzione dei lavori e dovrd tener conto dello
svolgimento e del coordinamento dei lavori da eseguire con evidenziazione delle realizzazioni dei

lavori eventualmente suddivisi per fasi.

Entro cinque giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherd alllmpresa I'esito
dellesame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito I'approvazione,
I''mpresa entro cinque giorni predisporrd una nuova proposta oppure adeguerd quella gid presentata

secondo le direttive che avrad ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si

sia espresso, il programma operativo si dard per approvato.

La proposta approvata sard impegnativa per I'lmpresa, la quale rispetterd i termini di avanzamento
ed ogni altra modalitd proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per
comprovate esigenze non prevedibiliche dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione del

Lavori.
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Tale programma dovrd essere predisposto dall' Appaltatore sulla base delle risultanze di un'attenta
ricognizione preliminare, effettuata in contraddittorio con il Direttore dei Lavori e con il rappresentante
del Servizio Trasporto Ferroviario e Servizio Manutenzione Armamento e Opere Civili, dei fratti di linea

o delle stazioni interessati dai lavori.

Si terrd conto degli ulteriori elementi forniti dal Direttore dei Lavori e dal rappresentanti succitati, delle
notizie circa l'afflusso dei materiali occorrenti, della disponibilitd di interruzioni e rallentamenti e altri

vincoli e di eventuali disposizioni sulle prioritd nell'esecuzione dei lavori.
Di tutte le risultanze della predetta ricognizione preliminare sard redatto apposito verbale.
L'Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

@® delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

@ della riduzione o sospensione delle attivitd di cantiere per festivitd o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;

@ delle eventuali difficoltd di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento

e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilitd
dellAppaltatore, II programma di esecuzione dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale

incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative delllmpresa
Appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dai
Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilitd per il

pieno rispetto delle scadenze contratftuali.

L'accettazione e/o I'approvazione da parte di ARST S.p.A. del PLE, non solleva in alcun modo e per
ogni effetto I'Appaltatore, dalla totale responsabilita sull’attuabilitd del Programma stesso e, di
conseguenza, del rispetto del fermine di ultimazione lavori. Pertanto, ove per qualsivoglia motivo, il
programma stilato ed accettato secondo i criteri e le modalitd stabilite nel presente Capitolato
dovesse subire variazioni, anche per cause indipendenti dalla volontd dell’ Appaltatore, questi dovrd
tfempestivamente informare ARST S.p.A., in un fermine compatibile con lo sviluppo del Programma
lavori, e comungue non superiore a 5 giorni, dal momento in cui & venuto a conoscenza della causa
di impedimento. Pertanto, onde non incorrere nelle penalitd contrattualmente stabilite, dovrd
esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto
indipendenti dalla sua volontd o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti

differimenti dei tempi di esecuzione.
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8.6 Termine perl'esecuzione

Il termine utile per I'esecuzione degli Interventi di cui al presente Capitolato e fissato in 90 (novanta)

giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sara confraddistinta da uno specifico

ed autonomo o termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivitd rumorose, di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente
caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori ed anche della possibilitd della
compresenza dell’esercizio ferroviario L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa oftemperanza del
cronoprogramma dei lavori che potrd fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere
necessarie all'utilizzazione della linea, prima della fine dei lavori e previa emissione del Certificato di

Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

L'esecutore si obbliga alla rigorosa oftemperanza del cronoprogramma dei lavori che assume

carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per tipologia di intfervento.

L' Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennitd qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile ad ARST S.p.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e

qualungue sia il maggior tfempo impegnato.

L'Appaltatore dovrd comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori I'ultimazione dei lavori non

appena avvenuta.

8.7 Pendli per ritardata ultimazione dei lavori e in caso di ritardo sui termini parziali ed altre

penadli per ritardo.
In caso di mancato rispetto di tali termini saranno applicate le penali di cui all’art. 8 del contratto.
8.8 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale

La tempistica prevista nel programma operativo per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi
cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale, sia per i termini parziali.

Pertanto ritardi rispetfto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini previsti nel programma operativo dard al Responsabile
del Procedimento la facoltd, senza ulteriore motivazione, di promuovere I'avvio delle procedure

previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del confratto.

La facoltd di cui sopra potrd non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione,
all'interesse di ARSTS.p.A..
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Nel caso di avvio del procedimento di cui all’'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei
Lavori, accertato il ritardo, assegna all’ Appaltatore un termine, che, salvo i casi d’'urgenza, non potrd
essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dd inoltre le prescrizioni ritenute

necessarie. Il termine decorre dal giorno diricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I’ Appaltatore, o, in sua
mancanza, con |'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'infimazione impartita, e ne compila

specifico verbale da tfrasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I'inadempimento per ritardo
permangad, ARST S.p.A., su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del

contratto d'appalto.

Ad ARST S.p.A., oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’ Appaltatore tutti i danni subiti in seguito
alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

8.9 Premio di accelerazione

In rapporto all’appalto disciplinato dal presente Caopitolato non €& previsto alcun premio di
accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori. Né sard riconosciuto in nessun caso o
circostanza, alcun maggior onere o compenso all’ Appaltatore, anche nell’ipotesi che lo stesso dia
evidenza di avere messo a disposizione (per qualsiasi durata) maggiori risorse umane, mezzi /o

attrezzature, rispetto a quanto previsto o necessario per il rispetto degli impegni contrattuali.

9 Proroghe e sospensioni
9.1 Sospensione e ripresa dei lavori

Il tempo contrattuale fiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale

sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe cosi motivate.

Non pofranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o eventi

imputabili all’ Appaltatore o che lo stesso avrebbe potuto evitare usando I'ordinaria diligenza.

Resta, in ogni caso, convenuto che gli eventi come I'insorgere di scioperi a carattere aziendale e le
avverse condizioni atmosferiche/meteorologiche non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del

presente punto.

In ogni caso in cui I'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, & tenuto a fare
quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o
comunqgue per attenuarne le conseguenze, nonché a comunicare alla D.L. e ad ARST, per iscritto, ed

entro 24 ore dal loro verificarsi, I'insorgere e il cessare di tali eventi.
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Quallora si verifichino necessitd o pubblico interesse od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utimente e/o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori o su
segnalazione dell’ Appaltatore puod ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed €), e comma
2, del D.Lgs.n. 50/2016.

Durante I'esecuzione deilavori, la direzione lavori potrd sospendere totalmente o parzialmente ilavori
nei casi e con le modalita di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10 del D.M. n. 49 del 7 marzo
2018. Aisensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei
lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107,
I' Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti quantificato secondo i seguenti criteri
stabiliti all’art. 10, comma 2, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. Al di fuori delle voci elencate dal precedente
periodo, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e stretftamente

connesse alla sospensione dei lavori.
Il verbale di sospensione redatto ai sensi dello stesso art. 107 deve contenere:

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall' Appaltatore, deve pervenire al Responsabile del
Procedimento entro il quinto giorno natfurale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il Responsabile del Procedimento non si pronuncia
entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dd per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si
procede a norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso la sospensione
opera dalla data diredazione del verbale, accettato dal Responsabile del Procedimento o sul quale
si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del Responsabile del Procedimento. Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del Procedimento, se
il predetto verbale dli € stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data

di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di frasmissione.

La sospensione dei lavori si protrarrd sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.
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Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del
Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore
Lavori dovrd indicare il nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all’accertata

durata della sospensione.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma esecutivo dei lavori
non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'lmpresa dirichiedere
compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti, salvo che la
sospensione non derivi da cause imputabili ed ingiustificate della stazione appaltante e salvo

comunqgue i casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'lmpresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedoftti dal programma operativo dei

lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una
volta intervenuta laripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non

determinerd prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

In considerazione della peculiaritd dei lavori allarmamento e delle esigenze connesse all'esercizio
ferroviario e tframviario, il Direttore dei Lavori potrd ordinare, per alcuni lavori facenti capo a
determinate Specifiche di Lavoro, sospensioni totali dei lavori medesimi fino ad un massimo di giorni
60, anche non consecutivi per ogni Specifica di Lavoro, senza che cio possa dar titolo e/o diritto

all'Appaltatore di richiedere alcun compenso o indennizzo.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante dispone

comunqgue il pagamento in acconto degliimporti maturati fino alla data di sospensione.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto di Indennizzo dell Appaltatore nei casiin cui la sospensione derivi da

cause imputabili e non giustificate della Stazione Appaltante.

9.2 Proroghe dei termini contrattuali

L' Appaltatore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori

nel termine contrattualmente stabilito.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine
confrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi

successivamente a tale data.
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La risposta in merito all’'istanza di proroga & resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il

Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la proroga sia concessa, I'Appaltatore dovrd redigere il nuovo programma di avanzamento

dei lavori da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori.

9.3 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori

nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I' Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

d) il fempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tfempo necessario per I'espletfamento degli adempimenti a carico dell’ Appaltatore
comungue previsti dal presente Capitolato;

f) le eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altriincaricati;

g) le eventuali vertenze a caratftere aziendale tra |'Appaltatore e il proprio personale

dipendente.

10 Varianti progettuali e modifiche contrattuali
10.1 Disciplina delle varianti progettuali

10.1.1Variazioni al progetto appaltato
ARST S.p.A. si riserva la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'esecutore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguitiin piu o in meno
con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

L' Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune da ARST S.p.A. e che |l
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di

appalto.
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Eventuali contestazioni in ordine alle conseguenze di tali variazioni sui corrispettivi, ovvero sui tempi di
esecuzione, non esimono |'Appaltatore dall’'onere di dare alle varianti ordinate immediata
esecuzione, salvo eventuale successivo concordamento di nuovi prezzi e/o tempi, ovvero la facoltd

diiscrivere riserva a norma del successivo art. 18.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puod essere intfrodotta dall’ Appaltatore se non
e disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata da ARST S.p.A. nel rispetto delle
condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso

delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito al punto precedente non da titolo all’ Appaltatore per il
pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del
Procedimento, comporta I'obbligo per I’ Appaltatore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori

e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del

Direttore dei Lavori.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché I'adeguamento dei
piani operativi.

10.1.2 Modifiche contrattuali ammissibili
Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), b),

c) d), ed e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50.

Relativamente alle modifiche "non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) si precisa che,
limporto in aumento relativo a tali modifiche non pud superare il 20% (venti per cento) dellimporto

originario del confratto e deve trovare copertura nella sommma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) si precisa che, fermi
restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, saranno ammissibili le modifiche

riconducibili alle seguenti soglie e/o fattispecie:

a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 20% (venti per cento) delle lavorazioni omogenee di lavoro
dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la

realizzazione dell'opera;
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b)

sono ammesse, nell'esclusivo interesse dellamministrazione, le modifiche, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd e per risolvere
aspetti di dettaglio, sempreché non comportino modifiche sostanziali. L'importo in aumento
relativo a tali modifiche non pud superare il 20% (venti per cento) dellimporto originario del

confratto e deve frovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

10.1.3 Determinazione di nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire modifiche contrattuali che

contemplino opere non previste nell’elenco prezzi per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si

provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a)
b)

c)
d)

1

desumendoli dal TARIFFARIO RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Tariffe anno 2022;
desumendoli dal Prezziario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2022 approvato
con Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 21/06/2022;

ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;

ricavandoli fotalmente o parzialmente da nuove andlisi effetftuate avendo a riferimento i
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e frasporti alla data di formulazione
dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'esecutore, ed approvati
dal Responsabile del Procedimento. | nuovi prezzi, defratti gli eventuali oneri della sicurezza,
sono soggetti al relativo ribasso d’'asta. Tali nuovi prezzi saranno definiti con apposito verbale
di concordamento prima dell’esecuzione di tali opere e non potranno essere applicati in
contabilitd prima della loro superiore approvazione. | nuovi prezzi per le misure di sicurezza

sono calcolati a parte qualora se ne ravvisi I'esigenza.

Regolarizzazione Interferenze

Laddove si rendesse necessaria la risoluzione di possibili interferenze, questa sard a carico

dell’ Appaltatore e ricompresa nel corrispettivo di contratto.

L' Appaltatore dovrd relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti in funzione del

Cronoprogramma dei lavori di confratto.

L' Appaltatore sard, inoltre, tenuto ad adeguare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il proprio P.O.S., in

funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze.

L' Appaltatore, inoltre, dovrd prendere atto delle possibili lavorazioni in sovrapposizione con

I'intervento degli Enti gestori; tali tempistiche dovranno essere considerate nel momento della

redazione del cronoprogramma dei lavori.

12

Manutenzione delle opere e forniture eseguite

Secondo quanto riportato all'art. 15 del Confratto.
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13 Periodo di garanzia

Dalla data dell’emissione del certificato di collaudo finale delle prestazioni/certificato di regolare
esecuzione decorre il periodo di garanzia di tutti gli impianti, opere, apparecchiature e loro
componenti, etc., realizzate o fornite. Quando nella documentazione progettuale in genere, non sia
diversamente stabilito, detto periodo di garanzia € non inferiore ad un anno, sempre che
I’Appaltatore non abbia offerto maggiori durate. Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le
opere oggetto del contratto, nonché eventuali opere o lavorazioni che si fossero rese necessarie per
eliminare danni dovuti a malfunzionamenti, o conseguenti a non corretto funzionamento, o a errate
messe in opera o a errori di montaggio. In questi casi il periodo di garanzia decorre dalla

constatazione dell'intervento diripristino.
14 Collaudo ed accettazione delle opere

14.1 Generalita

Come previsto dall'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 ARST, in considerazione dell'importo dei
lavori, ARST si avvale della facolta di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione € emesso non oltre
tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. L'eventuale collaudo sard
effettuato secondo le modalitd e i termini previsti nel suddetto articolo. L' Appaltatore, a sue cure e
spese, dovrd fornire tutta I'assistenza, il personale e i mezzi tecnici necessari per I'espletamento delle
operazioni di collaudo. Qualora emergessero deficienze, inadempienze o anomalie, ARST ordinerd
all’ Appaltatore I'eliminazione delle stesse e fard successivamente ripetere le prove e i collaudi
esponendo a carico dell’ Appaltatore ogni onere relativo. Fermo restando quanto previsto al punto

3.5 circa la durata della garanzia.

14.2 Prove e campionature

Le forniture dei materiali (anche in opera) dovranno essere conformi ai campioni che I’ Appaltatore
dovrd sottoporre, a richiesta di ARST e/o della D.L., alla loro approvazione. Su tali campioni saranno
eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune. | campioni possono essere prelevati anche da
strutture gid costruite. Se tali prove non daranno risultati soddisfacenti, I'intera fornitura potrd essere
rifiutata e I' Appaltatore provvederd, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che
i risultati delle prove saranno ritenuti soddisfacenti da ARST e/o dalla D.L. Le prove potranno essere
effettuate anche presso i fornitori dell’ Appaltatore. Tutto il materiale prelevato per le prove dovrd

essere sostituito o ripristinato, a perfetta regola d'arte, a totale carico dell’ Appaltatore.

15 Anticipata utilizzazione del sistema

Anche quando i lavori non fossero completamente ultimati ARST ha facoltda di riaprire all'esercizio o

di utilizzare comunque in tutto o in parte le opere appaltate, sempre previa redazione di apposito
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verbale. Qualora ARST si avvalesse ditale facoltd I' Appaltatore non potrd reclamare alcun compenso
per la anticipata apertura all’esercizio o utilizzazione delle opere quali che siano le soggezioni e le
difficoltd che gli derivassero nell’esecuzione o nel completamento dei rimanenti lavori e nemmeno

esigere I'anticipato rilascio del verbale di ultimazione.
16 Disciplina economica e contabilita dei lavori
16.1 Anticipazione

La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformita al
Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), erogherd all'esecutore, entro quindici
giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento,
un’'anticipazione sull'importo di contratto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20%

(diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria

nelle modalitd descritte al capitolo 3.3 del presente capitolato.

16.2 Misura degli avanzamenti

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a condizione che i lavori eseguiti, al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della

ritenuta di garanzia, un importo non inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00).

Il direttore dei lavori, su un apposito libretto delle misure, in occasione di ogni stato d'avanzamento e
per ogni lavorazione registra la quantitd che & stata eseguita. In ogni Stato d'Avanzamento le

quantita eseguite vengono riportate distintamente nel registro di contabilitd.

Il corrispettivo a misura viene determinato e liquidato applicando il ribasso d'asta offerto in sede di
gara ai prezzi di cui allelenco prezzi allegato al Contratto d'Appalto (SS-AHO_E_04CS_010_PU_00 -
Elenco prezzi unitari ).

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a misura s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione

dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

Il termine massimo per la redazione dello stato di avanzamento da parte del Direttore dei Lavori &€

fissato in 15 (quindici) giorni consecutivi alla data di accertamento di cui sopra.

Pag. 35 di 52



trasporti regionali della sardegna

A seguito della emissione di suddetto stato di avanzamento (SAL) il responsabile del Procedimento

emetterd il relativo Certificato di Pagamento come stabilito dall’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo da liquidare risultera dal relativo certificato di pagamento, emesso in base ad appositi stati

di avanzamento, con i quali saranno contabilizzati gli effettivi avanzamenti di ciascuna prestazione.

| termini, di cui al precedente comma, si riterranno sospesi € il Responsabile del Procedimento non
procedera all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (Documento
Unico di Regolaritd Contributiva) non si possa desumere la regolaritd della posizione dell'Impresa
presso gliistituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarita
contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravitd), si ritardi il pagamento dello Stato

di Avanzamento, all’ Appaltatore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta.

In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento oltre 30 giorni dalla data di
contabilizzazione dei lavori, sard ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine previsto per la

liguidazione della fattura.

Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridotti per effetto della
ritardata emissione del certificato di pagamento), I' Appaltatore avrda diritto al riconoscimento degli

interessi al tasso legale, in occasione della liquidazione del successivo SAL.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause
non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederd alla redazione dello Stato di Avanzamento e

all’emissione del certificato di pagamento, qualsiasi sia I'importo dei lavori eseguiti.

La contabilizzazione delle prestazioni e le modalitd di pagamento sono indicate all’art.7 del contratto.

16.3 Contabilizzazione dei costi della sicurezza

La contabilizzazione costi della sicurezza specifici saranno contabilizzati tenendo conto sia degl
apprestamenti eventualmente non necessari, in considerazione della reale configurazione logistica e
dell’organizzazione del cantiere, pur mantenendo gli standard di sicurezza cogenti, sia di quedli

apprestamenti non ancora attuati nella fase di avanzamento dell’esecuzione.

Al riguardo, in occasione dell’emissione di ogni Stato Avanzamento Lavori (SAL) si provvedera ad
aggiungere all'importo una percentuale di esecuzione stimata dei costi per la sicurezza specifici

relativi agli apprestamenti fino a quel momento realizzati in cantiere.

16.4 Conto Finale e Pagamento a saldo

Entro frenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere - indipendentemente dal tempo intercorso
dall'ultima contabilizzazione - sard redatto il conto finale. Il termine dei trenta giorni decorre —in ogni

caso — dal momento in cui sono state oftemperate dall’ Appaltatore eventuali prescrizioni contenute
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nel Verbale di ultimazione. Il Responsabile del Procedimento inviterd, quindi, I'Appaltatore alla

sottoscrizione dello stesso entro i trenta giorni successivi dal suddetto termine.

La liquidazione della rata di saldo avverrd a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo

finale o di regolare esecuzione, entro i termini stabilito dall’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

16.5 Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi sara oggetto di modifica del contratto nei limiti di cui all’art. 106, comma 1 lett.
a) del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. e nelrispetto dell'art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”

del Decreto - Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

In particolare, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lefttera a), quarto
periodo, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costfruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali
variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'lanno di presentazione
dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione,
in aumento o in diminuzione, perla percentuale eccedente il cinque per cento e comungue in misura
pari al'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dello stesso art. 29.
Per quantoriguarda la variazione di prezzo della manodopera trova applicazione quanto disciplinato

dall'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
17  SICUREZZA DEI LAVORI

17.1 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L' Appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D.Lgs. 9

Aprile 2008, n. 81 per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L' Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’ applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

17.2 Sicurezza sul luogo dilavoro

L' Appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, i dati

e i documenti seguenti:

1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti della propriaimpresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D. Lgs. n.81/2008;

2. Certificato diiscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
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3. Documento di Valutazione dei Rischi DVR di cui all’art. 17, comma 1, leftera a) del D. Lgs.
n.81/2008 recante la data certa e le firme indicate all’art. 28, comma 2, dello stesso decreto.
Ovvero, se applicabile, autocertificazione (di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008)
redatta secondo quanto indicato nel D. L. 30.11.2012 (pubblicato sulla GURI 06.12.2012)
recante la data certa e le firme indicate all’art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;

4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art.14 del D. Lgs. n. 81/2008;

5. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all''stituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al confratto colleftivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L' Appaltatore € - come detto - obbligato ad osservare le misure generali di tfutela previste dal D.Lgs.
9 Aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel

cantiere.

Per quanto aftiene alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ARST S.p.A.
provvederd, prima del termine fissato per la consegna dei lavori, a fornire dettagliate informazioni sui
rischi esistenti nei siti di competenza di ARST S.p.A. in cui sono da realizzare gli interventi oggetto
d'appalto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle specifiche
attivitd svolte da ARST S.p.A. nell’ambito dei propri impianti e linee, attraverso una riunione di

coordinamento.

17.3 DUVRI

A norma dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n°® 81/2008 e s.m.i, I'ARST ha redatto il DUVRI (Documento
Unico di Valutazione dei rischi da interferenza) che dovrd essere aggiornato, anche su proposta

dell’ Appaltatore, in caso di sopravvenute variazioni rispetto a quanto nello stesso contemplato.

Prima dell'inizio delle prestazioni, I' Appaltatore dovrd partecipare ad una riunione con il Responsabile
dei Lavori per concordare I'eventuale “attivita di coordinamento ex art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e

s.m.i.”.

17.4 Piano Operativo di Sicurezza

Ai sensi dell’ art. 89, lettera h, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 con le s.m.i., I'Appaltatore prima dell’inizio
dei relativi lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di
esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relative responsabilitd nell’ organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
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Prima della consegna dei lavori I' Appaltatore dovrd fornire la seguente documentazione:

1. Attestati, in corso di validitd, relativi alla formazione in materia di sicurezza, dei lavoratori presenti in

cantiere e delle figure indicate:

e formazione generale e specifica (ed eventuali aggiornamenti) dei lavoratori ai sensi dell'art.
37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell Accordo Stato Regioni n. 221 del 21-12-11;

e formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell’Addetto al Primo Soccorso;

e formazione (ed eventuali aggiornamenti) delll Addetto all’Antincendio;

e formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS);

e formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP);

e formazione per gli operatori di aftrezzature ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e
delllAccordo Stato Regioni n. 53 del 22-02-12;

e formazione specifica perilavoratori che impiegano DPI di lll categoria;

e formazione specifica perilavoratori che effettuano lavori in quota;

e formazione specifica per i lavoratori impiegati nelle attivita di apposizione della segnaletica
per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (Decreto
Interministeriale del 04-03-2013);

2. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00) dellidoneita alla mansione dei lavoratori

presenti in cantiere;
3. Verbale di verifica, in corso di validita, delle attrezzature, ai sensi dell'art. 71 e dell'allegato VIl del
D.Lgs. 81/08 s.m.i.;

4. Verbale di verifica, in corso di validita, delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o

movimentare carichi, ai sensi del punfo 3.1.2 dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’arficolo 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
conriferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni

rispetto alle previsioni.

17.5 Alire indicazioni

Per quanto precede, fafte salve le competenze dei coordinatori per la progettazione e per
I'esecuzione dei lavori, ogni responsabilitd nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadra
esclusivamente sull’ Appaltatore, restando completamente esonerato da tale responsabilitd ARST

S.p.A. e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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18 CONTROVERSIE
18.1 Riserve e dell'Appaltatore

L'Appaltatore, &€ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare contestazioni,
pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legato all’esecuzione delle prestazioni,

con apposita domanda, a pena di decadenza, & tenuto a:

a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni,
pretese o richieste si fondano;

b) precisare qualisiano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione |'esatto
ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno essere, oltre
che strettamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente documentate.
Saranno rigettate integralmente le pretese la cui somma sia valutata parametricamente e/o
forfettariamente. La quantificazione € effettuatain via definitiva, senza possibilitd di successive
integrazioni o incrementi rispetto allimporto iscritto. Nel caso di fatti e/o circostanze
continuative I' Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto gid comunicato e/o iscritto su
atto idoneo e registro) & obbligato a confermare la contestazione e I'importo e, in forma a se
stante, a indicare con precisione le voci di danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali

ragioni aggiuntive costituiscono una nuova e diversa contestazione.

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata A/R o
PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comunqgue enfro il fermine di
quindici giorni da quando sono divenuti conoscibili all’ Appaltatore. Nel caso in cui non siano rispettati
le modalita e i termini di cui al presente articolo, I’ Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle
valere successivamente. Entro tfrenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il Committente
comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate
dall’ Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni,

pretese e richieste siinfendono rigettate.

In entframbi i casi (comunicazione del Committente o mancata comunicazione del Committente),
I'Appaltatore & tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo atto dellappalto
idoneo a riceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono iscritte anche nel
registro di contabilitd allatto della firma immediatamente successiva alla data della lettera

raccomandata A/R o PEC.

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioni e/o pretese non & necessaria solo nel
caso in cui il primo atto dell’appalto idoneo a riceverle e/o il registro di contabilitd sono sottoposti

all’ Appaltatore nell’intervallo di tempo tra il verificarsi dell’evento e il termine dei quindici giorni. In tal
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caso se I'Appaltatore, ha firmato con riserva il Registro di Contabilitd, qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli esplica, a pena di decadenza, nel
fermine di quindici giorni, la propria domanda, riportando e softoscrivendo nel registro le cifre di

compenso cui crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b).

Nel caso in cui I'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicarlo nel modo e nel
fermine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e I'Appaltatore decade

dal diritto di far valere in qualungue termine e modo le domande che ad essi si riferiscono.

Il Direttore dei Lavori non € obbligato ad esporre nel Registro le proprie motivate deduzioni in merito
alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall’Appaltatore. Enfro trenta giorni dalla
esplicitazione e quantificazione della contestazione sul registro, il Committente comunica le proprie
determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto fermine, tali contestazioni,

pretese e richieste siinfendono rigettate.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige, in contraddittorio con I' Appaltatore,

un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due ftestimoni.

In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all' Appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al Direttore dei Lavori nel fermine di cinque giorni dalla data del ricevimento. In mancanza

di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; |l
responsabile del procedimento convoca I'Appaltatore e il Direftore dei Lavori entro cinque giorni
dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine
di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento € comunicata
all’ Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di

contabilita.

18.2 Definizione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validitd, esistenza del Contratto o,
comungue, a guesto connesse, e, piU in generale, le controversie relative a diritti soggettivi,
contestazioni, pretese o richieste formulate dall’ Appaltatore derivanti dall’esecuzione del Contratto,
possono essere risolte nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 205 e 208 del D.Lgs.18 aprile

2016, n. 50. Le parti rinunciano a dar corso all’arbitrato.

Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dall’ Appaltatore, a pena di improcedibilitd, in

relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva.

Non potranno essere oggetto diriserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dall'art 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.
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18.3 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure e

condizioni di cui all'art. 24 del Conftratto.

19  PROPRIETA’ DEI PROGETTI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutta la documentazione, gli studi ed i progefti forniti o che saranno forniti dall’ Appaltatore, o
comungue richiesti da ARST S.p.A. nel corso dell’espletamento della prestazione, resteranno di
esclusiva proprietd di ARST S.p.A., a decorrere dall'intervenuta approvazione del contratto d’appalto.
Pertanto, ARST avrd la completa libertd di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di fuori delle
prestazioni oggetto del presente Appalto, con la facoltd di apportarvi modifiche di qualungue

genere.

L' ARST si riserva, quindi, la piu ampia libertd per qualsiasi utilizzazione delle predette documentazioni,
anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza, fatti salvi i diritti relafivi a

brevetti

L' Appaltatore siimpegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di ARST, per un periodo di 5 anni
dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori, definitivi, esecutivi e costruttivi,

prodofti nel corso della prestazione.
L' Appaltatore, inoltre, siimpegna a:

@® non permettere I'uso, diretto od indiretto, di disegni, specifiche, capitolati ed ogni altro dato
fornito da ARST, se non per quanto necessario all’espletamento delle prestazioni affidategli;

@® non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni riguardanti fatti specifici attinenti
alla realizzazione dell’opera, o comungue alle altre opere di proprietd ARST, delle quali il
personale dipendente o incaricato dall’ Appaltatore possa essere venuto in qualsiasi modo a

conoscenza.

In caso di inosservanza dei predetti impegni € prevista la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto

salvo il risarcimento dei danni a qualungue fitolo derivati.

20 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di falimento dell’ Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del
DLgs 50/2016. Qualora I'Appaltatore sia un'associazione femporanea, in caso di falimento
dell'lmpresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi
17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Qualitd e provenienza dei materiali— modo di esecuzione e norme per la misurazione e valutazione
dei lavori.

1. PREMESSA

Tutti i materiali devono essere della migliore qualitd, rispondenti alle norme del D.Lgs 106 luglio 2017
sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato e sugli altri
elaborati progettuali; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per I'accettazione dei
materiali a pie d'opera, o per le modalitd di esecuzione delle lavorazioni si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme U.N.L, le norme C.E.l, e le norme C.N.R., le quali devono
intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrd applicata una

adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

L' Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari fipi di materiali (misti lapidei,
conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, reti, ecc...) prescritti dal presente
capitolato, dovrd esibire, prima dellimpiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i

relativi “Certificati di qualita” rilasciati da un Laboratorio ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove
di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di

fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.

| certificati che dovranno essere esibifi tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se
prelevati daimpianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validitd biennale.
| certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una

variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degliimpianti di produzione.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non adatta all'impiego,
I'lmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi. Le opere
saranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'lmpresa, previa
accefttazione dell' Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che saranno ordinate volta a volta
dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione

per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. Le prescrizioni di accettazione valgono
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qguelle espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati

progettuali.

2.  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'esecuzione di lavori dovrd essere eseguita sotto l'esatta osservanza di tutte le norme stabilite dai
seguenti documenti, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto:

0 nel presente capitolato;
0 nell’elenco prezzi allegato al progetto (SS-AHO_E_04CS_010_PU_0O - Elenco prezzi unitari);

0 nell’elaborato di progetto (SS-AHO_E_02PI_010_PL_00 - Planimetria - Sezioni Tipo - Particolari

costruttivi)

0 neiprezziari RFI 2022 e “prezzari ufficiali per la redazione delle opere pubbliche” della Regione

Sardegna anno 2022;
0 le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.l., C.E.l;

Le disposizioni tutte di cui sopra nonché ogni altra disposizione richiamata nel presente Capitolato,
pur quando non siano materialmente allegate, ne costituiscono parte integrante e sostanziale in
quanto I'Appaltatore dichiara di averle conosciute ed accettate, come le conosce ed accettq,
senza eccezione alcuna.
In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni degli articoli del presente Capitolato, nonché tra i
documenti si applicano le disposizioni piu favorevoli ad ARST.

3. PROVENIENZA E QUALITA’ DEI MATERIALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quelle localitd che
I'lmpresa riterrd di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori siano
riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.
A) ACQUA
L'acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie
terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comungue dannose all’'uso cui
I'acqua medesima € destinata.
B) GHIAIA, PIETRISCO, SABBIA, CIOTTOLAME/PIETRAME(AGGREGATI LAPIDEI — INERTI)
| pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali
dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo
n. 4/1953.
Si definisce:
pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, oftenuto
per frantumazione di pietrame o di cioftoli, passante al crivello 71 U.N.l. 2334 e trattenuto dal
crivello 25 U.N.I. 2334;
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pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi,
ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I. 2334
e frattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;

graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.l. 2334 e
trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;

sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame
o di ghiaie,passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;

cementi e agglomerati cementizi: devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle

disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN
197). dotati di attestato di conformitd ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.
A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per
il rilascio dell'attestato di conformita peri cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge
595/65 (e cioe cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere cerfificati presso i laboratori di cui all'art. 6 dellalegge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 380/2001
e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrd essere
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

C) CONGLOMERATI CEMENTIZI
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di
accefttazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in
proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La
ghidia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature. La sabbia per malte
dovrd essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli infonaci e murature di paramento o in
pietra da taglio.
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati oftenuti dalla
lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla
norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea
armonizzata UNI EN 13055. E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i

limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo,
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confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentataq,
nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme.

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore
dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al
punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.

Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si infendono classificati come
segue: fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti,
fluidificanti- acceleranti, antigelo-superfluidificanti. Per le modalitd di controllo ed accettazione
la Direzione dei Lavori potrd far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme
Generali - Accettazione Qualitd ed Impiego dei Materiali", I'attestazione di conformitd alle norme
UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).

| conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni
di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per guanfo non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

Tuttii prodoftti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

| cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dellimpiego.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all'impiego valgono i criteri di massima riportati
all'art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. | metodi da seguire per Il
prelevamento di aggregati, per oftenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame
occorre fare riferimento alle norme ftecniche del C.N.R. - B.U. n. 93/82.

Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi
sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. - B.U. n. 139/92.

Devono essere costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico. Per I'additivo (filler) che
deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di frantumazione,
all'occorrenza si pud usare anche cemento portland e calce idrata con I'esclusione di qualsiasi
altro fipo di polvere minerale.

Accettazione, qualitd ed impiego dei materiali — Certificazioni di conformitd

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del direttore
dei lavori;

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. |I

direttore dei lavori puo rifiutare in qualungue tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
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linfroduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di
collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione
ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrd a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018. |l
calcestruzzo viene individuato framite la resistenza caratteristica a compressione secondo
qguanto specificato nel suddetto D.M..
Il calcestruzzo deve essere prodotto in regime di controllo di qualitd, con lo scopo di garantire
che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto.
Il controllo di qualitd del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:

- Valutazione preliminare della resistenza;

- Controllo di produzione;

- Controllo di accettazione;

- Prove complementari.
Le prove di accettazione e le eventuadli prove complementari, compresi i carotaggi, sono
eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001.
Il costruttore resta comunque responsabile della qualitd del calcestruzzo posto in opera, che sard
controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto 11.2.5 del D.M. 17
gennaio 2018.
La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire lidoneitd dei
materiali o dei componenti.
| materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localitd che
I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso
indicati.
L'appalto prevede categorie di prodoftti ottenibili con materiale riciclato, fra quelle elencate
nellapposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 leftera d) del D.M.
dellambiente n. 203/2003.

D) RETE METALLICA PER RECINZIONE
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| materiali devono rispondere ai requisiti indicatial § 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018. In particolare
per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sard onere del Direttore dei Lavori, in fase di
accefttazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per
ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformitd alla parte armonizzata
della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto
applicabile. Sard inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle
tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la
Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrd accertarsi del possesso e del regime di validita
dell’ Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneitd Tecnica all'impiego (caso
C) rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ad
eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti
conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di
sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti norme. Tale equivalenza sard accertata
aftraverso procedure all’'uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore.
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