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Lavori di installazione della recinzione in alcuni tratti della linea TPL Sassari-Alghero e Sassari-Sorso % 9099
Allestimento del cantiere temporeneo e fomitura materiali 3 399
dal km 0+810 ol km 1+560 ricostruzione muro a secco 60 6099
dal km 1+560 al km 1+920 799
preparazione del piano di posa della recinzione 2 299
posa in opera della refe metallica 5 599
dal km 1+940 al km 2+320 499
preparazione del piano di posa della recinzione 2 299
posa in opera della rete metallical 4 499
(dal km 2+440 al km 3+060 999
preparazione del piano di posa della recinzione 3 399
posa in opera della rete metallica 3 699
dal km 3+380 al km 3+400 199
preparazione del piano di posa della recinzione A 99
posa in opera della refe metallica A % 99
dal km 5+170 al km 5+200 199
preparazione del piano di posa della recinzione A % 99
posa in opera della refe metallica A 99
dal km 5+420 ol km 5+540 199
preparazione del piano di posa della recinzione A 99
posa in opera della rete metallica A % 99
dal km 6+250 ol km 6+670 499
preparazione del piano di posa della recinzione 1 199
posa in opera della refe metallica 3 399
dal km 7+520 al km 8+920 799
preparazione del piano di posa della recinzione 2 299
posa in opera della rete metallica 5 599
dal km 9+730 ol km 10+070 499
preparazione del piano di posa della recinzione 1 199
posa in opera della rete mefallica 3 399
(dal km 19+660 al km 20+000 3gg

posa in opera di paletti su recinzione esistente 2 299 [ | [ ]
posa in opera della refe metallica 1 1gg
dal km 20+280 al km 20+370 299
preparazione del piano di posa della recinzione 1 1gg
posa in opera della refe mefallica 1 199
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DURATA DURATA

IN GIORNI

Lavori diinstallazione della recinzione in alcuni tratti della linea TPL Sassari-Alghero e Sassari-Sorso

90 9099

Allestimento del cantiere temporeneo e fomitura materili 1 199
dal km 3+850 al km 3+970 1%gg
preparazione del piano di posa della recinzione A %99

posa in opera di refe metalica 1 1gg

(dal km 4+600 al 4+930 499
preparazione del piano di posa della recinzione A V299

posa in opera di refe metalica 5 599

[dal km 5+170 al 5+350 299
preparazione del piano di posa della recinzione A % 99
posa in opera di refe metalica % 1%ag

dal km 6+080 al km 6+280 499
preparazione del piano di posa della recinzione 1 199

posa in opera di refe metalica 3 399

dal km 8+030 al km 8+120 199
preparazione del piano di posa della recinzione A % 99

posa in opera di refe metalica A V299

dal km 9+190 al km 9+320 199
preparazione del piano di posa della recinzione A % 99

posa in opera di refe metalica A v ag

dal km 9+510 al km 9+660 lgg
preparazione del piano di posa della recinzione A v ag

posa in opera di refe metalica A % g



