w Bonifica Bellica Sistematica Terrestre

Nuovo deposito ferroviario STF Macomer
trasporti regionali della sardegna Capitolato Tecnico-Amministrativo
Allegato A alla Lettera di invito

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Affidamento del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre a supporto delle attivita
di progettazione e realizzazione di un nuovo deposito ferroviario nell’ambito del piazzale

ferroviario di Macomer.
Garan. 68/2023 - CUP F81E15001610002 - CIG 989177896E

1. PREMESSA

L'’ARST S.p.A., a seguito dell’acquisizione di una fornitura di nuovo materiale rotabile costruito dalla
societa Stadler Bussnang AG (automotrici diesel-elettriche tipo Bm4/8) deve realizzare un fabbricato

da adibire a deposito ferroviario per il ricovero ed officina per la manutenzione dei veicoli.

L’area in cui ricade tale fabbricato é all’interno degli impianti ferroviari ARST S.p.A. di Macomer, &
nella piena disponibilita dell’azienda ed interessa una superficie complessiva di circa 9.400 m2,

compresa l'area di sistemazione dei binari del piazzale.

I lavori che dovranno essere eseguiti riguardano la realizzazione di un fabbricato con strutture portanti
in acciaio, copertura e tamponamenti in pannelli coibentati di tipo leggero. La profondita massima di
scavo prevista, rispetto al piano del ferro, & di 2,30 m in corrispondenza delle fosse per la
manutenzione. Per la sistemazione del piano di ferro, su una superficie di circa 9.400 m2, & previsto
uno sbancamento di circa 5.300 m3 che raggiunge la profondita massima di 1,00 m. Le fondazioni
del fabbricato sono di tipo isolato con profondita di scavo inferiore rispetto al valore occorrente in

corrispondenza delle fosse.

Per procedere alla definizione progettuale esecutiva e alla successiva realizzazione dell’'opera I'ARST,
come soggetto attuatore, ritiene necessario eseguire un insieme di attivita rientranti nell’ambito della
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (in seguito Bonifica Bellica), in quanto nella valutazione dei

rischi sui cantieri di lavoro, si configura il rischio di ritrovamento e/o presenza di residuati bellici. Cio
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a tutela delle maestranze che dovranno operare sulle aree del cantiere dell'opera da realizzare,

nonché della futura destinazione d’uso dell’area da bonificare.
L'allegato 1 riporta planimetricamente I'ubicazione dell’area oggetto di bonifica.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell’'appalto del presente servizio sono tutte le attivita connesse e correlate al rilascio del
parere vincolante e del nulla osta all'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica, |'eventuale
integrazione e/o variazione delle prescrizioni tecniche rilasciate in funzione di nuovi elementi di
situazione che dovessero emergere nel corso delle attivita di Bonifica Bellica, le attivita procedimentali
tecnico-amministrative relative al rilascio dell’attestato di bonifica bellica, al supporto alle attivita di
competenza del Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. sino al rilascio, da parte di quest’ultimo, del
Verbale di Constatazione con esito positivo. La procedura & quella prevista dalla "Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terreste GEN BST 001” Edizione 2020, approvata dalla Direzione dei
Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa (GENIODIFE) il 20 gennaio 2020.

Le principali attivita da svolgere sono di seguito descritte:

- Predisposizione del progetto di bonifica e di tutti gli allegati a corredo dell'istanza per il rilascio

del parere vincolante;

- Redazione del documento di valutazione di tutti i rischi previsto dall’art. 28 del D. Lgs. n.

81/2008;
— Installazione e successiva rimozione del cantiere;

- Impiego di appositi apparati di ricerca per il controllo dell’area da bonificare, con caratteristiche
tecniche definite dalle direttive emanate dal GENIODIFE e personale incaricato munito di apposito

brevetto rilasciato dal Ministero della Difesa;

—  Attivita di ricerca consistente nel controllare mediante I'uso degli apparati sopra citati tutta l'area
da bonificare provvedendo preliminarmente alla sua suddivisione in “campi” e questi ultimi in
“strisce” eseguendo il preventivo taglio di eventuale vegetazione che ostacoli I'impiego corretto

e proficuo dell’apparato rilevatore;

- Taglio preliminare di vegetazione da eseguirsi secondo le modalita previste dalle “"Modalita
tecnico operative BST”, al punto 4 dell’annesso 1V, della "Direttiva Tecnica Bonifica Bellica

Sistematica Terreste GEN BST 001" Edizione 2020,
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Cernita, raccolta e messa a deposito dei rifiuti presenti ove intralciassero I'uso corretto degli
apparati di ricerca. Il materiale di risulta dovra essere trasportato a rifiuto in un impianto di

recupero/smaltimento autorizzato;

Bonifica bellica superficiale da esequirsi secondo le modalita previste dalle “Modalita tecnico
operative BST", al punto 5 dell’annesso 1V, della "Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica

Terreste GEN BST 001" Edizione 2020,

Bonifica bellica di profondita mediante trivellazione da eseguirsi secondo le modalita
previste dalle “Modalita tecnico operative BST”, al punto 6 dell'annesso 1V, della "Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terreste GEN BST 001" Edizione 2020. Tale tipologia di bonifica ha
lo scopo di ricercare, individuare e localizzare ordigni esplosivi residuati bellici presenti all'interno
di un determinato volume di terreno che dovra essere soggetto a scavi oppure ad attivita invasive
come il movimento di mezzi dopera, ad una certa profondita dal piano di campagna,
normalmente superiore a cm. 100 ovvero a quota inferiore nel caso in cui le diffuse anomalie
magnetiche non consentano di garantire tale quota di indagine con la bonifica superficiale, che

dovra essere sempre effettuata preliminarmente;

Bonifica profonda mediante scavo a sezione aperta (sbancamento) o sezione obbligata
(trincea), con mezzi meccanici a strati e connesso uso di apparati di ricerca da eseguirsi
secondo le modalita previste dalle “Modalita tecnico operative BST”, al punto 8 dell’annesso IV,
della "Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terreste GEN BST 001" Edizione 2020; Lo
scavo, sempre preceduto dalla bonifica superficiale, dovra essere eseguito per strati successivi
di spessore non superiore all’accertata capacita di indagine dell’apparato di ricerca utilizzato, in
relazione al particolare natura del terreno ove si opera, mediante impiego di idonei mezzi
meccanici muniti di benna liscia, con movimento lento e continuo pronto ad essere arrestato alla

minima resistenza;

Bonifica profonda mediante scavo manuale a strati a mano da eseguirsi secondo le
modalita previste dalle “Modalita tecnico operative BST”, al punto 9 dell’annesso 1V, della
"Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terreste GEN BST 001” Edizione 2020. Gli scavi a
mano si effettuano per consentire lo scoprimento di masse metalliche interrate in luoghi ove, per
problemi operativi ovvero mancanza di sufficiente spazio, non sia opportuno /possibile I'uso di

mezzi meccanici;
Catalogazione degli eventuali ordigni rinvenuti e consegna alle competenti autorita;

Smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di bonifica;
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- Supporto al personale incaricato durante lo svolgimento del sopralluogo di collaudo da parte delle
Autorita Militari;
- Supporto alle attivita di competenza del Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. sino al rilascio, da

parte di quest’ultimo, del Verbale di Constatazione con esito positivo.

Tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attivita di bonifica dovranno essere rimossi e avviati a

recupero/smaltimento a cura e spese dell’appaltatore.
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in

particolare:
- D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

- Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018 - Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture;

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/ CE", per gli articoli

che restano in vigore nel periodo transitorio;

- D.Lgsn. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, “norme in materia ambientale”;

- D.M. del 5 febbraio 1998, “Individuazione dej rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22”;

- D.Lgs. 3 settembre 2020, n.121 “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850, che modifica la
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”;

- Regolamento UE n. 1357/2014 del 18 dicembre 2014, che sostituisce /'alfegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga

alcune direttive Testo rilevante ai fini del SEE;

Inoltre, per gli aspetti peculiari dello specifico appalto, dovranno essere assunte a riferimento anche

le seguenti norme:

- D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";
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- Legge 1 ottobre 2012, n. 177 “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in

materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;

- D.M. 11 maggio 2015, n. 82 "Regolamento per la definizione dei criteri per I'accertamento
dell'idoneitd delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in

bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici";

- “Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terreste GEN BST 001" Edizione 2020 della

Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa.

-  Specifica Tecnica RFI DTC SI CS SP IFS 001 B Edizione 2017, "Capitolato Generale Tecnico
di appalto delle Opere Civili - Sezione I - Bonifica Ordigni Bellici', per quanto non in

contrasto con le specifiche norme emanate dall'Autorita Militare, sopra richiamate.
4, MODALITA ESECUTIVE

Le modalita esecutive di svolgimento delle attivita di bonifica sistematica precauzionale a terra da
ordigni esplosivi residuati bellici svolta da imprese civili specializzate sono quelle disciplinate dal
documento "Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Terreste GEN BST 001” Edizione 2020 della

Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa.

L’Affidatario dovra, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori
adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisionali, etc., necessari per

il buon risultato delle prestazioni, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato.
5. IMPORTO DELLE PRESTAZIONI

Il corrispettivo stabilito per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta
complessivamente ad € 99.746,22 (Euro novantanovemila settecentoquarantasei/22), oltre IVA nella
misura di legge, compresi gli oneri per la sicurezza, ed & determinato secondo quanto previsto dall'art.

3 comma 1 lettera eeeee), “appalto a misura”, del D. Lgs. n. 50/2016, risulta cosi suddiviso:

Importo del servizio (a base di gara) € 96.796,22
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.950,00
Somme a disposizione € 25.000,00

Le prestazioni richieste sono meglio dettagliate nel computo metrico estimativo, allegato 2.

L'importo della manodopera é stato quantificato pari ad € 64.217,35, pari ad un'incidenza del 64,57%

sull’importo complessivo del servizio posto a base di gara.




La contabilizzazione & stabilita a misura, applicando alle unita di misura delle singole parti delle

prestazioni eseguite i prezzi unitari comprensivi del ribasso offerto.

L'ammontare effettivo dell'appalto potra essere determinato nella sua effettiva entita soltanto al
termine delle prestazioni, sommando le componenti della singola prestazione finita ed applicando loro
il prezzo unitario prefissato. Pertanto, il costo complessivo del servizio sara determinato a consuntivo,
in funzione delle prestazioni effettivamente svolte. Cid in conseguenza delle specifiche prescrizioni

che I'Autorita Militare disporra e che saranno riportate nel "progetto di bonifica bellica ".

6. VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al precedente punto, ARST si riserva la facolta di
introdurre nelle attivita oggetto dell’appalto quelle variazioni e/o modifiche che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'Affidatario possa pretendere compensi all’infuori
del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in pitl 0 in meno con l|‘osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pitl o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi
dell’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Oltre tale limite I'Appaltatore pud

richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile del
Procedimento, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né
prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto
del Responsabile del Procedimento, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del

Responsabile stesso.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’articolo 106, comma 1, lettera €), non sono considerate modifiche sostanziali gli interventi
disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai

sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

Sono ammesse modifiche al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.; il contratto d'appalto potra essere modificato, senza una nuova procedura di

affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice quando:

- le modifiche comprendono, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l'adeguamento del PSC, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché

'adeguamento dei POS;
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- la reale situazione dei luoghi comporta l'introduzione di nuove attivita, non previste nell’'ambito
del Contratto e che non ne alterano la natura, purché dette maggiori attivita siano contenute

entro un importo non superiore al 50% dell'importo di Contratto.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante 'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi

contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per le prestazioni di
nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra ARST e

I’Affidatario. In caso di disaccordo, I'Affidatario non pud rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal Responsabile

del Procedimento, i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:
a) da listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione

dell’offerta.
Sono considerati Listini ufficiali:
- RFI - Elenco Tariffe -= Anno 2023;

- Prezzario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2022 approvato con Delibera della

Giunta Regionale n. 19/23 del 21/06/2022.

Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dove si eseguono i

lavori, in assenza di questi dei territori vicini seguendo l'ordine di priorita rispetto alla vicinanza.
I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al relativo ribasso d’asta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, prima di

essere ammessi nella contabilita dei lavori.
7. REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di durata inferiore all'anno non si applicheranno le disposizioni previste dalla

normativa vigente circa la revisione dei prezzi.

|
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8. SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene. Il Professionista, pertanto, & obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente le

disposizioni del vigente D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

A norma dell'art, 26, comma 3, di tale decreto, I’ARST ha redatto il DUVRI (Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenza) che potra essere aggiornato, anche su proposta

dell’Affidatario, in caso di modifiche incidenti sulle modalita di effettuazione del servizio appaltato.

Dal documento DUVRI risulta che per ottemperare agli adempimenti riguardanti la sicurezza dei
lavoratori da impiegare nelle operazioni oggetto della gara, al fine di ridurre/eliminare i rischi derivanti
da interferenze, |'aggiudicatario della prestazione non risulta, allo stato dell’attuale fase, gravato di

alcun costo correlabile con 'adozione di azioni e/o misure da porre in essere a tal fine.

Inoltre, prima dellinizio delle prestazioni, I’Affidatario dovra partecipare a una riunione con il
Responsabile della Sede Territoriale Ferroviaria ARST di Macomer, affinché possa essere informato,
dettagliatamente, sugli ambienti in cui deve operare, sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione
ed emergenza da adottare in relazione all’attivitd svolta, nonché, sui possibili rischi dovuti a
interferenze tra le attivitd dell’Affidatario stesso e dei suoi incaricati e le attivita svolte dal personale

di ARST, come evidenziato nel DUVRI.
9. PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli oneri derivanti dai vincoli e prescrizioni di cui alla documentazione d'appalto si intendono

compresi e compensati nel prezzo d'appalto e di contratto.

In tutti quei casi in cui attivita o macchinari interferiscono con I'esercizio ferroviario dovranno
essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarita della marcia dei
treni o quanto meno siano contenute le soggezioni in limiti tali da non provocare ritardi di notevole

entita, particolarmente nelle ore di punta.

ARST S.p.A. si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la
regolarita e la sicurezza dell'esercizio. L' Affidatario dovra rispettare e fare rispettare, da parte del
proprio personale la normale circolazione ferroviaria secondo |'orario vigente durante lo svolgimento
delle attivita, tenuto conto delle eventuali interruzioni di esercizio che ARST si impegna - comunque

- a garantire qualora si rendessero necessarie.

Per le attivita la cui esecuzione richieda l'interruzione della linea ferroviaria ARST S.p.A.

concedera tutte le interruzioni valutate occorrenti, da concordare, comunque, di volta in volta, anche
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per la necessaria e preventiva informazione all'utenza, nonché per |'effettuazione dei servizi

sostitutivi.
10. TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

Entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della Lettera Contratto, I'Appaltatore
dovra prendere contatto con il Responsabile del Procedimento incaricato da ARST, per la "consegna

delle attivita", che sara attestata mediante apposito Verbale di avvio/consegna delle prestazioni.

Il tempo complessivo contrattuale per lo svolgimento del servizio & stabilito in 120 (centoventi)
giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna delle prestazioni. I termini previsti per

la prestazione del servizio sono quelli stabiliti nel sequito con riferimento a ciascuna distinta fase:

a) 20 giorni naturali e consecutivi per la predisposizione dell'istanza corredata dei relativi

allegati;
b) 15 giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto di bonifica bellica;

c) 10 giorni naturali e consecutivi per la predisposizione delle integrazioni al progetto di
bonifica bellica, eventualmente richieste da ARST e/o dall' Autorita Militare preposta

all'approvazione del progetto;

d) 60 giorni naturali e consecutivi per I'esecuzione della bonifica bellica ed il conferimento dei

rifiuti presso le discariche autorizzate;

e) 15 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione di tutte le integrazioni e/o
adeguamenti richiesti dall'Autorita Militare competente successivamente alla

trasmissione dell'attestato di bonifica bellica alla stessa autorita.

L'inizio di ciascuna fase sara avviato mediante specifica comunicazione da parte del Responsabile del
Procedimento. La consegna delle prestazioni a sequito della stipula del Contratto sara attestata
mediante il Verbale di consegna delle prestazioni. Dalla data di questo Verbale avranno effettivo inizio

le prestazioni di cui alla fase a).

Non sono soggetti a termine di esecuzione i tempi non di competenza dell'Affidatario, come quelli
relativi alle attivita di supporto all'Autorita Militare, in quanto strettamente dipendenti dalla

disponibilita della stessa Autorita.

Il termine finale della prestazione sara attestato da un verbale di ultimazione delle prestazioni

da predisporre a seguito dell'ottenimento del "Verbale di constatazione" da parte dell'Autorita Militare.

Entro il termine finale di ultimazione deve essere eseguito il ripristino dello stato dei luoghi.
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11. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto, qualora dichiarato in sede di offerta, sara disciplinato dall’art. 105 del

D.Lgs. n° 50/2016.

Devono essere svolte direttamente dall’appaltatore tutte le attivita connesse e correlate alla bonifica

bellica Sistematica Terreste.

Nell'ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, ARST S.p.A. corrispondera |'importo del servizio
sempre all’Appaltatore al quale & fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso

via via corrisposti al subappaltatore.

E’ vietato il subappalto totale o parziale senza la preventiva autorizzazione da parte di ARST S.p.A.

Qualora cid¢ si verificasse, ARST S.p.A. avra diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa

dell’Appaltatore.
12, PENALI

In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione sara applicata una penale, conteggiata a
far data dal termine prefissato per I'applicazione della stessa, pari all'1%o (1 per mille) dell'importo

contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione.

L'applicazione di detta penale, salvo il maggior danno, non esclude la facolta della Committente
di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad
insindacabile giudizio della Committente medesima, compromettere la tempestiva e regolare

ultimazione delle prestazioni.
13. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni tutte di cui al presente
Capitolato, I’Appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovra costituire la "garanzia definitiva", ai
sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n® 50/2016, con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al

10 per cento dell'importo contrattuale.
14. POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., '’Appaltatore dovra presentare,
prima dell'inizio delle prestazioni, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, con esclusivo riferimento
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alle prestazioni in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 e con validita

non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo stesso Affidatario potra dimostrare
I'esistenza di una polizza RC gia attivata, avente caratteristiche almeno equivalenti a quelle indicate
per quella specifica. In tal caso, si dovra produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che
la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di ARST, precisando che non vi sono

limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non & inferiore a € 1.500.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore

delle prestazioni non comporta l'inefficacia della garanzia.
L'affidatario:

a) sara comunque tenuto a risarcire ARST del danno causato da ogni inadempimento alle

obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dai documenti di contratto;

b) & obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il

settore di attivita;

c) € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla legislazione

vigente.
15. MODALITA’ DI PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati contabilizzando le prestazioni eseguite, al termine di ciascuna

delle seguenti fasi di esecuzione:

- Fase 1) Supporto tecnico-amministrativo: predisposizione dell'istanza corredata dei

relativi allegati e redazione del progetto di bonifica bellica e predisposizione delle
integrazioni al progetto di bonifica bellica, eventualmente richieste da ARST e/o
dall'Autorita Militare preposta all'approvazione del progetto (fasi a, b e ¢ del par. 8:

computo metrico voce 1);

- Fase 2) esecuzione della bonifica, al raggiungimento del 50% dell'importo previsto per

le attivita di bonifica superficiale e profonda (computo metrico voci: da 2 a 10);

- Fase 3) esecuzione della bonifica, al raggiungimento del 90% dell'importo previsto per

le attivita di bonifica superficiale e profonda (computo metrico voci: da 2 a 10);

- Fase 4) redazione del verbale di ultimazione di tutte le prestazioni: saldo finale.
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Su ciascuno degli importi spettanti per le prime tre fasi sopra elencate sara trattenuta una quota

parte, pari al 10%, che sara liquidata al termine di tutte le prestazioni (saldo finale fase 4).
La liquidazione di ciascuna fase avverra a seguito di presentazione di regolare fattura.

Le fatture - da emettersi a sequito del rilascio di apposito nulla osta, da parte del Responsabile del
Procedimento in fase di esecuzione, che attesti la perfetta e regolare esecuzione della prestazione

svolta - dovranno essere intestate a: ARST S.p.A. P.1. 00145190922, via Posada 10, - 09122 Cagliari.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 01/01/2019, si comunica

Iindirizzo telematico aziendale da indicare in fattura:
RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a.
PARTITA IVA: 00145190922
PEC: arst.fei@pec.it
CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

E inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il
numero di ordine SAP che il Responsabile del Procedimento provvedera successivamente a

comunicare.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi
e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-
ter D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrispondera il solo imponibile e provvederd a versare

direttamente all'Erario I'importo dell'lva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.
Tutti i pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarita contributiva.
16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari (art. 3, Legge n. 136/2010 e s.m.i.) & fatto obbligo
all’Affidatario di utilizzare un conto corrente bancario o postale “dedicato”, anche non in via esclusiva,

al servizio oggetto del presente capitolato.

L'Affidatario incaricato dovra dichiarare gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario

dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dellart. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario
o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione.
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Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall’art. 48 bis del DPR n.
602/1973 (“...verificano ... se il beneficiario & inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento ..”), ARST provvedera ai relativi controlli secondo le

disposizioni vigenti.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nel caso in cui I'Affidatario:

- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarita

nell’'esecuzione del servizio;
- in ogni caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa con lettera

Raccomandata A.R.

In ogni caso resta fermo il diritto per I’ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione

della presente convenzione.
18. CONTROVERSIE

La definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sara devoluta al Giudice Ordinario.

Il Foro competente sara quello di Cagliari.
i9. ALLEGATI
Sono allegati al presente capitolato:
- Allegato 1 - Planimetria ubicazione interventi
- Allegato 2 - Computo metrico estimativo
- Allegato 3 - Tariffa OB - Bonifica Ordigni Bellici - Edizione 2022 RFI

- Allegato 4 - Relazione geologica preliminare alla bonifica bellica (Dott. Geol. Alessio Sodde)
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