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Nome attivita

Durata

Importo

Trimestre 1

1 2

Allestimento del Cantiere base - Sassari

8g

0,00

Rilievo ed individuazione impianti di linea Metro Sassari

29

1486,02

Sostituzione rotaie Metro Sassari

129

30°527,72

Livellamento binari Metro Sassari

29

13'127,98

Taglio della rotaia e regolazione della tensione

11°304,08

Rilievo e individuazione impianti di linea Sassari Alghero

15'462,47

Livellamento binari linea Sassari Alghero

85'172,35

Taglio della rotaia e regolazione della tensione

37°788,21

Smobilizzo Cantiere

0,00

10

Allestimento Cantiere base - Macomer

0,00

11

Rilievo ed individuazione impianto di linea

22'972,55

12

Livellamento binari

131°077,11

13

Taglio della rotaia e regolamento della tensione

63'344,12

14

Smobilizzo cantiere

0,00

Previsione

460 0004

450 0004

440 000
430 0004

420 0004

410 0004

400 000
390 000

380 0004

370 000
360 000

350 000

340 000

330 000
320 000

310 000

300 000

290 0004
280 000

270 0004

260 000

250 000
240 000

230000

220 000

210000
200 000

190 000

180 000

170 000
160 000

150 000

140 0004

130 000

120 000
110 0004

100 000

90 000
80 000

70 0004

60 000+

50 000
40 000

30 000

200004

10 000
0
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